




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Calidad Ambiental	
Proyecto	Regularización y Control Ambiental en el Cantón Pedro Moncayo.	
Descripción del proyecto	Regulariza ambientalmente los proyectos institucionales ante los entes competentes de tal forma que el GAD de Pedro Moncayo cumple y hace cumplir la Legislación Ambiental	Objetivos
		1. Realizar el control ambiental de las actividades económicas del Cantón. 2. Realizar las Auditorías Ambientales de cumplimiento de los permisos obtenidos. 3. Obtener los Permisos Ambientales de los proyectos institucionales.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO						
	Para avance programático				Ejecución		
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)
	1. Control ambiental a 360 actividades económicas del Cantón.	Acta de inspección y/o Informes	15,00	Acta	360	145	
	2. Actualización en la Base de Datos con las actividades económicas inspeccionadas.	Base de Datos	10,00	Base de Datos	360	145	
3. Capacitación a la Cooperación y Asociación de Floricultores.	Registro de asistencia	10,00	Registro	4	3		
4. Emisión de tres permisos ambientales a las actividades extractivas de áridos y pétreos.	Permisos Ambientales	10,00	Documento	3	1		
5. Mantenimiento a los equipos de medición de parámetros ambientales.	Factura		Factura	0	0		
6. Elaboración de TDR's (AUDITORIAS)	Documento TDR	15,00	Documento	1	1		
7. Contrataciones de Consultoría	Contrato		Contrato	0	0		
8. Elaboración de estudios	Estudio	15,00	Informe	1	1		
9. obtener al menos 5 permisos ambientales de	Permisos Ambientales	15,00	Documento	5	3		
10. cancelación al menos de 10 tasas	Comprobante de pago	10,00	Documento	5	1		
11. Adquisición de un vehículo.	Documento TDR		Documento	0	0		
Avance financiero				Codificado			
				Inicial	Reforma	Ejecutado	
GAD PM				103.000,00			-

Nivel de avance: 43,33%



Mes	Programático	Financiero
Enero	6,78	-
Febrero	17,22	
Marzo	24,94	
Abril	30,69	
Mayo	50,67	
Junio	61,90	
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo del seguimiento:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	Avances: Se iniciará con las capacitaciones a la asociación y cooperación de floricultores del canton para tratar temas de Regularización Ambiental. Problemas y acciones implemetadas: Debido a la temporada de valentin nose puedo ejecutar esta actividad como se tenia planteado hacerla en enero y febrero.	Amanda Cuzco Técnica de Calidad Ambiental	31/01/2017
Febrero, 2017:	Avances: Elaboración de los TDR's para la contratación de una consultoría para la elaboración de la Ordenanza de Subsistemas de Control Ambiental. Problemas y acciones implemetadas: La temporada de valentin afecto la realización de inspecciones en las fincas de producción de flores.	Amanda Cuzco Técnica de Calidad Ambiental	28/02/2017
Marzo, 2017:	Avances: Se continuará con las capacitaciones a los floricultores del cantón, se obtendrán permisos para los proyectos institucionales Problemas y acciones implemetadas: Falta de coordinación entre las direcciones que van a ejecutar proyectos del GAD, no envian la información completa y a tiempo para poder realizar las regularizaciones ambientales.	Amanda Cuzco Técnica de Calidad Ambiental	31/03/2017
Abril, 2017:	Avances: Se continuará con las capacitaciones a los floricultores del cantón, se obtendrán permisos para los proyectos institucionales Problemas y acciones implemetadas: Falta de movilización no permite realizar inspecciones a las actividades económicas del cantón, caso especial a las actividades de áridos y pétreos.	Amanda Cuzco Técnica de Calidad Ambiental	30/04/2017