



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y personas en situación de riesgo durante el Ciclo de Vida en el cantón Pedro Moncayo.

Proyecto FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD


Descripción del proyecto Acompañar procesos de participación y organización, fortaleciendo las capacidades y habilidades para la vida de: niños/as, adolescentes y jóvenes en el CPM; como actores estratégicos de desarrollo.

Objetivos
 OE1: Promover un acercamiento a los y las adolescentes y jóvenes con reuniones sobre temas de su interés, mostrándoles que sus particularidades solo van a ser tomadas en cuenta mediante una organización estructurada y activa dentro de cada una de sus parroquias como Red Juvenil Cantonal.
 OE2: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con herramientas y técnicas de Gestión Administrativa y Cultural para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.
 OE3: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con herramientas y técnicas de Gestión Administrativa y Cultural para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.
 OE4: Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático			Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro
1. Elaboración y aprobación proyecto	Proyecto	1,00	Proyecto	1	2	x	25/01/2017
2. Capacitaciones ENES-Ser Bachiller	Informe	10,00	Taller	11	26	x	11/02/2017
3. Refuerzo educativo a adolescentes y jóvenes.	Registro participantes	5,00	Taller	24	27	x	25/05/2017
4. Comunidades Vacacionales	Registro participantes	2,00	Comunidad	10			
5. Contratación de 2 promotores sociales y 1 terapeuta ocupacional	Contratos	51,00	Contrato	3	2		
6. Adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de terapias ocupacionales y comunidades vacacionales para niños/as adolescentes y jóvenes	Facturas	10,00	Material	2			
7. Adquisición de menaje de cocina para ejecución de terapias ocupacionales con niños, niñas, adolescentes y jóvenes	Facturas	3,00	Material	1			
8. Eventos sociales y culturales por el festejo de Carnaval, día Internacional de la Juventud y III Encuentro de Expresiones Juveniles	Informe	12,00	Evento	3	1		
9. Movilización para participantes	Registro participantes	6,00	Recorrido	10			
Avance financiero			Codificado				
			Reforma		Ejecutado		
GAD PM	\$	30,000,00			\$ 6,769,14		

Nivel de avance: 44.57%



Mes	Programático	Financiero
Enero	10,02	-
Febrero	30,50	-
Marzo	52,33	2,86
Abril	53,79	2,86
Mayo	54,00	15,73
Junio	54,00	22,56
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:

Actualizado por:	Fecha:
<p>Enero, 2017:</p> <p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Proyecto de la SAJ aprobado para su ejecución. Capacitaciones ENES-Ser Bachiller ya está en su etapa final. Creado 2 CAE (Sumahuasi y San José Grande). Propuesta para contratación de promotores sociales, elaborado y presentado para su aprobación. <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>Transporte de la DGSi insuficiente para trasladar a facilitadores a los CAE, se solicitó el uso del bus municipal para movilizarlos.</p>	<p>José Fernando Méndez</p> <p>TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</p> <p>03/02/2017</p>
<p>Febrero, 2017:</p> <p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Proyecto de la SAJ aprobado para su ejecución. Clausurado la 4ta. etapa de cursos de capacitaciones ENES-Ser Bachiller. Creado 2 CAE (Sumahuasi y San José Grande). Un (1) Promotor social contratado y el segundo en etapa de selección. <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>Transporte de la DGSi insuficiente para trasladar a facilitadores a los CAE, se solicitó el uso del bus municipal para movilizarlos.</p>	<p>José Fernando Méndez</p> <p>TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</p> <p>01/03/2017</p>
<p>Marzo, 2017:</p> <p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Proyecto de la SAJ aprobado para su ejecución. Contratación de (2) promotoras sociales. Ejecución de (4) talleres de refuerzo educativo en CAE (Sumahuasi y San José Grande). Socialización del proyecto de la SAJ en (4) comunidades, (3) unidades educativas y (1) grupo juvenil Evento Warmi Kay! efectuado en la parroquia de Malchinguí <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>El clima (lluvia) afecto en el evento Warmi Kay!, se pospuso 2 horas a que mejore el temporal y se realizó el acto de acuerdo a lo planificado.</p>	<p>José Fernando Méndez</p> <p>TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</p> <p>31/03/2017</p>
<p>Abril, 2017:</p> <p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Proyecto de la SAJ aprobado para su ejecución. Contratación de (2) promotoras sociales. Creación del CAE en el barrio Pasquel Ejecución de (3) talleres de refuerzo educativo en CAE (Sumahuasi). Inauguración del curso de capacitación SER-Bachiller Apertura de los clubes de Danza y Teatro de la SAJ. Apertura del taller de Chocolatería en la comunidad de Cochasqui Socialización del proyecto de la SAJ en (3) parroquias: Tabacundo, Tupigachi y Malchinguí Acompañamiento a la Junta Cantonal de Protección de Derechos de NNA en las U.E. Ecuador, Mision Andina y Fundación FONAP. Asesoramiento y Apoy a grupos juveniles en artes escénicas. <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Falta de espacios adecuados para los talleres, provisionalmente se trabaja en el auditorio de Gestión Social Inclusiva y en el espacio destinado para la Feria Agroecológica. Movilización insuficiente para cubrir con los proyectos de la DGSi, los promotores se transportan en bus público. 	<p>José Fernando Méndez</p> <p>TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</p> <p>28/03/2017</p>