



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro Moncayo.						
Proyecto	Adultos Mayores, "Envejecimiento Activo y Saludable"						
Descripción del proyecto	Atención integral a personas adultas mayores en las siguientes modalidades: Centro de Atención Diurna, Atención Domiciliaria y Espacios Alternativos. Asistencia Social a través de un fondo emergente para personas en riesgo y doble vulnerabilidad. Eventos culturales y de sensibilización			Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores en el cantón Pedro Moncayo con atención integral, mediante la articulación, cooperación y ejecución de servicios.			
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO						
	Para avance programático			Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance (x)	Fecha logro
	1. Elaboración y aprobación proyecto para convenio interinstitucional MIES-GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO	proyecto	10,00	Proyecto	1	1	x 26/01/2017
	Firma de convenio interinstitucional	convenio	4,00	Convenio	3	2	
	2. Socialización del proyecto intergeneracional del Adulto Mayor en barrios y comunidades (Comunidad de Tanda)	Registro de asistencia, fotografía	4,00	Comunidad	6	3	
	3. Acompañamiento para la Atención de Terapia Física y Terapia Ocupacional a las personas adultas mayores beneficiarios de los Espacios Alternativos de las comunidades Luis Freire, Cananvalle, San Luis de Ichisi, San Jose Grande, Guallaro Grande y el Barrio Nueva Esperanza por parte de los estudiantes de la UCE	Informe	3,00	Persona	200	100	
	4. Focalización de beneficiarios para Atención Domiciliaria	Hoja de ruta, fotografía	3,00	Persona	250	270	x 24/02/2017
	5. Atención integral a 580 Personas adultas mayores y/o familias a través de las diferentes modalidades (Atención Diurna 30, Atención domiciliaria 250, Espacios Alternativos 300)	Planificación, informe, fotografías	13,00	Atenciones	6960	2476	
	6. Espacios de aprendizaje y formación del equipo técnico	Registro de asistencia,	2,00	Taller	12	4	
	7. Contratación equipo multidisciplinario, promotores	contratos	25,00	Contrato	11	11	x 10/02/2017
	8. Contratación del servicio de alimentación	orden de compra, factura, registro de asistencia, acta entrega	10,00	Ingesta	7200	3040	
	9. Eventos sociales y culturales de sensibilización, promoción y restitución de derechos	informe	15,00	Evento	5	2	
	10. Adquisición de prendas de protección	orden de compra, factura, acta entrega	2,00	Proceso	1	1	x
	11. Adquisición de insumos fisioterapéuticos, material didáctico, Material de aseo y kit de promotores	orden de compra, factura, acta entrega	5,00	Proceso	5	3	
12. Recolección de información, Edición y reproducción del libro Voces y palabras de la memoria de los adultos mayores III Edición	orden de compra, factura, acta entrega, libro	2,00	Libro	1000			
14. Contratación de movilización para el traslado del personal y usuarios del proyecto	orden de compra, contrato, factura, hoja de ruta	2,00	Proceso	2	2		
Avance financiero			Codificado				
GAD PM	Inicial	104.774,45	Reforma	Ejecutado		16.186,92	
Nivel de avance: 50,26 %			Mes		Programático	Financiero	
			Enero		10	2,59	
			Febrero		25	2,59	
			Marzo		25	2,59	
			Abril		25	5,58	
			Mayo		25	15,45	
			Junio				
			Julio				
			Agosto				
			Septiembre				
			Octubre				
			Noviembre				
			Diciembre				
Resumen narrativo:			Actualizado por:		Fecha:		
Enero, 2017:	Avances: Proyecto para convenio interinstitucional aprobado 1 Socialización del proyecto realizada (Comunidad Tanda) 208 personas visitadas que serán parte del servicio de Atención domiciliaria. 30 personas adultas mayores participan en el Centro de Atención Diurna. 200 personas son parte de los Espacios Alternativos Atención en terapia física y ocupacional por parte de los estudiantes de la UCE		Jessenia Cabezas TECNICA SUB UNIDAD DE ADULTOS MAYORES		03/02/2017		
Problemas y soluciones implementadas:			Elaboración de convenio en proceso - Presentación del proyecto y cronograma valorado para aprobación, firma de convenio y transferencia de recursos.				

Febrero, 2017:	<p>Avances: Firma de convenio MIES-GAD Municipal de Pedro Moncayo 2 Socializaciones del proyecto realizadas (Comunidades Tanda- Cajas) 250 personas visitadas que son parte del servicio de Atención domiciliaria. 30 personas adultas mayores participan en el Centro de Atención Diurna. 220 personas son parte de los Espacios Alternativos Contratación del equipo Multidisciplinario Contratación del servicio de transporte para el personal</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: Procesos de convenio interinstitucionales retrasados por falta de presentación de proyectos de las entidades ejecutoras.</p>	Jessenia Cabezas TECNICA SUB UNIDAD DE ADULTOS MAYORES	01/03/2017
Marzo, 2017:	<p>Avances: Firma de convenio MIES-GAD Municipal de Pedro Moncayo 3 Socializaciones del proyecto realizadas (Comunidades Tanda- Cajas, Barrio Pasquel) 258 personas visitadas que son parte del servicio de Atención domiciliaria. 30 personas adultas mayores participan en el Centro de Atención Diurna. 220 personas son parte de los Espacios Alternativos Contratación del equipo Multidisciplinario Contratación del servicio de transporte para el personal Evento socio Cultural Por el Día de la mujer Warmi Kay Reunion con Familiares de los Adultos Mayores de las comunidades De Granobles, Pucalpa, Purhuantag y El barrio de Chimbacalle de La Esperanza.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: Requerimientos tardíos para la contratación la organización del evento, cordinación entre direcciones para la prestación de equipos que faciliten el desarrollo de eventos.</p>	Jessenia Cabezas TECNICA SUB UNIDAD DE ADULTOS MAYORES	31/03/2017
Abril, 2017:	<p>Avances: Firma de convenio MIES-GAD Municipal de Pedro Moncayo 3 Socializaciones del proyecto realizadas (Comunidades Tanda- Cajas, Barrio Pasquel) 264 personas visitadas que son parte del servicio de Atención domiciliaria. 30 personas adultas mayores participan en el Centro de Atención Diurna. 220 personas son parte de los Espacios Alternativos Contratación del equipo Multidisciplinario Contratación del servicio de transporte para el personal Evento socio Cultural Por el Día de la mujer Warmi Kay Reunion con Familiares de los Adultos Mayores de las comunidades De Granobles, Pucalpa, Purhuantag y El barrio de Chimbacalle de La Esperanza. Adquisición de material de aseo Adquisición de prendas de protección Evento socio cultural en homenaje a los cumpleaños del Proyecto Intergeneracional del Adulto Mayor</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: Materiales de aseo que no se pudieron adquirir por que no correspondia a la partida presupuestaria- Solicitar liberacion y traspaso de fondos</p>	Jessenia Cabezas TECNICA SUB UNIDAD DE ADULTOS MAYORES	30/04/2017
Mayo, 2017:	<p>Avances: Firma de convenio MIES-GAD Municipal de Pedro Moncayo, Convenio con los GADS PArroquiales de Tupigachi y La Esperanza 3 Socializaciones del proyecto realizadas (Comunidades Tanda- Cajas, Barrio Pasquel) 270 personas visitadas que son parte del servicio de Atención domiciliaria. 30 personas adultas mayores participan en el Centro de Atención Diurna. 220 personas son parte de los Espacios Alternativos Contratación del equipo Multidisciplinario Contratación del servicio de transporte para el personal Evento socio Cultural Por el Día de la mujer Warmi Kay Reunion con Familiares de los Adultos Mayores de las comunidades De Granobles, Pucalpa, Purhuantag y El barrio de Chimbacalle de La Esperanza. Adquisición de material de aseo Adquisición de prendas de protección Evento socio cultural en homenaje a los cumpleaños del Proyecto Intergeneracional del Adulto Mayor Contratación del Servicio de la Organización del Evento socio Cultural Madres, Abuelas y Trabajadoras Participación de 400 Adultos Mayores en el evento Socio Cultural Madres, Abuelas y Trabajadoras Contratación del servicio de transporte (buses) para la mmovilización de las personas adultas mayores al evento socio cultural. Adquisición de insumos de terapia fisica</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: Insumos de terapia fisica que no se pudieron adquirir por que no correspondia a la partida presupuestaria- Solicitar liberacion y traspaso de fondos</p>	Jessenia Cabezas TECNICA SUB UNIDAD DE ADULTOS MAYORES	31/05/2017