

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro Moncayo.

Proyecto Adultos Mayores, "Envejecimiento Activo y Saludable"

Descripción del proyecto
 Atención integral a personas adultas mayores en las siguientes modalidades: Centro de Atención Diurna, Atención Domiciliaria y Espacios Alternativos.
 Asistencia Social a través de un fondo emergente para personas en riesgo y doble vulnerabilidad.
 Eventos culturales y de sensibilización

Objetivo:
 Mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores en el cantón Pedro Moncayo con atención integral, mediante la articulación, cooperación y ejecución de servicios.

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático			Ejecución			
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance (03)	Fecha logro
1. Elaboración y aprobación proyecto para convenio interinstitucional MIES-GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO	proyecto	10.00	Proyecto	1	1	x 26/01/2017
Firma de convenio interinstitucional	convenio	4.00	Convenio	3	1	
2. Socialización del proyecto intergeneracional del Adulto Mayor en barrios y comunidades (comunidad de Tanda)	Registro de asistencia, fotografía	4.00	Comunidad	6	2	
3. Acompañamiento para la Atención de Terapia Física y Terapia Ocupacional a las personas adultas mayores beneficiarios de los Espacios Alternativos de las comunidades Luis Freire, Cananvalle, San Luis de Ichisi, San Jose Grande, Guallaro Grande y el Barrio Nueva Esperanza por parte de los estudiantes de la UCE	informe	3.00	Persona	200	50	
4. Focalización de beneficiarios para Atención Domiciliaria	Hoja de ruta, fotografía	3.00	Persona	250	250	x 24/02/2017
5. Atención integral a 580 Personas adultas mayores y/o familias a través de las diferentes modalidades (Atención Diurna 30, Atención domiciliaria 250, Espacios Alternativos 300)	Planificación, informe, fotografías	13.00	Atenciones	6960	968	
6. Espacios de aprendizaje y formación del equipo técnico	Registro de asistencia.	2.00	Taller	12	2	
7. Contratación equipo multidisciplinario, promotores	contratos	25.00	Contrato	11	11	x 10/02/2017
8. Contratación del servicio de alimentación	orden de compra, factura, registro de asistencia, acta entrega	10.00	Ingesta	7200	1170	
9. Eventos sociales y culturales de sensibilización, promoción y restitución de derechos	informe	15.00	Evento	5		
10. Adquisición de prendas de protección	orden de compra, factura, acta entrega	2.00	Proceso	1		
11. Adquisición de insumos fisioteraputicos, material didáctico, Material de aseo y kit de promotores	orden de compra, factura, acta entrega	5.00	Proceso	5		
12. Recolección de información, Edición y reproducción del libro Voces y palabras de la memoria de los adultos mayores III Edición	orden de compra, factura, acta entrega, libro	2.00	Libro	1000		
14. Contratación de movilización para el traslado del personal y usuarios del proyecto	orden de compra, contrato, factura, hoja de ruta	2.00	Proceso	2	1	
Avance financiero			Codificado			
GAD PM	Inicial	104,774.45	Reforma		Ejecutado	2,718.00

Nivel de avance: 18,28%

Mes	Programático	Financiero
Enero	10	2.59
Febrero	25	2.59
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:

Enero, 2017:
Avances:
 Proyecto para convenio interinstitucional aprobado
 1 Socialización del proyecto realizada (Comunidad Tanda)
 208 personas visitadas que serán parte del servicio de Atención domiciliaria.
 30 personas adultas mayores participan en el Centro de Atención Diurna.
 200 personas son parte de los Espacios Alternativos
 Atención en terapia física y ocupacional por parte de los estudiantes de la UCE

Problemas y soluciones implementadas:
 Elaboración de convenio en proceso - Presentación del proyecto y cronograma valorado para aprobación, firma de convenio y transferencia de recursos.

Actualizado por: Jessenia Cabezas
Fecha: 03/02/2017
 TECNICA SUB UNIDAD DE ADULTOS MAYORES

Febrero, 2017:
Avances:
 Firma de convenio MIES-GAD Municipal de Pedro Moncayo
 2 Socializaciones del proyecto realizadas (Comunidades Tanda- Cajas)
 250 personas visitadas que son parte del servicio de Atención domiciliaria.
 30 personas adultas mayores participan en el Centro de Atención Diurna.
 220 personas son parte de los Espacios Alternativos
 Contratación del equipo Multidisciplinario
 Contratación del servicio de transporte para el personal

Problemas y soluciones implementadas:
 Procesos de convenio interinstitucionales retrasados por falta de presentación de proyectos de las entidades ejecutoras.

Actualizado por: Jessenia Cabezas
Fecha: 01/03/2017
 TECNICA SUB UNIDAD DE ADULTOS MAYORES