




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Fortalecimiento de la Cadena de Valor Agroecológica y Soberanía Alimentaria en el Cantón Pedro Moncayo	
Proyecto	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO FORTALECIENDO LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA, CADENAS DE VALOR Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO	
Descripción del proyecto	Apoyo en la definición e implementación de buenas prácticas agrícolas y manejo de recursos naturales con participantes en la Escuela de Agroecología Cantonal, desarrollo de componentes de fomento económico territorial:	Objetivos
	1. Escuela Cantonal de Agroecología (ECAE); 2. Red de Ferias Agroecológicas y Solidarias; y, 3. Circuito de Ferias de la Economía Popular y Campesina	1. Promover la Agroecología como propuesta productiva sostenible, económicamente viable que utiliza prácticas y técnicas agrícolas resilientes al cambio climático para sustentar la soberanía alimentaria local. 2. Fortalecer las capacidades de estructuras de gestión económicas sociales y solidarias para promover la dinamización de la economía en el cantón.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO						
	Para avance programático			Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
	1. ECAE mantiene proceso de formación en 7 grupos	Ayuda memoria	10,00	Grupos	7	8	x 28/02/2017
	2. 40 ha del cantón Pedro Moncayo desarrollan prácticas y técnicas agroecológicas y/o resilientes (40)	Base de datos y fotos	40,00	Ha	40	15	28/02/2017
	3. Acceso a alimentos sanos y soberanos de la localidad fortaleciendo la Red de Ferias Agroecológicas y Solidarias que abastecen al 25% de la población del Cantón (25)	Informes semestrales	10,00	Porcentaje	25	14	28/02/2017
	4. TDR adquisición de productos	Documento	2,50	Documento	1	1	x 28/02/2017
	5. TDR servicios de promoción y desarrollo de eventos tipo ferias para el desarrollo económico	Documento	2,50	Documento	1	1	x 28/02/2017
	6. Convenio de cooperación Asociaciones Locales	Convenios	7,50	Convenios	3	1	30/03/2017
	7. Contratación de 1 proveedor de servicios	Contratos	2,50	Contrato	1		
8. Entrega de insumos a campesinos participantes en ECAE	Informe	5,00	Documento	1			
9. Feria Mundial de la Rosa	Informe	2,50	Documento	1			
10. Feria de la Semilla	Informe	2,50	Documento	1			
11. Expor Feria de Cantonización	Informe	10,00	Documento	1			
12. Feria de Mama Nati	Informe	2,00	Documento	1			
13. Acta entrega - recepción obras mejoramiento infraestructura ferias	Actas	3,00	Actas	3			
Avance financiero			Codificado				
GAD PM	Inicial	50.000,00	Reforma		Ejecutado		

Nivel de avance: 27,67%



Mes	Programático	Financiero
Enero	22,18	-
Febrero	35,60	
Marzo	39,53	
Abril	39,53	
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo del seguimiento:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	Avances: Se ha formulado y presentado a Alcaldía la Agenda Deportiva Anual sustentada en el POA, PAC, PAI del año fiscal; se retoma procesos de capacitación y diálogo con dirigentes para el desarrollo de acciones previstas con Ligas Deportivas Parroquiales. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Roberto Guerrero	31/01/2017
Febrero, 2017:	Avances: Se ha formulado y presentado los términos de referencia para la "Contratación de servicios de capacitación en disciplinas deportivas y recreativas a realizarse en el año 2017 en el Cantón Pedro Moncayo". Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Roberto Guerrero	28/02/2017
Marzo, 2017:	Avances: El proyecto deportivo fue aprobado por Dirección de Gestión del Desarrollo Comunitario Integral, así como la Agenda Deportiva Anual sustentada en el POA, PAC y PAI del año fiscal; se retoma procesos de capacitación y diálogo con dirigentes para el desarrollo de acciones previstas con Ligas Deportivas Parroquiales, se continua con las capacitaciones de crecimiento personal en las parroquias del cantón. Se inicia proceso de acompañamiento en tres prácticas deportivas. Problemas y soluciones implemetadas: Los dos expedientes para contrataciones de servicios del AF 2017 están elaborados para continuar con los mismos; estos podrán ingresarse luego que sean cerrados el proceso del año 2016.	Guido Arias	03/03/2017
Abril, 2017:	Avances: Inicio de actividades con estudiantes de la UCE, programación de trabajo semestre; Fortalecimiento de espacios e comercialización de productores; Nuevos grupos de productores solicitan inicio de capacitación dentro del programa de capacitación de la ECAE. Cuatro estudiantes de La Universidad Politécnica Salesiana interesados por la propuesta de Producción Agroecológica, solicitan realizar sus tesis de grado (Ingeniería Ambiental) al GAD de Pedro Moncayo. Problemas y acciones implemetadas: Débil coordinación con técnicos del GAD Provincial de Pichincha no permite cubrir todos los espacios de capacitación para avanzar en la propuesta de producción agroecológica.	Roberto Guerrero	30/04/2017