

| FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO   |   |   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
|---|---|---|----------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------|---|--|--|-----|--------------|------------|-------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--|--|-------|--|--|-------|--|--|--------|--|--|------------|--|--|---------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|
| <b>Programa:</b> Proyecto de Cooperación para la Atención Integral del Ciclo de Vida Desarrollo Integral -MIS<br><b>Proyecto:</b> Desarrollo Infantil   |   |   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| <b>Descripción del proyecto:</b> B GAD Municipal Pedro Moncayo en co-gestión con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, ejecutan el proyecto "Desarrollo Infantil Integral" beneficiando a 1000 niños y niñas menores de 3 años y sus familias que participan de los 25 CIBV's de las parroquias de La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi.   |   | <b>Objetivo:</b> Ejecutar servicios de calidad y calidez con énfasis en protección y desarrollo integral de los/as niños y niñas menores de 3 años de edad que acuden a los Centros Infantiles del Buen Vivir en el Cantón Pedro Moncayo. |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| <b>SEGUIMIENTO</b>  |   |   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| <b>HECHOS DEL PROYECTO</b>  |   |   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| <b>¿Cómo avanza programático?</b>   |   |   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
|   | <b>Detalle</b>  | <b>Medio de verificación</b>  | <b>%</b>       | <b>Indicador</b>        | <b>Meta</b> | <b>Evaluación</b>              |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
|   |   |   |                |                         |             | <b>Avance</b> (a) <b>Fecha</b> |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
|   | 1. Contratación del servicio de alimentación para 1000 NN de 25 Centros Infantiles del Buen Vivir                                   | Informes mensual  | 5,00           | Meses                   | 12          | 4                              |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
|   | 2. Contratación de 97 educadoras para los Centros Infantiles del Buen Vivir   | Lista de personal   | 5,00           | Controlo                | 100         | 98                             |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
|   | 3. Contratación de un profesional en Nutrición  | Controlo  | 5,00           | Controlo                | 1           | 1 x 06/02/2017                 |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
|   | 4. Firma de Convenio  | Convenio  | 1,00           | Convenio                | 1           | 1 x 06/02/2017                 |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
|   | 5. Evaluación inicial integral con docentes y estudiantes Convenio UCE "Programa Mis Primeros Miños"                                | Informes  | 2,00           | Niños/as                | 540         | 389                            |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
|   | 6. Atención integral de niños y niñas en las unidades de atención   | Informes  | 50,00          | Atenciones niño         | 12000       | 3740                           |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
|   | 7. Mejoramiento de las instalaciones físicas y áreas verdes de las unidades de atención   | Informes  | 5,00           | Instalaciones           | 8           |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
|   | 8. Adquisición de material didáctico, fungible, estimulación y equipamiento de juegos, etc.   | Facturas, Actas entrega   | 5,00           | Proceso                 | 8           | 1                              |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
|   | 9. Adquisición de prendas de protección para niños, niñas y educadoras.   | Facturas, Actas entrega   | 5,00           | Proceso                 | 2           | 2 X 28/04/2017                 |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
|   | 10. Contratación de movilización para niños y niñas de los CIBV's de las Parroquias de La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi | Factura, Hojas de Ruta  | 2,00           | Meses                   | 11          | 3                              |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
|   | 11. Capacitación a familias y educadoras  | Lista de asistencia, fotografías  | 5,00           | Capacitación            | 2           | 1                              |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
|   | 12. Inicio de la construcción del Centro Infantil de Luis Freire  | Fotografías, acta entrega de materiales   | 5,00           | Edificio                | 1           | 1                              |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
|   | 13. Hechos sociales y culturales sobre restitución de derechos (casa abierta)   | Informe, Fotografías  | 5,00           | Hechos                  | 3           |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| <b>Avance financiero</b>  |   | <b>Calificado</b>   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| GAD PM  |   | <b>Inicial</b>  | <b>Reforma</b> | <b>Ejecutado</b>        |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
|   |   | 966.194,80  |                | 433.936,37              |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| <b>Nivel de avance: 43,76%</b>  |   |   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>Financiero</td> <td>44.91</td> </tr> <tr> <td>Programático</td> <td>43.26</td> </tr> </table>   |   |   |                | Financiero              | 44.91       | Programático                   | 43.26 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enero</td> <td>5,68</td> <td>10,58</td> </tr> <tr> <td>Febrero</td> <td>28,66</td> <td>20,38</td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td>33,11</td> <td>32,33</td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td>43,26</td> <td>44,91</td> </tr> <tr> <td>Mayo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Julio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Septiembre</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Octubre</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Noviembre</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diciembre</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |  |  | Mes | Programático | Financiero | Enero | 5,68 | 10,58 | Febrero | 28,66 | 20,38 | Marzo | 33,11 | 32,33 | Abril | 43,26 | 44,91 | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  |
| Financiero  | 44.91   |   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Programático  | 43.26   |   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Mes   | Programático  | Financiero  |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Enero   | 5,68  | 10,58   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Febrero   | 28,66   | 20,38   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Marzo   | 33,11   | 32,33   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Abril   | 43,26   | 44,91   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Mayo  |   |   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Junio   |   |   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Julio   |   |   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Agosto  |   |   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Septiembre  |   |   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Octubre   |   |   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Noviembre   |   |   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Diciembre   |   |   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| <b>Resumen narrativo:</b>   |   |   |                | <b>Actualizado por:</b> |             | <b>Fecha:</b>                  |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| <b>Avances:</b><br>Febrero 2017 Se ha realizado la contratación del servicio de alimentación y movilización por el mes de febrero del año 2017, para los Centros Infantiles del Buen Vivir de las parroquias de La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi, además se está realizando un seguimiento en medicina general, áreas lingüística y psicomotriz en niños y niñas de los CIBV's de la Parroquia de Tabacundo del convenio Universidad Central del Ecuador - GAD Pedro Moncayo. |   |   |                | Gabriela Cruz           |             | 28/04/2017                     |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Marzo Se ha realizado la contratación del servicio de alimentación y movilización por el mes de marzo del año 2017, para los Centros Infantiles del Buen Vivir de las parroquias de La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi. Se está realizando una evaluación por la terapeuta de Lenguaje del Centro de Rehabilitación en el CIBV Santa Isabel.  |   |   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Se cuenta con el seguimiento en las áreas lingüística y fisioterapia en niños y niñas de los CIBV's de la Parroquia de Tabacundo del convenio Universidad Central del Ecuador - GAD Pedro Moncayo.  |   |   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Abril Se ha realizado la contratación del servicio de alimentación por el mes de abril del año 2017, para los Centros Infantiles del Buen Vivir de las parroquias de La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi. La terapeuta de Lenguaje del Centro de Rehabilitación ha realizado una evaluación en los CIBV Mundo de Sueños y Los Clavetes.  |   |   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Se ha realizado el proceso de adquisición de materiales de aseo y prendas de protección para educadoras, niños y niñas de los CIBV de las parroquias de Tocachi, La Esperanza, Tabacundo y Tupigachi. Las educadoras de los CIBV de la Parroquia de Tupigachi participaron en el pregón por las festividades de la Parroquia.   |   |   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Se realizó una feria inclusiva para la contratación del servicio de movilización para los niños y niñas de los centros infantiles Victoria de Jesús, Luz y Vida (La Esperanza), San José Grande, Kurtsa y Cananvalle. Existe un avance del 70% de la primera etapa en la construcción del centro Infantil Modelo en la Comunidad de Luis Freire.  |   |   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| La especialista en nutrición del GAD MPM ha elaborado un menú nutritivo para los 25 CIBV y ha realizado un seguimiento en la preparación de los alimentos de los niños y niñas.   |   |   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Se cuenta con el seguimiento en las áreas lingüística y fisioterapia en niños y niñas de los CIBV's de la Parroquia de Tabacundo del convenio Universidad Central del Ecuador - GAD Pedro Moncayo.  |   |   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Se coordinó y articuló con la Unidad de Salud para la atención médica de los Niños/Ñiñas de los Centros Infantiles.   |   |   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Se inicia el programa de capacitación con los padres de familia en los CIBV "Santa Maritza" de la parroquia de Tabacundo con la participación de 67 personas en el tema "Alimentación Sana y Saludable".  |   |   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Se cuenta con la línea base del estado nutricional los niños/as de los CIBV de la parroquia de Tabacundo, además se realiza el acompañamiento de aplicación de los nutrientes en las ingestas en los 25 CIBV del cantón.  |   |   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Se ha realizado las visitas a las cocinas de las parroquias de Tupigachi, Tocachi y La Esperanza para dar cumplimiento al servicio de externalización del servicio de alimentación.   |   |   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| <b>Dificultades:</b>  |   |   |                |                         |             |                                |       |   |  |  |     |              |            |       |      |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |