

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO																																														
Programa	Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro Moncayo.																																													
Proyecto	Adultos Mayores, "Envejecimiento Activo y Saludable"																																													
Descripción del proyecto	Atención integral a personas adultas mayores en las siguientes modalidades: Centro de Atención Diurna, Atención Domiciliaria y Espacios Alternativos. Asistencia Social a través de un fondo emergente para personas en riesgo y doble vulnerabilidad. Eventos culturales y de sensibilización		Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores en el cantón Pedro Moncayo con atención integral, mediante la articulación, cooperación y ejecución de servicios.																																											
Seguimiento	HIJOS DEL PROYECTO																																													
Para avance programático			Ejecución																																											
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro																																							
1. Elaboración y aprobación proyecto para convenio interinstitucional MIES-GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO	proyecto	10,00	Proyecto	1	1	x	26/01/2017																																							
Firma de convenio interinstitucional	convenio	4,00	Convenio	3	2																																									
2. Socialización del proyecto intergeneracional del Adulto Mayor en barrios y comunidades (comunidad de Tanda)	Registro de asistencia, fotografía	4,00	Comunidad	6	3																																									
3. Acompañamiento para la Atención de Terapia Física y Terapia Ocupacional a las personas adultas mayores beneficiarios de los Espacios Alternativos de las comunidades Luis Freire, Cananvalle, San Luis de Ichisi, San Jose Grande, Guallaro Grande y el Barrio Nueva Esperanza por parte de los estudiantes de la UCE	Informe	3,00	Persona	200	100																																									
4. Focalización de beneficiarios para Atención Domiciliaria	Hoja de ruta, fotografía	3,00	Persona	250	250	x	24/02/2017																																							
5. Atención integral a 580 Personas adultas mayores y/o familias a través de las diferentes modalidades (Atención Diurna 30, Atención domiciliaria 250, Espacios Alternativos 300)	Planificación, informe, fotografías	13,00	Atenciones	6960	1956																																									
6. Espacios de aprendizaje y formación del equipo técnico	Registro de asistencia.	2,00	Taller	12	4																																									
7. Contratación equipo multidisciplinario, promotores	contratos	25,00	Contrato	11	11	x	10/02/2017																																							
8. Contratación del servicio de alimentación	orden de compra, factura, registro de asistencia, acta entrega	10,00	Ingesta	7200	2430																																									
9. Eventos sociales y culturales de sensibilización, promoción y restitución de derechos	informe	15,00	Evento	5	1																																									
10. Adquisición de prendas de protección	orden de compra, factura, acta entrega	2,00	Proceso	1	1	x																																								
11. Adquisición de insumos fisioteraputicos, material didáctico, Material de aseo y kit de promotores	orden de compra, factura, acta entrega	5,00	Proceso	5	2																																									
12. Recolección de información, Edición y reproducción del libro Voces y palabras de la memoria de los adultos mayores III Edición	orden de compra, factura, acta entrega, libro	2,00	Libro	1000																																										
14. Contratación de movilización para el traslado del personal y usuarios del proyecto	orden de compra, contrato, factura, hoja de ruta	2,00	Proceso	2	1																																									
Avance financiero			Codificado																																											
GAD PM			Inicial		Reforma		Ejecutado																																							
			104,774.45				5,844.32																																							
Nivel de avance: 19.17%			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>10</td><td>2,59</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>25</td><td>2,59</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>25</td><td>2,59</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>25</td><td>5,58</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					Mes	Programático	Financiero	Enero	10	2,59	Febrero	25	2,59	Marzo	25	2,59	Abril	25	5,58	Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																												
Enero	10	2,59																																												
Febrero	25	2,59																																												
Marzo	25	2,59																																												
Abril	25	5,58																																												
Mayo																																														
Junio																																														
Julio																																														
Agosto																																														
Septiembre																																														
Octubre																																														
Noviembre																																														
Diciembre																																														
Resumen narrativo:			Actualizado por:		Fecha:																																									
Enero, 2017:	Avances: Proyecto para convenio interinstitucional aprobado 1 Socialización del proyecto realizada (Comunidad Tanda) 208 personas visitadas que serán parte del servicio de Atención domiciliaria. 30 personas adultas mayores participan en el Centro de Atención Diurna. 200 personas son parte de los Espacios Alternativos Atención en terapia física y ocupacional por parte de los estudiantes de la UCE		Jessenia Cabezas TECNICA SUB UNIDAD DE ADULTOS MAYORES		03/02/2017																																									
Problemas y soluciones implementadas: Elaboración de convenio en proceso - Presentación del proyecto y cronograma valorado para aprobación, firma de convenio y transferencia de recursos.																																														
Febrero, 2017:	Avances: Firma de convenio MIES-GAD Municipal de Pedro Moncayo 2 Socializaciones del proyecto realizadas (Comunidades Tanda- Cajas) 250 personas visitadas que son parte del servicio de Atención domiciliaria. 30 personas adultas mayores participan en el Centro de Atención Diurna. 220 personas son parte de los Espacios Alternativos Contratación del equipo Multidisciplinario Contratación del servicio de transporte para el personal		Jessenia Cabezas TECNICA SUB UNIDAD DE ADULTOS MAYORES		01/03/2017																																									

	Problemas y soluciones implemetadas: Procesos de convenio interinstitucionales retrasados por falta de presentación de proyectos de las entidades ejecutoras.		
Marzo, 2017:	Avances: Firma de convenio MIES-GAD Municipal de Pedro Moncayo 3 Socializaciones del proyecto realizadas (Comunidades Tanda- Cajas, Barrio Pasquel) 258 personas visitadas que son parte del servicio de Atención domiciliaria. 30 personas adultas mayores participan en el Centro de Atención Diurna. 220 personas son parte de los Espacios Alternativos Contratación del equipo Multidisciplinario Contratación del servicio de transporte para el personal Evento socio Cultural Por el Día de la mujer Warmi Kay Reunion con Familiares de los Adultos Mayores de las comunidades De Granobles, Pucalpa, Puruantag y El barrio de Chimbacalle de La Esperanza.	Jessenia Cabezas TECNICA SUB UNIDAD DE ADULTOS MAYORES	31/03/2017
	Problemas y soluciones implemetadas: Requerimientos tardíos para la contratación la organización del evento, coordinación entre direcciones para la prestación de equipos que faciliten el desarrollo de eventos.		
Abril 2017:	Avances: Firma de convenio MIES-GAD Municipal de Pedro Moncayo 3 Socializaciones del proyecto realizadas (Comunidades Tanda- Cajas, Barrio Pasquel) 264 personas visitadas que son parte del servicio de Atención domiciliaria. 30 personas adultas mayores participan en el Centro de Atención Diurna. 220 personas son parte de los Espacios Alternativos Contratación del equipo Multidisciplinario Contratación del servicio de transporte para el personal Evento socio Cultural Por el Día de la mujer Warmi Kay Reunion con Familiares de los Adultos Mayores de las comunidades De Granobles, Pucalpa, Puruantag y El barrio de Chimbacalle de La Esperanza. Adquisición de material de aseo Adquisición de prendas de protección Evento socio cultural en homenaje a los cumpleaños del Proyecto Intergeneracional del Adulto Mayor	Jessenia Cabezas TECNICA SUB UNIDAD DE ADULTOS MAYORES	
	Problemas y soluciones implemetadas: Materiales de aseo que no se pudieron adquirir por que no correspondia a la partida presupuestaria- Solicitar liberacion y traspaso de fondos		