



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro Moncayo.	
Proyecto	MISION SOLIDARIA NUESTRA SEÑORA DE NATIVIDAD "Centro Integral de Rehabilitación"	
Descripción del proyecto	El GAD Municipal de Pedro Moncayo, pretendiendo cubrir la necesidad de los grupos vulnerables del cantón de una atención eficaz y de calidad que permita la restitución de los servicios y la dignificación de la personas como sujetos de derechos ha creado la Sub unidad Misión Solidaria Nuestra Señora de Natividad del departamento de Gestión Social e Inclusiva. Con la finalidad de aportar al fortalecimiento del Plan Nacional del Buen Vivir, la Misión Nuestra Señora de Natividad, presta servicios de calidad y calidez a través del Centro Integrado de Terapias, el mismo que cuenta con las especialidades de Terapia Física, Terapia de Lenguaje, Estimulación Temprana y Traumatología.	Objetivo: "Mejorar las capacidades y potencialidades humanas de la población en condición de vulnerabilidad del Cantón Pedro Moncayo, garantizando el acceso a servicios sociales ofertados por la Misión Nuestra Señora de Natividad".

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO						
	Para avance programático			Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	%	Unidad	Meta	Avance	Fecha
	1. Atención de calidad y calidez en rehabilitación integral a la población en general.	Partes diarios	75,00	usuarios	11000	1023	31/03/2017
	2. Se realizará el mantenimiento semestral de la piscina de hidrorehabilitación Nuestra Señora de Natividad	Informes, contratos, facturas.	10,00	Procesos	2		
	3. Se adquirirá insumos fisioterapéuticos, materiales lúdicos y silla de bebe, para la atención diaria en el Centro de Rehabilitación Integral.	Acta entrega, facturas, informes, TDR	5,00	Insumos	1		
	4. Se realizará un mantenimiento preventivo a los equipos de fisioterapia del Centro de Rehabilitación Integral.	Informes, TDR's, contratos, facturas	10,00	Equipos	2		
	Avance financiero			Codificado			
	GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado	
	104.670,46					19.602,95	

Nivel de avance: 10,50%



Mes	Programático	Financiero
Enero	6,89	5,35
Febrero	6,38	7,99
Marzo	7,12	11,76
Abril	6,98	18,73
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	<u>Avances:</u> Se realizó atenciones a personas que acuden al servicio de rehabilitación, traumatología, terapia de lenguaje. <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Conseguir los permisos de funcionamiento por nuevas disposiciones / Gestionar con los diferentes departamentos del GAD Municipal para realizar las adecuaciones en la infraestructura, necesarias para obtener los permisos de funcionamiento.	Lcda. Pamela Montalvo	28/03/2017
Febrero, 2017:	<u>Avances:</u> Se realizó atenciones a personas que acuden al servicio de rehabilitación, traumatología, terapia de lenguaje. <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Conseguir los permisos de funcionamiento por nuevas disposiciones / Gestionar con los diferentes departamentos del GAD Municipal para realizar las adecuaciones en la infraestructura, necesarias para obtener los permisos de funcionamiento.	Lcda. Pamela Montalvo	03/03/2017
Marzo, 2017:	<u>Avances:</u> Se realizó atenciones a personas que acuden al servicio de rehabilitación, traumatología, terapia de lenguaje. <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Conseguir los permisos de funcionamiento por nuevas disposiciones / Gestionar con los diferentes departamentos del GAD Municipal para realizar las adecuaciones en la infraestructura, necesarias para obtener los permisos de funcionamiento.	Lcda. Pamela Montalvo	31/03/2017
Abril, 2017:	<u>Avances:</u> Se realizó 1023 atenciones a personas que acuden al servicio de rehabilitación, traumatología y terapia de lenguaje.	Lcda. Pamela Montalvo	28/04/2017