




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Sistema ambiental urbano del cantón Pedro Moncayo (BIODIVERSIDAD, PARQUES Y JARDINES).	
Proyecto	Mejoramiento de la calidad ambiental del sistema urbano del CPM.	
Descripción del proyecto	Implementación de mecanismos de protección e información a los parques y áreas verdes del cantón, además de la capacitación al personal operativo de parques y jardines para disponer de herramientas y técnicas necesarias para mantener y mejorar la imagen paisajística de nuestros espacios verdes.	Objetivos
		1. Instalar de barandas de protección en el parque de la parroquia de Malchingui, para proteger las especies de plantas y árboles ornamentales que embellecen este lugar.
		2. Mejorar la imagen paisajística de los parques y áreas recreativas del cantón, mediante la introducción de 1500 plantas ornamentales
		3. Instalar señalética informativa y educativa en el interior de los parques, para que la ciudadanía que visita pueda disponer de información relacionada a la especies de plantas que existen en nuestros parques.

Seguimiento							HITOS DEL PROYECTO			
Para avance programático							Ejecución			
Detalle	Medio de verificación	Pon. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro			
	Contratación para construcción e instalación de barandas de protección en el parque de la Parroquia Malchingui.	Acta de entrega	-	Acta	0	0				
1	Contratación de servicios de estilización de perros.	Informes-registros	15,00	Informe	1	0,6	x			
2	Adquirir 1500 plantas ornamentales para incorporar a los parques del cantón.	Acta de entrega	15,00	Acta	1500	1500	x			
3	Contratación para la elaboración de señalética informativa y educativa en los parques del cantón y su instalación.	Acta de entrega-fotografías	10,00	Acta	1	0,2	x			
4	Adquisición de accesorios para moto guadañas	acta de entrega	5,00	informe	1	1	x			
5	adquisición de dos motoguadañas para la municipalidad	Acta de entrega	10,00	proceso	2	1	x			
6	adquisición de lubricantes para motosierra y motoguadaña de la municipalidad	Acta de entrega	5,00	proceso	50	25	x			
7	contratación de servicio de mantenimiento de moto guadañas	Acta de entrega	10,00	Acta	1	1	x			
8	adquisición de tractor cortador de cesped para la municipalidad	Acta de entrega	10,00	proceso	1	0,2	x			
9	adquisición de remolque canino para la municipalidad	Acta de entrega	10,00	proceso	1	0,2	x			
10	adquisición de materiales para mejoramiento de imagen de los parques del canton	Acta de entrega	5,00	proceso	1	0,2				
11	Mantenimiento de espacios verdes de la ciudad y del cantón	Fotografías	15,00	Fotografías	7	6,5				
Avance financiero			Codificado							
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado					
			47.600,00	30.396,00	2.600,00					

Nivel de avance: 46,27%



Mes	Programático	Financiero
Enero	3,57	-
Febrero	7,14	-
Marzo	14,50	-
Abril	36,29	-
Mayo	49,36	-
Junio	55,93	-
Julio	68,71	-
Agosto	54,93	-
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	<p>Avances: De acuerdo a la coordinación de actividades planificadas para realizar trabajos de mantenimientos de las áreas verdes del cantón, en enero se ha realizado una jornada de trabajo en cuadrilla.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: No se reporta ninguno en este mes.</p>	Geovany Rivera	31/01/2017
Febrero, 2017:	<p>Avances: De acuerdo a la coordinación de actividades planificadas para realizar trabajos de mantenimientos de las áreas verdes del cantón, en enero se ha realizado una jornada de trabajo en cuadrilla.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Se presentaron daños en moto guadañas, ocasionando retrasos en el mantenimiento de áreas verdes del cantón.</p>	Geovany Rivera	28/02/2017
Marzo, 2017:	<p>Avances: Plantación de especies ornamentales en los parques del cantón y trámites para la adquisición de otras plantas ornamentales, accesorios y repuestos para las moto guadañas.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: El proceso de pago por el servicio de mantenimiento de las moto guadañas ha demorado un poco más de lo previsto, para poder disponer de las mismas.</p>	Geovany Rivera	31/03/2017
Abril, 2017:	<p>Avances: Plantación de especies ornamentales, instalación de sistemas de riego a goteo en los parques del cantón.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: A la presente fecha disponemos de una moto guadaña, la misma que se encuentra trabajando con normalidad, la otra moto guadaña esta pendiente de retirar, una vez que se realice el pago por el servicio de mantenimiento.</p>	Geovany Rivera	28/04/2017
Mayo, 2017:	<p>Avances: Se complemento la plantación de plantas ornamentales en el parque de la parroquia La Esperanza, se realizo el mantenimiento de áreas verdes en los once CIBVS, en cantón.</p>	Geovany Rivera	31/05/2017

	<p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> A la presente fecha disponemos de una moto guadaña, la misma que se encuentra trabajando con normalidad, la otra moto guadaña esta pendiente de retirar, una vez que se realice el pago por el servicio de mantenimiento.</p>		
	<p><u>Observaciones:</u> La actividad de contratación para la construcción y elaboración de barandas de protección para el parque de la parroquia Malchingui, no se va a realizar, debido a que esa partida fue destinada a otra actividad mas urgente.</p>		
Junio, 2017:	<p><u>Avances:</u> Se finalizado el proceso de mantenimiento de las moto guadañas de la DGA, mismas que al momento se encuentran trabajando con toda normalidad. En el transcurso del mes de junio se ha revalidado el mantenimiento de la infraestructura de los parques Cochasqui, LA Y de Tabacundo y Parque San Blas-Tabacundo</p>	Geovany Rivera	30/06/2017
	<p><u>Observaciones:</u> La actividad de contratación para la construcción y elaboración de barandas de protección para el parque de la parroquia Malchingui, no se va a realizar, debido a que esa partida fue destinada a otra actividad mas urgente. La actividad de contratación de servicio de mantenimiento de moto guadañas, que en principio no estaba constante en el POA, del presente año, y que ante necesidad institucional fue necesaria ejecutar, al momento se ha finalizado el proceso.</p>		
Julio, 2017:	<p><u>Avances:</u> <u>se ha finalizado con proceso de adquisicion de accesorios para las moto guadañas</u></p>	Geovany Rivera	31/07/2017
	<p><u>Observaciones:</u> <u>por necesidad de la direccion de Gestion Ambiental, se ha creado nuevas actividades para los proximos trimestres.</u></p>		
Agosto, 2017:	<p><u>Avances:</u> <u>se ha iniciado los procesos de adquisicion de motoquadañas, adquisicion de lubricantes y contratacion de elaboracion de señaletica para parques del canton.</u></p>	Geovany Rivera	31/08/2017
	<p><u>Observaciones:</u> <u>por necesidad institucional se reformo el POA, por lo que se incorpore otras activiades que en principio no estaban tomadas en cuenta, debido a esto existe una disminucion del porcentaie de avance, conciderando que estas actividades recien estamos iniciando.</u></p>		