



GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Primero la Gente



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL INFORME LOTAIP-SEPTIEMBRE 2017

1. FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO FORTALECIENDO LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA, CADENAS DE VALOR Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO".

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO																																													
Programa	Fortalecimiento de la Cadena de Valor Agroecológica y Soberanía Alimentaria en el Cantón Pedro Moncayo																																												
Proyecto	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO FORTALECIENDO LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA, CADENAS DE VALOR Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO																																												
Descripción del proyecto	Apoyo en la definición e implementación de buenas prácticas agrícolas y manejo de recursos naturales con participantes en la Escuela de Agroecología Cantonal, desarrollo de componentes de fomento económico territorial: 1. Escuela Cantonal de Agroecología (ECAE); 2. Red de Ferias Agroecológicas y Solidarias; y, 3. Circuito de Ferias de la Economía Popular y Solidaria.	Objetivos 1. Promover la Agroecología como propuesta productiva sostenible, económicamente viable que utiliza prácticas y técnicas agrícolas resilientes al cambio climático para sustentar la soberanía alimentaria local. 2. Fortalecer las capacidades de estructuras de gestión económicas sociales y solidarias para promover la dinamización de la economía en el cantón.																																											
Seguimiento	HIJOS DEL PROYECTO																																												
	Para avance programático			Ejecución																																									
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance (E)	Fecha logro																																						
	1 150 familias participan en la Escuela Cantonal de Agroecología	Registros de participantes	20,00	Familias	150	150	x 28/02/2017																																						
	2 IDR servicios de capacitación para el fortalecimiento de las prácticas y técnicas agroecológicas de familias campesinas que participan de la Escuela Cantonal de Agroecología desarrollada desde el GAD MPM.	Documento	5,00	Documento	1	1																																							
	3 Contratación del servicio de capacitación	Informe	15,00	Documento	1																																								
	4 IDR Adquisición de materiales para la construcción de una bodega para la feria agroecológica del Buen Vivir en los patios de la Dirección de Gestión Social	Documento	5,00	Documento	1	1																																							
	5 Acta entrega - recepción obras mejoramiento infraestructura ferias	Actas	5,00	Actas	1																																								
	6 IDR Contracción de servicios de seguridad del Mercado Municipal diario de Tabacundo a base de la Ordenanza del Mercado.	Documento	5,00	Documento	1																																								
	7 Contratación de servicio de seguridad	Informe	15,00	Documento	1																																								
	8 IDR servicios de promoción y desarrollo de eventos tipo ferias para el desarrollo económico	Documento	5,00	Documento	1	1	x																																						
	9 Feria de la Semilla	Informe	5,00	Documento	1	1																																							
	10 Expor Feria de Cantonización	Informe	15,00	Documento	1	1																																							
	11 Feria de Mama Nati	Informe	5,00	Documento	1																																								
	12 Informes de cierre	Informe	10,00	Documento	4																																								
	Avance financiero			Codificado																																									
		Inicial		Reforma		Ejecutado																																							
	GAD PM		50.000,00																																										
Nivel de avance: 15.52%				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td>35</td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>35</td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>55</td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Mes	Programático	Financiero	Enero		-	Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio	35		Agosto	35		Septiembre	55		Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																											
Enero		-																																											
Febrero																																													
Marzo																																													
Abril																																													
Mayo																																													
Junio																																													
Julio	35																																												
Agosto	35																																												
Septiembre	55																																												
Octubre																																													
Noviembre																																													
Diciembre																																													
Resumen narrativo del seguimiento:				Actualizado por:		Fecha:																																							
Septiembre, 2017:	Avances: La Escuela Cantonal de Agroecología continúa con el fortalecimiento de 150 participantes en temas de capacitación continua; la Mesa de Apoyo Técnico Agroecológico trabaja en la formulación del SPG cantonal con base a los SPG de las parroquias Tabacundo y La Esperanza; se ha empezado con la socialización de ORDENANZA PARA EL FOMENTO, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN DE FERIAS AGROECOLÓGICAS, DE PRODUCTORES, COMUNITARIAS Y BIOPLAZAS. Problemas y acciones implementadas: La falta de sistemas de riego y reservorios forestales hacen que el proceso productivo sobre todo en época de verano limiten la capacidad productiva del cantón.			Roberto Guerrero		30/08/2017																																							



2. ANEXOS

2.1. Implementación de cultivo de tomate riñón en la parcela de Edison Cuascota de la Comunidad de San Luis de Ichisí, utilizando insumos realizados en la capacitación de la sesión 3 dentro de la ECAE.



2.2. Continuando con la propuesta de ofrecer productos sanos y saludables del campo a la ciudad, se realiza la Feria quincenal en la Universidad Andina Simón Bolívar de la ciudad de Quito.





GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Primero la Gente



2.3. Se realiza seguimiento e implementación de parcelas en la Comunidad de Picalquí a la Asociación de Productores Agroecológicos del Buen Vivir.



2.4.- Con la colaboración del GAD PP se realiza la visita técnica para la aplicación de la ficha del SPG con los productores Agroecológicas el Buen Vivir de P.M.





GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Primero la Gente



2.4.- En la Comunidad de San Luis de Ichisí, continuando con la capacitación teórica, de la ECAE se realiza el taller de la sesión 5 correspondiente al manejo del agua, humedales y sistemas de riego.



2.5 En la Parroquia de Malchinguí se realiza la entrega de materiales para la construcción de los baños para la Feria de comerciantes Santiago de Malchingui.





GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Primero la Gente



2.4. Fomentando el consumo responsable se realiza la feria semanal en el Sur de Quito en la parroquia La Mena.



2.5. La participación de los Productores Agroecológicos en la Expo feria Cantonal dando a conocer la diversidad de productos.





2.6. Seguimiento e implementación a productores agroecológicos de Loma Gorda de la parroquia de Tupigachi.



2.7. Visita de Evaluación y seguimiento a productores Agroecológicos en la Comunidad San Luis de Ichisi y Cubinche de la parroquia de la Esperanza.



GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Primero la Gente



Elaborado por:

Catalina Jiménez

Revisado por:

Roberto Guerrero