

| | | | |
|--|---|---|------------|
| Abril, 2017: | <p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Proyecto de la SAJ aprobado para su ejecución. 2). Contratación de (2) promotoras sociales. 3). Creación del CAE en el barrio Pasquel 4). Ejecución de (3) talleres de refuerzo educativo en CAE (Sumahuasi). 5). Inauguración del curso de capacitación SER-Bachiller 6). Apertura de los clubes de Danza y Teatro de la SAJ. 6). Apertura del taller de Chocolatería en la comunidad de Cochasqui 7). Socialización del proyecto de la SAJ en (3) parroquias: Tabacundo, Tupigachi y Malchinguí 8). Acompañamiento a la Junta Cantonal de Protección de Derechos de NNA en las U.E. Ecuador, Mision Andina y Fundación FONAP. 9). Asesoramiento y Apoy a grupos juveniles en artes escénicas. | José Fernando Méndez TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 28/03/2017 |
| <p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falta de espacios adecuados para los talleres, provisionalmente se trabaja en el auditorio de Gestión Social Inclusiva y en el espacio destinado para la Feria Agroecológica. - Movilización insuficiente para cubrir con los proyectos de la DGSI, los promotores se transportan en bus público. | | | |
| Mayo, 2017: | <p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Capacitación al 3 grupo de estudiantes del Bachillerato Internacional 3). Creación del CAE en las comunidades de: Tanda (TOCACHI); San José Chico y San José Alto (TABACUNDO). 4). Ejecución de (20) talleres de refuerzo educativo en las parroquias de Tabacundo, La Esperanza Y Tocachi. 5). Seguimiento y Monitoreo del curso de capacitación SER-Bachiller en Tabacundo y Malchinguí 6). Talleres a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los clubes de Danza y Teatro de la SAJ. 6). Ejecución de (1) taller de Chocolatería en la comunidad de Cochasqui 7). Inauguración del Centro Tecnológico Tabacundo. 8). Participación con el club de Danza y Teatro en las Fiestas de la Rosa 2017. 9). Ejecución de (2) talleres de danza a niños y niñas de la parroquia de La Esperanza. 10). Apertura del Taller en Artículos de cuero en la comunidad de San José Alto de la parroquia de Tabacundo. | José Fernando Méndez TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 02/06/2017 |
| <p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falta de espacios adecuados para los talleres, se trabaja en las áreas de Centro Tecnológico y se dividió en 2 grupos con distinto horario para que alcancen. - Existía un cruce de horarios para los CAE, se coordinó con las comunidades y se destinó días y horas para cada uno. - Movilización insuficiente para cubrir con los proyectos de la DGSI, los promotores se transportan en bus público. | | | |
| Junio, 2017: | <p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Ejecución de los talleres de refuerzo educativo con los estudiantes del Bachillerato Internacional con 45 participaciones durante el mes. 3). Creación del CAE en la parroquia de La Esperanza con 22 participantes. 4). Ejecución de (32) talleres de refuerzo educativo en las parroquias de Tabacundo, La Esperanza y Tocachi con 738 participaciones durante el mes. 5). Seguimiento y Monitoreo del curso de capacitación SER-Bachiller en Tabacundo y Malchinguí con 251 participaciones durante el mes. 6). Talleres a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los clubes de Danza y Teatro de la SAJ con 143 participaciones durante el mes. 7). Curso de Computación básica para adultos en el Centro Tecnológico Tabacundo con 120 participaciones durante el mes. 8). Participación con el club de Danza en la Asamblea Cantonal de Grupos Prioritarios con 13 participantes. 9). Ejecución de (4) talleres de danza a niños y niñas de la parroquia de La Esperanza con 48 participaciones durante el mes. 10). Ejecución de (4) Talleres en Artículos de cuero en la comunidad de San José Alto de la parroquia de Tabacundo con 86 participaciones durante el mes. | José Fernando Méndez TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 30/06/2017 |
| <p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fiestas institucionales tanto de la la Unidad Educativa Tabacundo, como de la UCE hicieron que se suspenda una semana los talleres de refuerzo educativo, se postergó la clausura una semana más para poder recuperar el taller perdido y cumplir con el cronograma establecido. | | | |
| Junio, 2017: | <p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Ejecución de los talleres de refuerzo educativo con los estudiantes del Bachillerato Internacional con 45 participaciones durante el mes. 3). Creación del CAE en la parroquia de La Esperanza con 22 participantes. 4). Ejecución de (32) talleres de refuerzo educativo en las parroquias de Tabacundo, La Esperanza y Tocachi con 738 participaciones durante el mes. 5). Seguimiento y Monitoreo del curso de capacitación SER-Bachiller en Tabacundo y Malchinguí con 251 participaciones durante el mes. 6). Talleres a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los clubes de Danza y Teatro de la SAJ con 143 participaciones durante el mes. 7). Curso de Computación básica para adultos en el Centro Tecnológico Tabacundo con 120 participaciones durante el mes. 8). Participación con el club de Danza en la Asamblea Cantonal de Grupos Prioritarios con 13 participantes. 9). Ejecución de (4) talleres de danza a niños y niñas de la parroquia de La Esperanza con 48 participaciones durante el mes. 10). Ejecución de (4) Talleres en Artículos de cuero en la comunidad de San José Alto de la parroquia de Tabacundo con 86 participaciones durante el mes. | José Fernando Méndez TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 30/06/2017 |
| <p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fiestas institucionales tanto de la la Unidad Educativa Tabacundo, como de la UCE hicieron que se suspenda una semana los talleres de refuerzo educativo, se postergó la clausura una semana más para poder recuperar el taller perdido y cumplir con el cronograma establecido. | | | |
| Julio, 2017: | <p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Socialización y difusión de proyecto y actividades de la SAJ a nivel cantonal, 50 participantes. 2). Ejecución de 22 talleres de refuerzo educativo con niños y niñas en Infocentro Tabacundo, San José Chico, San José Alto, Pasquel y La Esperanza, 142 participantes. 3). Talleres a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los clubes de Danza y Teatro de la SAJ con 26 participantes. 4). Ejecución de (4) talleres de danza a niños y niñas de la parroquia de La Esperanza, 19 participantes. 5). Ejecución de (4) Talleres en Artículos de cuero en la comunidad de San José Alto de la parroquia de Tabacundo, 22 participantes. 6). Programa de capacitación a facilitadores locales para actividades de Colonias Vacacionales, 47 participantes. | José Fernando Méndez TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 01/08/2017 |

| | | | |
|-------------------|---|---|------------|
| | <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> - Este mes se procede a realizar la clausura de los talleres de refuerzo educativo en todos los CAE por periodo de vacaciones escolares, sin embargo se incrementa la actividad de Colonias vacacionales para suplir con el trabajo emprendido con los niños y niñas del cantón, se retomará la propuesta de los CAE en el mes de septiembre 2017. | | |
| Agosto, 2017: | <u>Avances:</u> 1). Socialización y difusión de proyecto y actividades de la SAJ a nivel cantonal, 14 participantes. 2). Ejecución de 8 talleres de refuerzo educativo con niños y niñas en Infocentro Tabacundo, 70 participantes. 3). Talleres a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los clubes de Danza y Teatro de la SAJ, con 36 participantes. 4). Ejecución de (5) talleres de danza a niños y niñas de la parroquia de La Esperanza, 12 participantes. 5). Ejecución de (8) Talleres en chocolatería en la comunidad de Chimburla y La Esperanza, 35 participantes. 6). Ejecución de 14 Colonias Vacacionales a nivel cantonal, 1049 participantes. | José Fernando Méndez TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 01/09/2017 |
| | <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> - Este mes se procede a realizar como actividad principal las colonias vacacionales, trabajo emprendido con los niños y niñas del cantón, se retomará la propuesta de los CAE en el mes de septiembre 2017 - Al no contar con un asistente para la atención en el Centro Tecnológico Tabacundo, puesto que es un proyecto no contemplado en el POA 2017 pero de beneficio para la comunidad, se procedió a la repforma del PAC para la liberación y traspaso de la partida presupuestaria para lograr el proceso de contratación | | |
| Septiembre, 2017: | <u>Avances:</u> 1). Socialización y difusión de proyecto y actividades de la SAJ a nivel cantonal, 65 participantes. 2). Ejecución de 8 talleres de refuerzo educativo con niños y niñas en Infocentro Tabacundo, 22 participantes. 3). Talleres a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los clubes de Danza y Teatro de la SAJ, con 36 participantes. 4). Ejecución de (5) talleres de danza a niños y niñas de la parroquia de La Esperanza, 12 participantes. 5). Ejecución de (6) Talleres en chocolatería en la comunidad de Chimburla y La Esperanza, 27 participantes. 6). Ejecución del III Encuentro de Expresiones Contemporáneas Juveniles Pedro Moncayo 2017, 131 NNAJ y aprox. 850 expectadores. 7). Participación en las fiestas de Cantonización con una coreografía en el desfile de confraternidad, 20 participantes. | José Fernando Méndez TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 30/09/2017 |
| | <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> - El mes de Septiembre se procede a paralizar las actividades educativas para concentrarse en la parte artística como aporte en las fiestas cantonales. | | |