




## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| <b>Programa</b>                 | Cultura Viva del cantón Pedro Moncayo  |  |
| <b>Proyecto</b>                 | CULTURA VIVA, PATRIMONIO E INTERCULTURALIDAD EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, FASE II   |  |
| <b>Descripción del proyecto</b> | Articulación de la gestión cultural pública con la gestión cultural comunitaria, asumiendo la diversidad cultural del cantón. Para ello se propone los siguientes componentes de articulación:<br>1. Agenda Cultural Anual del Cantón Pedro Moncayo.<br>2. Implementación del Plan de Salvaguardia de la Declaratoria Patrimonial de San Pedro.<br>3. Formulación del Plan Cantonal de Desarrollo Cultural.<br>4. Convocatoria, evaluación, selección y financiamiento con fondos concursables de iniciativas ciudadanas que fomenten la salvaguardia patrimonial. | <b>Objetivo:</b><br>Desarrollar una Agenda Cultural del Cantón Pedro Moncayo en el espacio público facilitando la confluencia de la gestión pública hacia el fortalecimiento de la gestión comunitaria de la cultura.            |
|                                 |  | Desarrollar los sub-ejes temáticos URGENTES del Plan de Salvaguardia de la Declaratoria Patrimonial de San Pedro en los 5 territorios parroquiales del Cantón.   |
|                                 |  | Desarrollar un proceso de construcción participativa de una propuesta de Plan Cantonal de Desarrollo Cultural 2017 – 2025 aplicando un enfoque intercultural a nivel sectorial y territorial.                                    |
|                                 |  | Realizar una experiencia piloto en la planificación, ejecución y evaluación de una convocatoria, análisis, selección y financiamiento con fondos concursables a iniciativas ciudadanas que fomenten la salvaguardia patrimonial. |

|   |  |                       |             |           |           |        |            |             |
|---|--|-----------------------|-------------|-----------|-----------|--------|------------|-------------|
| <b>Seguimiento</b>  | <b>HITOS DEL PROYECTO</b>                            |                       |             |           |           |        |            |             |
|   | Para avance programático                             |                       |             | Ejecución |           |        |            |             |
|   | Detalle  | Medio de verificación | Pond. %     | Unidad    | Meta      | Avance | (X)        | Fecha logro |
|   | 1. Formulación y aprobación de Agenda Cultural Anual | Agenda Cultural Anual | 10,00       | Documento | 1         | 1      | x          | 31/01/2017  |
| 2. Formulación y aprobación de TDR para contrataciones anuales  | TDR  | 5,00                  | Documentos  | 5         | 5         | x      | 28/02/2017 |             |
| 3. Contratación de 3 Proveedores                                | Contratos  | 5,00                  | Contratos   | 3         | 3         | x      | 23/07/2017 |             |
| 4. Contratación de 2 Consultores                                | Contratos  | 5,00                  | Contratos   | 2         |           |        |            |             |
| 5. Festival - Encuentro Patrimonios Culturales Vivos            | Informe  | 5,00                  | Festival    | 1         | 1         | x      | 24/02/2017 |             |
| 6. Celebración del Mushuk Nina                                  | Informe  | 5,00                  | Evento      | 1         | 1         | x      | 26/03/2017 |             |
| 7. Fiesta de Guioneros  | Informe  | 2,00                  | Evento      | 1         | 1         | x      | 14/04/2017 |             |
| 8. Feria Mundial de la Rosa                                     | Informe  | 8,00                  | Evento      | 1         | 1         | x      | 14/05/2017 |             |
| 9. Fiestas de San Pedro   | Informe  | 10,00                 | Evento      | 1         | 1         | x      | 29/07/2017 |             |
| 10. Informe Consultoría Implementación Plan de Salvaguardia     | Documento  | 5,00                  | Consultoría | 1         | 1         | x      | 29/07/2017 |             |
| 11. Fiestas de Cantonización                                    | Informe  | 10,00                 | Evento      | 1         |           |        |            |             |
| 12. Informe Consultoría Formulación Plan de Desarrollo Cantonal | Documento  | 5,00                  | Consultoría | 1         |           |        |            |             |
| 13. Fiestas de Mama Nati  | Informe  | 5,00                  | Evento      | 1         |           |        |            |             |
| 14. Ejecución Agendas Culturales Parroquiales                   | Informe  | 10,00                 | Agendas     | 4         | 3         | x      | 30/06/2017 |             |
| 15. Iniciativas Gestores Culturales Comunitarios Aprobadas      | Informe  | 10,00                 | Iniciativas | 5         | 4         | x      | 15/07/2017 |             |
| Avance financiero   |  |                       | Codificado  |           |           |        |            |             |
| GAD PM  |  |                       | Inicial     | Reforma   | Ejecutado |        |            |             |
|   |  |                       | 150.000,00  |           | 73.641,40 |        |            |             |

**Nivel de avance: 64,08%**



| Mes        | Programático | Financiero |
|------------|--------------|------------|
| Enero      | 10,00        | -          |
| Febrero    | 20,00        | -          |
| Marzo      | 25,00        | -          |
| Abril      | 27,00        | -          |
| Mayo       | 39,67        | 20,83      |
| Junio      | 56,00        | 49,09      |
| Julio      | 70,50        | 49,09      |
| Agosto     | 70,50        | 49,09      |
| Septiembre |              |            |
| Octubre    |              |            |
| Noviembre  |              |            |
| Diciembre  |              |            |

| Resumen narrativo: |   | Actualizado por: | Fecha:     |
|--------------------|---|------------------|------------|
| Enero, 2017:       | <b>Avances:</b><br>Se ha formulado y presentado a Alcaldía la Agenda Cultural Anual sustentada en el POA, PAC, PAI del año fiscal; así como en las tradiciones y referencias culturales del territorio.<br><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>  | Rosendo Yugcha   | 31/01/2017 |
| Febrero, 2017:     | <b>Avances:</b><br>Se ha formulado y presentado los TDRs de Amplificación de Sonido profesional, Representación cultura y promoción, Organización de eventos, Servicio de transporte y Consultoría del plan de salvaguardia.<br><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>   | Rosendo Yugcha   | 28/02/2015 |
| Marzo, 2017:       | <b>Avances:</b><br>Se ha armado los expedientes para ingresar en la Unidad de Compras Públicas de 5 procesos: Amplificación, Promoción Artística, Org. De Eventos, Transporte y Consultoría Plan de Salvaguardia.<br><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b><br>- Ausencia de orientaciones para el Calculo de Presupuesto Referencial que fueron solicitadas y solventadas a la Unidad de Compras Públicas.  | Rosendo Yugcha   | 30/03/2017 |
| Abril, 2017:       | <b>Avances:</b><br>Se realizó el evento Fiesta de Guioneros en coordinación con la Parroquia San Juan Bautista de Tabacundo. A la agenda inicial se incrementó dos muestras didácticas para niños y niñas que fomentaron el conocimiento del la historia y patrimonio detrás de esta celebración. El apoyo económico fue de 2.030 USD.<br><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>   | Rosendo Yugcha   | 30/04/2017 |
| Mayo, 2017:        | <b>Avances:</b><br>Se realizó el evento Feria Mundial de La Rosa en coordinación con la Corporación de Floricultores de Tabacundo, ASOPROAGRIPEDRO, ASOGEAPSE, Red Cultural de Pedro Moncayo y Asociaciones de la Localidad, el apoyo del GADP de Pichincha, Ministerio de Cultura y Superintendencia de Control del Poder del Mercado. La agenda incluyó: Inauguración Tour de La Rosa, Tour de la Rosa, Cinco Puntos Activos dentro del Tour de La Rosa, Encuentro Cultural Musical, Desfile de Rosas y Carrozas, Serenata a Mama Nati y III Cumbre Mundial de la Floricultura. Inversión: Amplificación: 6.726,00; Organización eventos: 6.794,40; Artistas: 6.726,00; Decoración Tour: 10.999,72. <b>TOTAL: 31.246,12</b> | Rosendo Yugcha   | 30/05/2017 |

|               |  |                |            |
|---------------|--|----------------|------------|
|               | <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u></p> <p>- Algunas estructuras gigantes con rosas fueron desmanteladas, finalizado el evento. Se reubicaron las demás estructuras en el Centro de Exposiciones para adornar el escenario de la III Cumbre Mundial de la Floricultura. Es importante para otros años contratar el montaje de estructuras florales in situ.</p>   |                |            |
| Junio, 2017:  | <p><u>Avances:</u></p> <p>Se realizó el evento: Fiestas de San Pedro 2017 con los eventos Encuentro Interescolar, Aniversario Declaratoria, Noche Sampedrina, Aruchico Escolar, Toma de la Plaza, Eventos Comunidades. Inversión: Amplificación: 9.000,00; Organización de eventos: 12.000,00; Representación Cultural: 7.000,00; Transporte: 1.410,00. <b>TOTAL: 29.410,00 USD.</b> Adicional se realizaron transferencias por <b>12.000,00 para Agendas Culturales Parroquiales de Tupigachi, Malchinguí y Tocachi.</b></p>  | Rosendo Yugcha | 30/07/2017 |
|               | <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u></p> <p>- Incumplimiento proveedora de organización de eventos en eventos de comunidades. Se acudió al diálogo para llegar acuerdos, previo llamado de atención verbal.</p>  |                |            |
| Julio, 2017:  | <p><u>Avances:</u></p> <p>Se realizó el evento: Fiestas de San Pedro 2017 con el apoyo a los eventos Octavas de Doña Josefita y Mama Arrayana. Además atención a iniciativas ciudadanas: 3er Festival Cantonal de la Chicha de Jora 2017, El Pueblo Canta al Pueblo 2017 en Malchinguí y evento de San Pedro en la Comuna Cochasquí el 15 de julio, adicional una Exposición de Pintores de la CORPORACIÓN LATINA DE ARTISTAS PLÁSTICOS Y VISUALES DEL ECUADOR en Malchinguí el 01 de julio.</p>   | Rosendo Yugcha | 30/07/2017 |
|               | <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u></p> <p>- Las actividades sobretodo del 15 de julio saturaron la agenda prevista, pero con la coordinación previa con los organizadores, se pudo atender la mayoría de los requerimientos con bienes municipales y compromisos puntuales con proveedores.</p>  |                |            |
| Agosto, 2017: | <p><u>Avances:</u></p> <p>Se realizó el evento: Fiestas de San Pedro 2017-Entradas de Rama en la comunidad de Chaupiloma el 04 y 05 de agosto del 2017 de 20h00 a 02h00 cada día. Además se apoyo la realización del evento: Coronación de la Reina del Barrio El Chicharrón el 26 de agosto del 2017 de 20h00 a 01h00.</p>  | Rosendo Yugcha | 30/08/2017 |
|               | <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u></p> <p>- El presupuesto inicial para las Fiestas de San Pedro y Cantonización en el contrato de promoción y organización de eventos se incrementó en un 16% debido a que se tuvo que atender una invitación de la CCE a recibir un galardón por la declaratoira patrimonial y por la inclusión de necesidades de ornamentación y arreglo de locales para eventos de cantonización que no estaban contemplados. Los barrios incrementan la carga artística y su demanda de sonido lo cual a su requiere de una mayor inversion en los eventos coronaciones de Reina, haciendose necesario un reajuste de precios y de presupuesto del proveedor.</p> |                |            |