



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Fortalecimiento de la Cadena de Valor Agroecológica y Soberanía Alimentaria en el Cantón Pedro Moncayo
Proyecto	FORTALECIMIENTO DE LA CADENAS DE VALOR AGROECOLÓGICA, SOBERANÍA ALIMENTARIA Y COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO

Descripción del proyecto	Apoyo en la definición e implementación de buenas prácticas agrícolas y manejo de recursos naturales con participantes en la Escuela de Agroecología Cantonal, desarrollo de componentes de fomento económico territorial: 1. Escuela Cantonal de Agroecología (ECAE); 2. Red de Ferias Agroecológicas y Solidarias; y, 3. Circuito de Ferias de la Economía Popular y Solidaria.	Objetivos
		1. Contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria, mediante, fomento de la agroecología y comercialización alternativa, desde un enfoque de adaptación al cambio climático, para tener sociedades resilientes, a través de un proceso de fortalecimiento de las capacidades de las/los productores. 2. Dinamizar la economía local y el fortalecimiento de las capacidades productivas a través de la participación en el circuito de ferias de la economía social y solidaria en el cantón Pedro Moncayo.

Seguimiento

HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático				Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
1	Gestión de la contratación de servicios de capacitación especializada para el fortalecimiento de las prácticas y técnicas agroecológicas de familias campesinas que participan de la escuela cantonal de agroecología desarrollada desde el GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo	15,00	Porcentaje	100	10	x	febrero	
2	Gestión de la contratación de los servicios de capacitación especializada en propagación de especies forestales, frutales y horticolas.	10,00	Porcentaje	100	10	x	febrero	
3	Implementación de un vivero comunitario a base del convenio con CARE	10,00	Porcentaje	100	10	x	31-31-18	
4	Gestión y desarrollo de eventos tipo ferias para el desarrollo económico	10,00	Unidad	100	0,5	x	28/02/2018	
5	Desarrollo de la Feria de la Rosa (Mayo)	10,00	Unidad	1				
6	Desarrollo de la Feria de la Semilla (Septiembre)	10,00	Unidad	1				
7	Desarrollo de la Expor Feria de Cantonización (Septiembre)	15,00	Unidad	1				
8	Desarrollo de la Feria de Mama Nati (Noviembre)	10,00	Porcentaje	100				
9	Gestión del pago de los procesos de contratación pública	5,00	Porcentaje	100				
10	Informes de avance y final de gestión	5,00	Unidad	13	3	x	31/03/2018	
			100,00					
Avance financiero			Inicial		Codificado			
GAD PM			35.000,00		Reforma		Ejecutado	
							-	

Nivel de avance: **3,29 %**



Mes	Programático	Financiero
Enero	0,38	-
Febrero	0,97	-
Marzo	4,70	-
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo del seguimiento:

Actualizado por:	Fecha:
Catalina Jiménez	31/01/2018
Enero, 2018	
Avances: Se ingresa las especificaciones técnicas para el proceso de contratación de capacitación en la propagación de plantas frutales, agroforestales y horticolas. Se realiza el borrador del proceso para la contratación de servicios de capacitación especializada para el fortalecimiento de las prácticas y técnicas agroecológicas de familias campesinas. Se continúa con el proceso de acompañamiento en la comercialización de productos agroecológicos a los productores del cantón.	
Problemas y acciones implementadas: No aplica	
Febrero, 2018	
Avances: Se coordina con el GAD PP la campaña de vacunación contra el Caruncho Sintomático previstas en las 5 parroquias del cantón, hasta el momento se ha cubierto las parroquias de Tabacundo y Malchingui, además se planifica acciones para mejorar comercialización de productos agroecológicos en Feria Universidad Andina Simón Bolívar (Quito).	
Problemas y acciones implementadas: No aplica	
Marzo, 2018	
Avances: Continúa coordinación con el GAD PP la campaña de vacunación contra el Caruncho Sintomático en las 5 parroquias del cantón, hasta el momento se ha cubierto las parroquias de Tabacundo y Malchingui, Tocachi, la Esperanza y se inicia en la parroquia de Tupigachi; Con la finalidad de apoyar a los productores agroecológicos del cantón, se inician acercamientos con la organización UCCOPEM para la implementación de la entrega de productos agroecológicos a los funcionarios públicos.	
Problemas y acciones implementadas: No aplica	