



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa: FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Proyecto: Juventud Nueva Forjando Sueños

Descripción del proyecto: Contribuir en el proceso de formación organizativo y participativo, fortaleciendo las capacidades y habilidades para la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del cantón Pedro Moncayo; como actores estratégicos de desarrollo social, productivo, educativo y cultural del cantón.


Objetivos:
 OE1: Promover un acercamiento a los y las adolescentes y jóvenes con reuniones sobre temas de su interés, mostrándoles que sus particularidades solo van a ser tomadas en cuenta mediante una organización estructurada y actoría social dentro de cada una de sus parroquias como Red Juvenil Cantonal.
 OE2: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con herramientas y técnicas de Gestión Administrativa y Cultural para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.
 OE3: Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos

Seguimiento: HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático				Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
R1. Contratación de 1 Técnico de Niñez, Adolescencia y Juventud	Contrato	25,00	Meses	12	3	x	02/01/2018	
R2. Contratación de 2 Promotores Sociales	Contratos	25,00	Meses	12	3	x	02/01/2018	
R3. Capacitaciones ENES-Ser Bachiller	Informe	5,00	Jornada	4	4	x	21/01/2018	
R4. Adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de terapias ocupacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes	Facturas	10,00	Materiales	1				
R5. Capacitación a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en talleres de: Refuerzo Educativo, Danza-Teatro, Productos con material reciclado, Gastronomía, Artes y Oficios.	Registro participantes	20,00	Taller	12	7	x	30/04/2018	
R6. Organización y ejecución de 3 eventos sociales y culturales: II Encuentro Multidisciplinario "WARMI KAY"; Celebración del día Internacional de la Juventud; y, IV Encuentro de Expresiones Juveniles	Informe	12,00	Evento	3	1	x	25/03/2018	
R7. Contratación de servicio de transporte para la movilización de adolescentes y jóvenes a excursión pedagógica.	Facturas	3,00	Transporte	2				

Avance financiero		Codificado		
GAD PM	Inicial	Reforma	Ejecutado	
	43.556,54	-	10.088,31	

Nivel de avance: 30,17 %



Mes	Programático	Financiero
Enero	15,83	2.962,77
Febrero	23,33	2.962,77
Marzo	33,17	4.162,77
Abril	33,17	-
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:

Actualizado por:	Fecha:
<p>Enero, 2018:</p> <p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Proyecto de la UNAJ aprobado para su ejecución. Capacitaciones Ser Bachiller culminó su cuarta fase, periodo octubre 2017 - enero 2018. Creado 4 CAE (María Dolores, Infocentro, Mercado y Sumahuasi) en la parroquia de Tabacundo. Ejecución de Taller de Productos elaborados con material reciclado en 4 lugares (María Dolores, Infocentro, Mercado y Sumahuasi) en la parroquia de Tabacundo. Ejecución de Taller de Danza-Teatro con niños, niñas, Adolescentes y Jóvenes. Acompañamiento a procesos educativos artísticos en instituciones educativas: Alfredo Boada Espin y Ecuador de la parroquia de Tabacundo. Inspección de Trabajo de menores en ventas de flores en la parroquia de Tabacundo. <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>Modificación del cronograma de capacitaciones del Curso de Nivelación SER BACHILLER a causa de cambio de fecha de la Rendición del Examen a cargo de la SENESCYT. Se trabajo en jornadas de sábados y domingos para culminar con el cronograma. Escasa participación de NNAJ en talleres de capacitación. Los promotores acuden a las instituciones educativas a socializar los servicios que se ofertan.</p>	<p>José Fernando Méndez TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</p> <p>01/02/2018</p>
<p>Febrero, 2018:</p> <p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Creado 4 CAE (María Dolores, Infocentro, Mercado y Sumahuasi) en la parroquia de Tabacundo. Ejecución de Taller de Productos elaborados con material reciclado en 4 lugares (María Dolores, Infocentro, Mercado y Sumahuasi) en la parroquia de Tabacundo. Ejecución de Taller de Danza-Teatro con niños, niñas, Adolescentes y Jóvenes. Mantenimiento de las instalaciones del Centro Tecnológico Tabacundo (sala de talleres). Socialización con los DECE de la instituciones educativas de Tabacundo. <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>El Taller de Danza no tenía espacio físico para ensayar ya que el piso de la sala de talleres esta dañado imposibilitando su uso. Se hizo el seguimiento del trámite para su arreglo, hoy ya esta en perfectas condiciones. Escasa participación de NNAJ en talleres de capacitación. Los promotores acuden a las instituciones educativas a socializar los servicios que se ofertan.</p>	<p>José Fernando Méndez TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</p> <p>28/02/2018</p>
<p>Marzo, 2018:</p> <p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Creado 4 CAE (María Dolores, Infocentro, Mercado y Sumahuasi) en la parroquia de Tabacundo. Ejecución de Taller de Productos elaborados con material reciclado en 4 lugares (María Dolores, Infocentro, Mercado y Sumahuasi) en la parroquia de Tabacundo. Ejecución de Taller de Danza-Teatro con niños, niñas, Adolescentes y Jóvenes. Socialización con los DECE de la instituciones educativas de Tabacundo. Se inauguró la quinta fase de las Capacitaciones de Ser Bachiller en la Unidad Educativa Ecuador de Tabacundo. Apertura y ejecución del taller de Chocolatería. Realización del evento Warmi Kay mediante autogestión. <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>Escasa participación de NNAJ en talleres de capacitación. Los promotores acuden a las instituciones educativas a socializar los servicios que se ofertan. Falta de comunicación y coordinación por parte de la Universidad Central del Ecuador, porque se desconocía de un registro adicional de participantes de la mancomunidad para la capacitación Ser Bachiller ya que no estuvo previsto las aulas, sin embargo, se solicitó 3 aulas adicionales para cumplir con el cronograma establecido. No se facilitó el bus municipal para trasladar a los estudiantes de la UCE desde Quito a Tabacundo y viceversa, porque no estaba en las condiciones adecuadas, por ende se contrató un bus particular para cumplir dicha ruta y no retrasar la planificación establecida.</p>	<p>Magaly Pujota TÉCNICA (E) NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</p> <p>29/03/2018</p>