




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir	
Plan	Plan De Servicios, Contingencia Y Modernización Tecnológica Del Gad Municipal De Pedro Moncayo.	
Descripción del proyecto	La ejecución de este plan contribuye a que todos los servicios que se encuentran enmarcados dentro de la Plataforma Tecnológica Municipal tanto en hardware como software brinden un continuo funcionamiento, permitiendo que todos los servicios y sistemas estén disponibles de forma ininterrumpida y de esta forma llevar a cabo con normalidad las actividades diarias de los funcionarios que laboran en las oficinas así como también de las entidades adscritas al GAD	Objetivos
		OE1: Desarrollar los componentes del Plan Tecnológico del GAD Municipal de Pedro Moncayo para garantizar un eficiente servicio a la ciudadanía
		OE2: Garantizar la disponibilidad de servicios tecnológicos y paquetes informáticos del GAD Municipal durante todo el año 2018.
		OE3: Garantizar el correcto funcionamiento del parque tecnológico del GAD Municipal
		OE4: Implementar el sistema eléctrico y estructurado de datos del GAD a fin de garantizar la eficiencia de los servicios tecnológicos

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático			Ejecución					
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
	1	Garantizar la disponibilidad de servicios tecnológicos durante el año 2018	Facturas	10,00	factura/mes	12	3	x	31/03/2018
	2	Garantizar la correcta aplicación de las leyes, normativas y reglamentos ecuatorianos en los procesos legales y la ejecución correcta de los procesos financieros que realiza el GAD, mediante la adquisición de sistemas con licencias	Informes y facturas	15,00	licencias	4	3	x	31/03/2018
	3	Garantizar el correcto funcionamiento del parque tecnológico del GAD Municipal	Solicitudes Zimbra	15,00	Porcentaje	100	40,00	x	31/01/2018
	4	Instalar el cableado estructurado de datos en el GAD a fin de garantizar la eficiencia de los servicios tecnológicos	Informes y facturas	10,00	Porcentaje	100	-		
	5	El GAD MPM cuenta con el Sistema eléctrico tecnificado.	Informes y facturas	30,00	Procesos	3	-		
	6	Garantizar la operatividad de todos los equipos de impresión del GAD.	Informes y facturas	10,00	Porcentaje	100	80		31/03/2018
	7	Transparentar la información de la LOTAIP a través de la página Web Municipal del GAD MPM	Página web	10,00	publicación/mes	12	3	x	10/03/2018
			100,00						
Avance financiero			Codificado						
			Inicial	Reforma	Ejecutado				
GAD PM			99.200,00	-	3.166,66				

Nivel de avance: 6,50%



Mes	Programático	Financiero
Enero	2,92	1.583,33
Febrero	10,88	3.166,66
Marzo	28,00	-
Abril		-
Mayo		-
Junio		-
Julio		-
Agosto		-
Septiembre		-
Octubre		-
Noviembre		-
Diciembre		-

41,80

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP correspondiente al mes de diciembre, cierre de la gestión 2018 <p>Problemas y soluciones implemetadas: No aplica</p>	Ing. Willan Cualchi Monteros Técnico de Sistemas Informáticos	31/01/2018
Febrero, 2018:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente, en función de la demanda de las direcciones municipales Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP correspondiente al mes de febrero. Se diseña el Plan De Servicios, Contingencia Y Modernización Tecnológica Del Gad Municipal De Pedro Moncayo, con el que se tramita el proceso precontractual de adquisición de las licencias legales. <p>Problemas y soluciones implemetadas: Se registró dificultades con el servicio de internet debido a problemas técnico con CNT.</p>	Ing. Willan Cualchi Monteros Técnico de Sistemas Informáticos	28/02/2018
Marzo, 2018:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente, en función de la demanda de las direcciones municipales Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP correspondiente al mes de marzo. Se diseña el Plan De Servicios, Contingencia Y Modernización Tecnológica Del Gad Municipal De Pedro Moncayo, con el que se tramita el proceso precontractual de adquisición de las licencias legales. Se gestionó la adquisición de licencia sistema jurídico Fiel Web Plus. Se gestionó la adquisición de licencia del sistema para Firewall (Fortigate 88C). Se gestionó la adquisición de toneres para las dependencias del GAD. Se gestionó el mantenimiento correctivo de equipos de impresión. <p>Problemas y soluciones implemetadas: Se solicitó reforma partida presupuestaria para la adquisición de la licencia para Firewall. Se suspende la ejecución de Generador eléctrico de 80KW, para el edificio principal del GAD, por supresión de partida presupuestaria. Se suspende la ejecución de Contratación de obra civil para instalación de generador eléctrico, por supresión de partida presupuestaria. Se suspende la ejecución de Tablero de control para el sistema eléctrico instalado, por supresión de partida presupuestaria.</p>	Ing. Willan Cualchi Monteros Técnico de Sistemas Informáticos	31/03/2015