




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Programa	Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir	
Proyecto	Alianzas y convenios de Cooperación Interinstitucional	
Descripción del proyecto	para lograr los cambios en la realidad planteados en los objetivos estratégicos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en los niveles de gobierno Parroquial, Cantonal y Provincial, además de promover la sinergia entre actores públicos y privados, se plantea potenciar la participación de la población local de las formas locales de gobierno y en la toma de decisiones. En este sentido, la articulación de los tres niveles de gobierno y la Universidad Central permitirán mejorar estos procesos, disminuyendo y optimizando la curva de aprendizaje así como los recursos, cada vez más limitados en el marco de la teoría de cambio.	Objetivos
		OE1: Concertar la cooperación e intervención interinstitucional con entidades públicas y organismos de cooperación para la seguridad ciudadana y el Buen Vivir
		OE2: Garantizar la gestión operativa y administrativa de la municipalidad a fin de alcanzar niveles óptimos, de calidad, funcionalidad, excelencia y calidez, mediante la dotación de la logística y recursos necesarios para la coordinación de funciones con las entidades públicas

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO				
	Para avance programático			Ejecución	
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta
	1	Diseño y gestión de los Proyecto general y propuestas específicas	Proyecto	1	1
	2	Reuniones de coordinación interinstitucional	Ayudas memorias	100	20,00
	3	Proceso precontractual de la contratación del servicio de refrigerios para los eventos y/o actividades con la UCE	TDR's y documentación precontractual	100	100,00
	4	Coordinación interdepartamental de eventos	Ayudas memorias	100	24,99
	5	Implementación de los proyectos y/o propuestas	Informes técnicos	100	24,99
	6	Realización de Informes de pago del servicio de refrigerios	Informes, certificación y facturas	100	24,99
	7	Planificación, seguimiento y evaluación de la programación semestral.	Informes	100	25
100,00			Avance	(%)	Fecha logro
Avance financiero			Codificado		
			Inicial	Reforma	Ejecutado
GAD PM	\$	10.000,00	\$	-	\$ 2.016,00



Mes	Programático	Financiero
Enero	17,33	-
Febrero	38,66	-
Marzo	47,00	-
Abril		-
Mayo		-
Junio		-
Julio		-
Agosto		-
Septiembre		-
Octubre		-
Noviembre		-
Diciembre		-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	Avances: 1). Se diseña el proyecto Alianzas y convenios de Cooperación Interinstitucional 2). Se avanza en la formulación de los TDR's para la contratación del servicio de refrigerios para los eventos y/o actividades con la UCE 3). Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los diversos eventos y/o actividades desarrolladas a base del convenio con la UCE 4). Se desarrollan acciones inherentes a turismo, lenguaje sicomotriz en los CIBV's, capacitaciones del Ser Bachiller, Plan de poblamiento Forestal, capacitación de fortalecimiento a las organizaciones productivas, levantamiento de áreas mineras de libre aprovechamiento, capacitación de compras públicas.	Alexandra Pinchao Planeación Estratégica	31/01/2018
Problemas y soluciones implemetadas: No se identifica problema alguno			
Febrero, 2018:	Avances: 1). Se diseña el proyecto Alianzas y convenios de Cooperación Interinstitucional 2). Se avanza en la formulación de los TDR's para la contratación del servicio de refrigerios para los eventos y/o actividades con la UCE 3). Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los diversos eventos y/o actividades desarrolladas a base del convenio con la UCE 4). Se desarrollan acciones inherentes a turismo, lenguaje sicomotriz en los CIBV's, capacitaciones del Ser Bachiller, Plan de	Alexandra Pinchao Planeación Estratégica	28/02/2018
Problemas y soluciones implemetadas:			
Marzo, 2018:	Avances: 1). Generación del proceso de contratación del nuevo pedido del servicio de refrigerios para el mes de mayo 2). Gestión del pago del servicio de alimentación de la orden de compra del mes de marzo. 3). Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los diversos eventos y/o actividades desarrolladas a base del convenio con la UCE 4). Se desarrollan acciones inherentes a las capacitaciones del Ser Bachiller, Diseño del Plan Vial cantonal, Taller de Compras Públicas y visitas de campo a las áreas mineras a los libres aprovechamientos municipales para el diagnóstico respectivo.	Alexandra Pinchao Planeación Estratégica	31/03/2018
Problemas y soluciones implemetadas: No aplica			