



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	
<b>Proyecto</b>	Aprender Jugando	
<b>Descripción del proyecto</b>	Contribuir en los procesos de formación, organización y participación activa de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el cantón Pedro Moncayo.	<b>Objetivos</b>
		OE1: Fortalecer las habilidades y destrezas del pensamiento de los NNAJ con el arte y juego.
		OE2: Facilitar el proceso de formación profesional, enseñanza-aprendizaje con el apoyo de la comunidad externa en técnicas artísticas, dinámicas de trabajo grupal, actividades relacionadas con arte, juego, valores (derechos y obligaciones), danza, teatro, títeres, artesanías y manualidades, recreación con el ambiente al buen vivir.
		OE3: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con técnicas de manejo de equipos y herramientas informáticas para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.
		OE4: Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>				
	Para avance programático			Ejecución	
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>
	R1.	Contratación de 1 Promotor Infocentro para procesos académicos y administrativos en el Centro Tecnológico Tabacundo.	Contrato	50,00	Meses
	R2.	Curso de Alfabetización Digital	Informe	25,00	Meses
	R3.	Capacitar y acompañar a la comunidad pedromoncayense en manejo de equipos y herramientas informáticas	Informe	5,00	Meses
	R4.	Adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de campamentos vacacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes	Facturas	5,00	Material
R5.	Campamentos vacacionales a nivel cantonal	Registro participantes	15,00	Campamentos	
	Avance financiero		Codificado		
		Inicial	Reforma	Ejecutado	
	GAD PM		12.052,78		3.436,65

<b>Nivel de avance:</b>	<b>31,89 %</b>	<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
<p>Financiero: 28,51 Programático: 33,33</p>		Enero	6,67	687,33
		Febrero	13,33	687,33
		Marzo	20,00	687,33
		Abril	26,67	687,33
		Mayo	33,33	687,33
		Junio		
		Julio		
		Agosto		
		Septiembre		
		Octubre		
		Noviembre		
		Diciembre		

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2018:	<b>Avances:</b> 1). Proyecto de la UNAJ aprobado para su ejecución. 2). Capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos 1, 2 y 3. 3). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 4). Participación con Stand Lúdico en la campaña "Más Unidas, Más Protegidos" organizada por el Ministerio de Educación.	José Fernando Méndez TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	31/01/2018
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Escasa participación de participantes en Curso de Alfabetización Digital. La promotora acude a las comunidades a socializar los servicios que se ofertan.		
Febrero, 2018:	<b>Avances:</b> 1). Capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos 1, 2 y 3. 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto en comunidades de la parroquia de Tupigachi.	José Fernando Méndez TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	28/02/2018
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Escasa participación de participantes en Curso de Alfabetización Digital. La promotora acude a las comunidades a socializar los servicios que se ofertan.		
Marzo, 2018:	<b>Avances:</b> 1). Capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos 1, 2 y 3. 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto en barrios y comunidades del cantón.	Magaly Pujota Sánchez TÉCNICA (E) NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	31/03/2018
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Escasa participación de participantes en Curso de Alfabetización Digital. La promotora acude a las comunidades a socializar los servicios que se ofertan.		
Abril, 2018:	<b>Avances:</b> 1). Capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos 1, 2 y 3. 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto en barrios y comunidades del cantón.	Karina Cisneros Imba TÉCNICA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	30/04/2018
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Escasa participación de participantes en Curso de Alfabetización Digital. La promotora acude a las comunidades a socializar los servicios que se ofertan.		
Mayo, 2018:	<b>Avances:</b> 1). Capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos 1, 2, 3 y 4 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. Se entregó certificados a 32 participantes que culminaron con los modulos 1, 2 y 3	Karina Cisneros Imba TÉCNICA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	31/05/2018
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Escasa participación de participantes en Curso de Alfabetización Digital. La promotora acude a las comunidades a socializar los servicios que se ofertan.		