


Programa	Fortalecimiento de la Cadena de Valor Agroecológica y Soberanía Alimentaria en el Cantón Pedro Moncayo
Meta del PDOT	Al 2019, se incrementan al 30% los productores agroecológicos en el cantón Pedro Moncayo

Proyecto	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y AGROPECUARIA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO.
-----------------	---

Descripción del proyecto	<p>Apoyo en la definición e implementación de buenas prácticas agrícolas y manejo de recursos naturales con participantes en la Escuela de Agroecología Cantonal, desarrollo de componentes de fomento económico territorial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DISEÑO Y GESTIÓN DEL PROYECTO. 2. FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA. 3. FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO CANTONAL DE PRODUCTORES 4. ENCUENTRO REGIONAL DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS. 5. CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. 6. FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS. 	Objetivos
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporcionar garantía a los consumidores que buscan productos ecológicos, a través del Sistema Participativo de Garantías SPG. 2. Fortalecer el Consejo Cantonal de Productores 3. Analizar y visibilizar sobre las potencialidades reales de la agricultura familiar ligada a la seguridad y soberanía alimentaria en el cantón Pedro Moncayo. 4. Fortalecer la economía familiar campesina consolidando la producción agroecológica a través de un programa de capacitación, promoviendo la autonomía social y económica de los pequeños productores/ras. 5. Contribuir, a través de la prevención al mejoramiento de la producción y productividad bovina de los productores del cantón Pedro Moncayo.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO				
	Para avance programático				
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Ejecución	
				Unidad	Meta
				Avance	Fecha logro
	1	Diseño del proyecto.	Proyecto	100	29/02/2020
	2	Certificaciones del SPG agroecológica.	Certificaciones	10	
	3	Consejo Cantonal de productores agroecológicos fortalecidos.	Plan	100	
	4	Encuentro regional de productores agroecológicos realizado.	Informe Archivo fotográfico	100	
	5	Plan de capacitación en producción agropecuaria implementado.	Informe Archivo fotográfico	100	
	6	Campaña de vacunación en el cantón Pedro Moncayo.	Informe	20	31/03/2020
	7	Gestión para la suscripción del convenio y apoyo en la elaboración del borrador del Proyecto de Cooperación Interinstitucional GAD	Proyecto Convenio Informes	30	31/03/2020
	8	Gestión para la suscripción del convenio de Cooperación Interinstitucional GAD MPM - GAD Provincial de Pichincha	Proyecto Convenio Informes	20	31/03/2020
	9	Implementación del convenio de cooperación entre el GAD municipal de Pedro Moncayo y Universidad Central del Ecuador.	Informes	24,99	31/03/2020
	10	Gestión de pago de los procesos contractuales de los requerimientos del Proyecto.	Informes	100	
11	Informes de avance y final de gestión	Informe	3	x 31/03/2020	
Avance financiero			Codificado		
			Inicial	Reforma	
			Ejecutado		
GAD PM		15.900,00		-	

Nivel de avance: 14,46 %																																								
 <p>Financiero - Programático 20,65</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Mes</th> <th style="width: 30%;">Proaramático</th> <th style="width: 40%;">Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td style="text-align: right;">8,27</td><td></td></tr> <tr><td>Febrero</td><td style="text-align: right;">10,77</td><td></td></tr> <tr><td>Marzo</td><td style="text-align: right;">20,65</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Proaramático	Financiero	Enero	8,27		Febrero	10,77		Marzo	20,65	-	Abril	-	-	Mayo	-	-	Junio	-	-	Julio	-	-	Agosto	-	-	Septiembre	-	-	Octubre	-	-	Noviembre	-	-	Diciembre	-	-
Mes	Proaramático	Financiero																																						
Enero	8,27																																							
Febrero	10,77																																							
Marzo	20,65	-																																						
Abril	-	-																																						
Mayo	-	-																																						
Junio	-	-																																						
Julio	-	-																																						
Agosto	-	-																																						
Septiembre	-	-																																						
Octubre	-	-																																						
Noviembre	-	-																																						
Diciembre	-	-																																						

Resumen narrativo del seguimiento:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de Proyectos 2. Seguimiento y acompañamiento a estudiantes de la UCE que participan en el proceso vinculación con las organizaciones de productores. 3. Campaña de vitaminización y desparasitación para cerdos, en la parroquia de Malchinguí. 4. Fortalecimiento del Consejo Cantonal de Productores. 5. Conjuntamente con la ONG CARE, se elabora la propuesta para la implementación de la 2da fase para el proyecto de apoyo a la producción. 6. Coordinación y acompañamiento para la implementación de la siembra de chochos con la empresa CURTIVA. <p>Problemas y acciones implemetadas</p> <p>La falta de movilización, no permite un seguimiento y acompañamiento periódico a los productores del cantón.</p>	Catalina Jiménez Técnica de Desarrollo Económica	31/01/2020
Febrero, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento y acompañamiento a estudiantes de la UCE que participan en el proceso vinculación con las organizaciones de productores de Cubinche y San Luis de Ichisi. 2. Trabajo de campo para la implementación para la actividad de cosecha de aguas. 3. Fortalecimiento del Consejo Cantonal de Productores. 4. Coordinación y acompañamiento para la implementación de la siembra de chochos con la empresa CURTIVA. <p>Problemas y acciones implemetadas</p> <p>La falta de movilización, no permite un seguimiento y acompañamiento periódico a los productores del cantón. Se coordina con el GAD Provincial de Pichincha la movilización para visitar a los productores.</p>	Catalina Jiménez Técnica de Desarrollo Económica	29/02/2020

Marzo, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento y acompañamiento a estudiantes de la UCE que participan en el proceso vinculación con las organizaciones de productores de Cubinche y San Luis de Ichisi. 2. Fortalecimiento del Consejo Cantonal de Productores. 3. Coordinación y acompañamiento para la implementación de la siembra de chochos con la empresa CURITIVA. 4. Campaña de Vitaminización y Desparasitación en porcinos. <p>Problemas y acciones implemetadas</p> <p>La falta de movilización, no permite un seguimiento y acompañamiento periódico a los productores del cantón. Se coordina con el GAD Provincial de Pichincha la movilización para visitar a los productores.</p>	Catalina Jiménez Técnica de Desarrollo Económica	31/03/2020
-------------	---	---	------------

ANEXO FOTOGRÁFICO

			
<p>Fotografía 1. 2.1. Campaña de vitaminización y desparasitación en cerdos en las parroquias antes mencionadas, representante del GAD Provincial, representantes del GAD Municipal y con el apoyo de los estudiantes de vinculación del Colegio Nacional Tabacundo.</p>		<p>Fotografía 2. • Recorrido del proyecto del cultivo de Chochos con representante de la Empresa Curitiba S.A. 12 /03/2020. San Luis de Guaraquí – Guaraquí; Mojanda - Centro de La Esperanza; Chimbacalle – La Loma; Vicente Solano- Cubinche; Tomalón Alto – Tomalón; 6 de Enero – El Rosario</p>	
			
<p>Fotografía 3. El GAD Municipal de Pedro Moncayo en coordinación con la UCCOPEM, capacitando a productores sobre medidas de seguridad para prevenir el COVID-19</p>		<p>Fotografía 4. El GAD Municipal de Pedro Moncayo en coordinación con estudiantes de Vinculación de la UCE con productores de Cubinche</p>	