

Programa	Cultura viva del Canton Pedro Moncayo/ Desarrollo de la interculturalidad	
Plan	Plan de Salvaguardia de la fiesta de San Pedro Moncayo - cantón Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha.	
Indicador PDOT	Incrementar el % del aplicación del Plan de Salvaguardia	
Meta PDOT	Al 2019 preservar, mantener y difundir el patrimonio inmaterial de las fiestas de san pedro al 100%.	
Descripción del proyecto	<p>El Plan de Salvaguardia fortalecerá la transmisión de saberes y conocimientos en relación a la Fiesta de San Pedro tomando en cuenta para su construcción los ámbitos de incorporación de las comunidades, como veedores de su cumplimiento; sustentabilidad en cuanto al establecimiento de compromisos reales y efectivos de los involucrados (sector público, privado y sociedad civil); la inclusión como un componente intercultural y de diálogo de saberes; integralidad pues construye diálogos con aspecto y componentes alrededor de la fiesta y genere una coordinación interinstitucional y dinamismo pues su construcción se ajusta al Plan Nacional de Desarrollo</p> <p>En base a los objetivos planteados, se han definido los siguientes ejes del plan de salvaguardia, en el marco de los cuales se proponen programas y proyectos:</p> <p>1) Comunicación; 2) Educación y cultura; 3) Música y baile; 4) Gastronomía y comercio.</p> <p>Estos ejes han sido tomados en cuenta en función de los diferentes elementos que componen y nutren la fiesta, y para los cuales se considera que se deben</p>	<p>Objetivos</p> <p>OG. Salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial en torno a la Fiesta de San Pedro del cantón Pedro Moncayo, para contribuir a su transmisión a las nuevas generaciones y promover los sentidos culturales encontrados en ésta.</p>
		<p>OE1. Estudiar los aspectos históricos y socio-culturales en torno a los distintos elementos que componen la fiesta.</p>
		<p>OE2. Incentivar y motivar la transmisión de saberes y conocimientos sobre la Fiesta de San Pedro</p>
		<p>OE3. Difundir los saberes en torno a la Fiesta de San Pedro como elemento intercultural en el País.</p>
		<p>OE4. Promocionar y proteger las manifestaciones alrededor de la fiesta y sus producciones simbólicas materiales</p>

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO											
	Para avance programático											
	Detalle			Medio de verificación		Pond. %		Ejecución				
								Unidad	Meta	Avance	(x)	Fecha logro
	1	Definición del POA del Plan de Salvaguardia de la fiesta de San Pedro Moncayo	Agenda Cultural Anual	10,00	Proyecto	1	1	x	31/03/2020			
	2	Diseño y gestión de TDR's y procesos contractuales y pago de requerimientos del Plan de Salvaguardia	TDR'S Contratos AER Informes	20,00	Porcentaje	100						
	3	Implementación del Plan de Salvaguardia de la fiesta de San Pedro Moncayo - cantón Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha	POA Informe	20,00	Porcentaje	100						
	4	Definición e implementación de la Agenda Cultural de San Pedro Patrimonio Inmaterial	Informes	20,00	Porcentaje	100						
	5	Socialización de Agenda Cultural de San Pedro	Agenda Cultural Anual	10,00	Eventos	5						
	6	Gestión de pago de los procesos contractuales de los requerimientos del proyecto	Informes Acta entrega recepción Factura	15,00	Porcentaje	100						
7	Informes técnicos de avance y final de gestión del Plan	Informes	5,00	Unidad	11	1	x	31/03/2020				
Avance financiero				Codificado								
				Inicial		Reforma		Ejecutado				
GAD PM				\$ 40.000,00		\$ -		\$ -				

Nivel de avance:	7.32 %																																								
 <p>Financiero -</p> <p>Programático 10,45</p>																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>10,45</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	10,45	-	Febrero	-	-	Marzo	-	-	Abril	-	-	Mayo	-	-	Junio	-	-	Julio	-	-	Agosto	-	-	Septiembre	-	-	Octubre	-	-	Noviembre	-	-	Diciembre	-	-
Mes	Programático	Financiero																																							
Enero	10,45	-																																							
Febrero	-	-																																							
Marzo	-	-																																							
Abril	-	-																																							
Mayo	-	-																																							
Junio	-	-																																							
Julio	-	-																																							
Agosto	-	-																																							
Septiembre	-	-																																							
Octubre	-	-																																							
Noviembre	-	-																																							
Diciembre	-	-																																							

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
<p>Marzo, 2020:</p> <p>Avances:</p> <p>1. Definición del POA del Plan de Salvaguardia de la fiesta de San Pedro Moncayo</p> <p>2. Estructuración del Plan de Salvaguardia de la fiesta de San Pedro Moncayo con cronograma valorado</p> <p>3. Aprobación del Plan de Salvaguardia de la fiesta de San Pedro Moncayo con cronograma valorado por el Director de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes.</p>	<p>Gabriel Churuchumbi</p> <p>Coordinador de Educación y Cultura</p>	<p>31/03/2020</p>	
<p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <p>No aplica</p>			