


<b>Programa</b>	Protección y ejercicio de derechos de los grupos prioritarios y en situación de vulnerabilidad								
<b>Meta del PDOT</b>	Al 2019, se habrá incrementado en al menos un 20% la cobertura de programas de atención a grupos vulnerables.								
<b>Proyecto</b>	Adultos Mayores, "Centro Gerontológico Residencial Renacer Pedro Moncayo"								
<b>Descripción del proyecto</b>	El proyecto se orienta a ampliar la protección social, incrementando la cobertura con calidad y calidez, mediante Convenio de cooperación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social para la Atención Integral a personas adultas mayores en la modalidad Residencial.	<b>Objetivos</b>							
		Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida mediante procesos de acogimiento temporal o definitivo a través del cuidado y atención integral que proporcione bienestar físico, social y emocional.							
		Brindar una atención integral por medio de los servicios de alojamiento y cuidado.							
		Mejorar o mantener hasta donde sea posible la capacidad funcional y mental de los usuarios, mediante la participación en terapias y programas adecuados.							
		Otorgar un ambiente confortable, seguro y limpio.							
		Brindar una alimentación sana, equilibrada, variada, respetando la capacidad de elección y dietas especiales.							
<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>								
	Para avance programático			Ejecución					
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>(X)</b>	<b>Fecha logro</b>	
	1	Diseño y aprobación proyecto para convenio interinstitucional MIES, GAD Pedro Moncayo.	proyecto	5,00	proyecto	100	5	x	31/03/2020
	2	Gestión de suscripción del convenio interinstitucional MIES - GAD MPM	convenio	8,00	convenio	1	8	x	31/03/2020
	3	Socialización del proyecto intergeneracional del Adulto Mayor en barrios y comunidades	informes	2,00	informes	6			
	4	Coordinación interinstitucional para atención médica, odontología, médico general.	Registro de asistencia, fotografía	2,00	personas	50	4	x	31/03/2020
	5	Aplicación de fichas de ingreso y valoración física, psicológica, socioeconómica.	Fichas	1,00	fichas	21	21	x	31/03/2020
	6	Facilitación de la atención integral a 21 Personas adultas mayores en la modalidad Residencial	planificación, informes mensuales, hoja de coordinación interinstitucional, fotografías	10,00	Atenciones	140	41	x	31/03/2020
	7	Gestión del proceso de Contratación del personal del centro	contratos	12,00	contratos	100	14	x	31/03/2020
	8	Gestión del proceso de pago de servicios básicos	Proceso	2,00	Proceso	12	3	x	31/03/2020
	9	Gestión del proceso de adquisición de material de aseo para las instalaciones	Proceso	1,00	Proceso	100			
	10	Gestión del proceso de contratación de servicio de transporte (Camioneta)	Proceso	2,00	Proceso	100			
	11	Gestión del proceso de adquisición de mobiliarios maquinarias y equipos	Proceso	8,00	Proceso	100			
	12	Gestión del proceso de adquisición de material de limpieza	Proceso	5,00	Proceso	100			
	13	Gestión del proceso de adquisición de vestuario para usuarios y trabajadores	Proceso	2,00	Proceso	100			
	14	Gestión del proceso de adquisición de botiquín de primeros auxilios y fondos de emergencia	Proceso	4,00	Proceso	100			
	15	Gestión del proceso de materiales de oficina	Proceso	1,00	Proceso	100			
	16	Gestión del proceso de capacitación equipo técnico	hojas de registro de asistencia	2,00	Proceso	100			
	17	Gestión del proceso de eventos culturales - sociales	Evento	4,00	Evento	100			
	18	Gestión del proceso de adquisición de Material didactico	Proceso	2,00	Proceso	100			
	19	Gestión del proceso de adquisición de Materiales para la construcción	Proceso	5,00	Proceso	100			
	20	Gestión del proceso de provisión de medicamentos y compra de pañales	Proceso	10,00	Proceso	100			
	21	Gestión del proceso de provisión y entrega de alimentos	Ingestas	10,00	Ingestas	1800	150	x	31/03/2020
	16	Informe mensual del avance de las actividades del proyecto (MIES y LOTAIP)	Informes, archivo fotográfico	2,00	Unidad	13	3	x	31/03/2020

	Avance financiero	Codificado																																									
		Inicial	Reforma	Ejecutado																																							
	GAD PM	\$ 306.309,86	\$ 18.500,00	\$ 4.594,98																																							
<b>Nivel de avance:</b>	<b>18,52 %</b>																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>8,60</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>12,04</td><td>1.903,65</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>14,52</td><td>2.691,33</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	8,60	-	Febrero	12,04	1.903,65	Marzo	14,52	2.691,33	Abril		-	Mayo		-	Junio		-	Julio		-	Agosto		-	Septiembre		-	Octubre		-	Noviembre		-	Diciembre		-		
Mes	Programático	Financiero																																									
Enero	8,60	-																																									
Febrero	12,04	1.903,65																																									
Marzo	14,52	2.691,33																																									
Abril		-																																									
Mayo		-																																									
Junio		-																																									
Julio		-																																									
Agosto		-																																									
Septiembre		-																																									
Octubre		-																																									
Noviembre		-																																									
Diciembre		-																																									
<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>																																								
Enero, 2020:	<u>Avances:</u> 1). Proyecto de cooperación MIES 2). Contratación del equipo técnico Multidisciplinario 3) Contratación de personal de cocina 4) Contratación de personal limpieza y lavandería 5) Se realizó la bienvenida de los Adultos Mayores al Centro Gerontológico Residencial Renacer Pedro Moncayo 4). Coordinación con el Centro de Salud de Tabacundo para atención médica 5). Coordinación con el Hospital del Adulto Mayor para atención médica. 7). Atención integral a 19 personas adultas mayores. 8). Dotación de alimentación saludable a 20 personas. 9). Mediante el equipo multidisciplinario se logro dar terapia física y psicológica a los adultos mayores. 10) Dotación de medicamentos y pañales a los Adultos Mayores	Ing. Fernanda Pineda Coordinadora de la Unidad de Protección Especial	03/02/2020																																								
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Transporte de la Dirección de Acción Social y Grupos Prioritarios es insuficiente para trasladar a los adultos mayores para atención medica.																																											
Febrero, 2020:	<u>Avances:</u> 1. Firma de convenio 2. Coordinación con el Centro de Salud de Tabacundo para atención médica 3. Coordinación con el Hospital del Adulto Mayor para atención médica. 4. Atención integral a 20 personas adultas mayores. 5. Dotación de alimentación saludable a 20 personas. 6. Mediante el equipo multidisciplinario se logro brindar terapia psicológica a los adultos mayores y asistencia social mediante el trabajador social a los adultos mayores. 7. Dotación de medicamentos y pañales a los Adultos Mayores 8. Salidas recreativas , fuera del Centro, con los adultos mayores. 9. Cuidado y atención durante las 24 horas, a los adultos mayores . 10. Espacios de encuentros y socialización, con los adultos mayores ( día del amor y la amistad, cumpleaños ) 11. Se realizó tres atenciones medicas.	Ing. Fernanda Pineda Coordinadora de la Unidad de Protección Especial	28/02/2020																																								
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Transporte de la Dirección de Acción Social y Grupos Prioritarios es insuficiente para trasladar a los adultos mayores para atención medica.																																											
Marzo, 2020:	<u>Avances:</u> 1. Firma de convenio 2. Coordinación con el Centro de Salud de Tabacundo para atención médica 3. Coordinación con el Hospital del Adulto Mayor para atención médica. 4. Atención integral a 21 personas adultas mayores. 5. Dotación de alimentación saludable a 21 personas adultas mayores. 6. Mediante el equipo multidisciplinario se logro brindar terapia psicológica a los adultos mayores y asistencia social mediante el trabajador social a los adultos mayores. 7. Dotación de medicamentos y pañales a los Adultos Mayores 8. Cuidado y atención durante las 24 horas, a los adultos mayores . 9. Se realizó cuatro atenciones medicas. 10. Se toma todas las medidas pertinentes frente al CORONAVIRUS ( Covid 19) como es: Lavado de manos de personal 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, Lavado de manos del Adulto Mayor , 7:45 Lavado de manos agua y jabón. 10:15 colocación de gel antibacterial 12:45 Lavado de manos agua y jabón. 14:45 colocación de gel antibacterial. 16:45 Lavado de manos agua y jabón. 11. Hubo visitas de los bomberos al centro . 12. Fumigación del centro por parte del GAD municipal. 13. Se activa las normas de bioseguridad por el estado de emergencia sanitaria 14. Ingreso al centro de 2 adultos mayores de la parroquia Tocachi.	Ing. Fernanda Pineda Coordinadora de la Unidad de Protección Especial	31/03/2020																																								
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> 1. Transporte de la Dirección de Acción Social y Grupos Prioritarios es insuficiente para trasladar a los adultos mayores para atención medica.																																											

**ANEXOS FOTOGRÁFICOS**



Fotografía 1.



Fotografía 2.



Fotografía 3.



Fotografía 4.



Fotografía 5.



Fotografía 6.