


Programa del PDOT	Desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes	
Meta del PDOT	Al 2019 se incrementa 20% de atención a NNAJ en programas de formación en el cantón Pedro Moncayo	
Proyecto	Aprender Jugando	
Descripción del proyecto	Contribuir en los procesos de formación, organización y participación activa de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el cantón Pedro Moncayo.	Objetivos
		OE1: Fortalecer las habilidades y destrezas del pensamiento de los NNAJ con el arte y juego.
		OE2: Facilitar el proceso de formación profesional, enseñanza-aprendizaje con el apoyo de la comunidad externa en técnicas artísticas, dinámicas de trabajo grupal, actividades relacionadas con arte, juego, valores (derechos y obligaciones), danza, teatro, fíteres, artesanías y manualidades, recreación con el ambiente al buen vivir.
		OE3: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con técnicas de manejo de equipos y herramientas informáticas para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.
		OE4: Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático				Ejecución				
	Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro
	1	Diseño y aprobación del proyecto Aprender Jugando	Proyecto	10,00	Proyecto	1	1		
	2	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación del Promotor Infocentro para procesos académicos y administrativos en el Centro Tecnológico Tabacundo.	Contrato	9,00	Meses	12	11	x	30/11/2020
	3	Facilitación del servicio en el Infocentro de Tabacundo	Informe Registro participantes fotografías	10,00	Porcentaje	100	82	x	30/11/2020
	4	Facilitación de tareas dirigidas a los usuarios del Infocentro	Informe Registro participantes fotografías	8,00	Porcentaje	100	40	x	30/11/2020
	5	Implementación del proceso de capacitación a la comunidad pedromoncaense en manejo de equipos y herramientas informáticas	Plan de capacitación Informe Registro participantes fotografías	10,00	Unidad	12	3	x	30/11/2020
	6	Implementación del curso de Alfabetización Digital	Informe	10,00	Cursos	12	4	x	30/11/2020
	7	Gestión del proceso de adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de colonias vacacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes	Proyecto Contrato Acta entrega recepción Informes Facturas	10,00	Porcentaje	100	100		
	8	Implementación de las colonias vacacionales a nivel cantonal	Informe Registro participantes fotografías	20,00	Colonias	7	7		
	9	Implementación de talleres de terapia ocupacional	Informe Registro participantes fotografías	8,00	Porcentaje	100	25	x	30/11/2020
10	Informes de avance y fin de gestión del proyecto- LOTAIP	Informes	5,00	Informes	12	11	x	30/11/2020	
Avance financiero		Codificado							
		Inicial	Reforma		Ejecutado				
GAD PM		3.804,80		-		-			

Nivel de avance: 50,45 %



Mes	Programático	Financiero
Enero	4,97	-
Febrero	9,94	-
Marzo	14,90	-
Abril	16,04	
Mayo	17,17	
Junio	18,31	
Julio	34,32	
Agosto	53,13	
Septiembre	56,13	
Octubre	70,20	
Noviembre	72,07	
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020	Avances: Problemas y soluciones implemetadas:	STALIN CUZCO	31/01/2020
Febrero, 2020	Avances: Problemas y soluciones implemetadas:	STALIN CUZCO	29/02/2020
Marzo, 2020	Avances: Problemas y soluciones implemetadas:	STALIN CUZCO	31/03/2020

Abril.2020	Avances: Problemas y soluciones implemetadas:	STALIN CUZCO	30/04/2020
Mayo.2020	Avances: Problemas y soluciones implemetadas:	STALIN CUZCO	31/05/2020
Junio.2020	Avances: Problemas y soluciones implemetadas:	STALIN CUZCO	30/06/2020
jul-20	Avances: Problemas y soluciones implemetadas:	STALIN CUZCO	31/07/2020
Agosto.2020	Avances: Problemas y soluciones implemetadas:	STALIN CUZCO	31/08/2020
Septiembre.2020	Avances: Problemas y soluciones implemetadas:	STALIN CUZCO	30/09/2020
Octubre.2020	Avances: Problemas y soluciones implemetadas:	STALIN CUZCO	31/10/2020
Nov.2020	Avances: La unidad de la juventud por problemas de la emergencia sanitaria no a podido realizar las actividades propuestas en el inicio de año, esta unidad depende mucho de convenios entre universidades que brindan el apoyo profesional para la ejecucion del presente proyecto. Por disposición del Alcalde Virgilio Andrango Cuascota se me designaron actividades culturales que en los ultimos meses me estoy ocupando en su totalidad. En el mes de noviembre existe las festividades de la Virgen de Mamá Naty, como es de conocimiento no se puede realizar actividades festivas que conlleve acumulación de multitudes, se realizó específicamente tres actividades que detallo a continuación. 1.- Decoracion con rosas el parque Homero valencia, esto con autogestión y ayuda de las fincas florícolas. 2.- Realización de tres videos promocionales con grupos y solistas del cantón, esto se llevó con la ayuda de la dirección de comunicación del GAD Pedro Moncayo. 3.- Sobre vuelo de la Virgen de Mamá Naty en helicoptero de las fuerzas armadas del Ecuador el cual recorrió las cuatro parroquias y la cabecera cantonal.	STALIN CUZCO Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud	30/11/2020
	Problemas y soluciones implemetadas: La pandemia que afecto a nivel mundial a generado que no se cumplan con actividades propuestas para niños y jóvenes.		