



| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Programa del PDOT | Desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes | |
| Meta del PDOT | Al 2019 se incrementa 20% de atención a NNAJ en programas de formación en el cantón Pedro Moncayo | |
| Proyecto | Juventud Nueva Forjando Sueños | |
| Descripción del proyecto | Contribuir en el proceso de formación organizativo y participativo, fortaleciendo las capacidades y habilidades para la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del cantón Pedro Moncayo; como actores estratégicos de desarrollo social, productivo, educativo y cultural del cantón. | Objetivos OE1: Propiciar un acercamiento a los y las adolescentes y jóvenes con reuniones sobre temas de su interés, mostrándoles que sus particularidades solo van a ser tomadas en cuenta mediante una organización estructurada y actoría social dentro de cada una de sus parroquias como Red Juvenil Cantonal. OE2: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con herramientas y técnicas de Gestión Administrativa y Cultural para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias. OE3: Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales. |

| Seguimiento | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|---|------------|------------|-----------|------|-------------|--|
| HITOS DEL PROYECTO | | | | | | | | | | |
| Para avance programático | | | | | Ejecución | | | | | |
| Detalle | | | | | Unidad | Meta | Avance | (%) | Fecha logro | |
| 1 | Diseño y aprobación del proyecto Juventud Nueva Forjando Sueños | | | Proyecto | 10,00 | Proyecto | 1 | | | |
| 2 | Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de 1 Técnico de Niñez, Adolescencia y Juventud | | | Contrato | 10,00 | Meses | 12 | 11 | 31/10/2020 | |
| 3 | Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de 2 Promotores Sociales | | | Contratos | 10,00 | Meses | 12 | 6 | 31/10/2020 | |
| 4 | Gestión de pago de los bienes y servicios adquiridos y contratados a base del proyecto | | | Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas | 5,00 | Porcentaje | 100 | 75 | | |
| 5 | Implementación del programa de capacitación Ser Bachiller en el cantón Pedro Moncayo | | | Convenio Informe Registro participantes fotografías | 10,00 | Jornada | 2 | | | |
| 6 | Gestión del proceso de adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de terapias ocupacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes | | | Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas | 10,00 | Material | 1 | | | |
| 7 | Implementación del proceso de capacitación a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en talleres de: Refuerzo Educativo, Danza-Teatro, Productos con material reciclado, Gastronomía, Artes y Oficios. | | | Informes Registro participantes Fotografías | 10,00 | Taller | 12 | 9 x | 31/10/2020 | |
| 8 | Implementación de 3 eventos sociales y culturales; Celebración del día Internacional de la Juventud; y, IV Encuentro de Expresiones Juveniles | | | Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas | 10,00 | Evento | 3 | 3 | | |
| 9 | Gestión del proceso de contratación de servicio de transporte para la movilización de adolescentes y jóvenes a excursión pedagógica. | | | Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas | 10,00 | Transporte | 2 | | | |
| 10 | Facilitación de apoyo y asesoramiento a los emprendimientos promovidos por los jóvenes del cantón Pedro Moncayo. | | | Informes Registro participantes Fotografías | 10,00 | Porcentaje | 100 | | | |
| 11 | Informes de avance y fin de gestión del proyecto- LOTAIP | | | Informes | 5,00 | Informes | 12 | 11 x | 30/11/2020 | |
| Avance financiero | | | | | Codificado | | | | | |
| | | | | | Inicial | Reforma | Ejecutado | | | |
| GAD PM | | | | | 9.203,20 | | - | - | | |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|------------|---------------------|-------------------|
| Nivel de avance: | 28,00 % | Mes | Programático | Financiero |
| | | Enero | 2,88 | - |
| | | Febrero | 5,77 | - |
| | | Marzo | 8,65 | - |
| | | Abril | 11,54 | - |
| | | Mayo | 13,59 | - |
| | | Junio | 15,64 | - |
| | | Julio | 17,69 | - |
| | | Agosto | | - |
| | | Septiembre | 28,46 | - |
| | | Octubre | 36,67 | - |
| | | Noviembre | 40,00 | - |
| | | Diciembre | | - |

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Resumen narrativo: | | Actualizado por: | Fecha: |
| Enero, 2020: | <u>Avances:</u> <u>PROBLEMAS:</u> | Stalin Cuzco | 31/02/2020 |
| Febrero, 2020: | <u>Avances:</u> <u>PROBLEMAS:</u> | Stalin Cuzco | 29/02/2020 |

| | | | |
|----------------------------|---|---|------------|
| Marzo, 2020: | Avances: | Stalin Cuzco | 31/03/2020 |
| | PROBLEMAS: | | |
| Abril, 2020 | Avances: | STALIN CUZCO | 30/04/2020 |
| | Problemas y soluciones implemetadas: | | |
| Mayo, 2020 | Avances: | STALIN CUZCO | 31/05/2020 |
| jun-20 | Avances: | | 30/06/2020 |
| | Problemas y soluciones implemetadas: | | |
| jul-20 | Avances: | STALIN CUZCO | 31/07/2020 |
| | Problemas y soluciones implemetadas: | | |
| | Problemas y soluciones implemetadas: | | |
| sep-20 | Avances: | STALIN CUZCO | 30/09/2020 |
| | Problemas y soluciones implemetadas: | | |
| oct-20 | Avances: | STALIN CUZCO | 31/10/2020 |
| nov-20 | Avances: La unidad de la juventud por problemas de la emergencia sanitaria no a podido realizar las actividades propuestas en el inicio de año, esta unidad depende mucho de convenios entre universidades que brindan el apoyo profesional para la ejecucion del presente proyecto. Por disposición del Alcalde Virgilio Andrango Cuascota se me designaron actividades culturales que en los ultimos meses me estoy ocupando en su totalidad. 1.- Por emergencia sanitaria se realizó compras de alimentos e insumos para afrontar la pandemia, por lo cual se generó el proceso de compra de los alimentos para las juntas parroquiales y se realiza el cierre de convenios de las partidas presupuestarias de las agendas culturales del año 2020. 2.- Se realiza el trabajo de archivo documental. | STALIN CUZCO Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud | 30/11/2020 |
| | Problemas y soluciones implemetadas: La pandemia que afecto a nivel mundial a generado que no se cumplan con actividades propuestas para niños y | | |
| ANEXOS FOTOGRÁFICOS | | | |

| | | |
|--------------|------------|-------|
| - | - | |
| 9,17 | 9,17 | |
| 5,00 | 14,17 | |
| 3,75 | 17,92 | |
| - | 17,92 | |
| - | 17,92 | |
| 7,50 | 25,42 | |
| 10,00 | 35,42 | |
| - | 35,42 | |
| - | 35,42 | |
| 4,58 | 40,00 | |
| 100,00 | | |
| Programático | Financiero | Total |
| 40,00 | - | 28,00 |