








<b>Programa</b>	Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir								
<b>Meta del PDOT</b>	Incrementa en un 40% la participación ciudadana en los procesos de gestión municipal al 2019 Al 2019 se incrementa en un 40% de los mecanismos de participación ciudadana operativos en el cantón Pedro Moncayo Al 2019 se implementa procesos de fortalecimiento al 50% de las organizaciones del cantón Pedro Moncayo								
<b>Proyecto</b>	Fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de Participación Ciudadana								
<b>Descripción del proyecto</b>	El proyecto conlleva incentivar la participación ciudadana, que permitiendo aportar en la construcción del buen vivir del territorio del cantón Pedro Moncayo", para lo cual se generará e incentivará espacios de análisis, diálogo, comunicación, información, que promuevan la participación democrática de la ciudadanía. Estos espacios permitirán llegar con la información de la gestión institucional a la ciudadanía y mantener un diálogo estrecho y continuo entre los mandantes y el mandatario locales, abriendo instancias de deliberación y acción territorial, con transparencia.		<b>Objetivos</b>						
			1. Promover procesos de democratización en las relaciones entre la ciudadanía y Estado en sus diferentes niveles de Gobierno, inherentes a la gestión pública (Instancias de deliberación ciudadana ) 2. Actualización del mapeo de actores en el Cantón 3. Fortalecer la transparencia de las políticas públicas y la lucha contra la corrupción, con mejor acceso a información pública de calidad, optimizando las políticas de rendición de cuentas y promoviendo la participación y el control social.						
<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>								
	<b>Para avance programático</b>			<b>Ejecución</b>					
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>(X)</b>	<b>Fecha logro</b>	
	1	Diseño del plan de fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de participación ciudadana	Plan	5.00	Plan	1	0.5	x	29/2/2020
	2	Gestión del proceso de Contratación pública del plan de fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de participación ciudadana	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	5.00	Procesos	4			
	3	Implementación del sistema cantonal de participación ciudadana	Informes Registros de participación	5.00	Porcentaje	100	25	x	31/5/2020
	4	Implementación de Asambleas Ciudadanas.	Informes Acta de conformación	5.00	Unidad	2	0.4	x	31/3/2020
	5	Implementación del proceso de Rendición de Cuentas	Informe	10.00	Porcentaje	100	16.66	x	31/3/2020
	6	Asambleas: pronunciamiento de conformidad con el anteproyecto de presupuesto y aprobación del presupuesto 2021	Informes Actas	10.00	Unidad	2			
	7	Planificación, seguimiento, evaluación y retroalimentación de las Agendas Territoriales / presupuestos participativos.	Informe	10.00	Reunion/asamblea	3			
	8	Reuniones con el Consejo cantonal de Planificación	Informes Acta de conformación	10.00	Informes Actas	3	33.33	x	31/5/2020
	9	Actualización del Mapeo de actores cantonal	Mapeo actualizado	5.00	Porcentaje	100	50.00	x	31/3/2020
	10	Actualización de la base de datos de barrios, comunidades y organizaciones del cantón	Base de datos	5.00	Porcentaje	100	80	x	30/6/2020
	11	Proceso de socialización e inauguración de obras/proyectos	Informe	5.00	Porcentaje	100	16.67	x	31/1/2020
	12	Implementación de capacitación a líderes/as en liderazgo y gestión comunitaria	Informe	5.00	Talleres	4			
	13	Apoyo al fortalecimiento y legalización de organizaciones de base del cantón	Informes Registros	10.00	Porcentaje	100	8.33	x	31/1/2020
	14	Modelo de Territorio Transparentes y participativos implementado (Convenio CCPCS)	Hoja de Ruta Informe	5.00	Porcentaje	100			
	15	Informes de avances y evaluación del Proyecto - LOTAIP	Informes	5.00	Unidad	13	6	x	30/6/2020
	<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>					
				<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>		<b>Ejecutado</b>		
	GAD PM			13,600.00	-	-	-	-	
<b>Nivel de avance:</b>	<b>18.82 %</b>								
				<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>			
				Enero	5.22	-			
				Febrero	6.85	-			
				Marzo	10.82	-			
				Abril	12.54	-			
				Mayo	23.84	-			
				Junio	26.89	-			
				Julio		-			
				Agosto		-			
				Septiembre		-			
				Octubre		-			
				Noviembre		-			
				Diciembre		-			
<b>Resumen narrativo:</b>				<b>Actualizado por:</b>		<b>Fecha:</b>			
Enero, 2020:	<b>Avance:</b> 1. Se socializo el lanzamiento e inicio de la obra de la vía a las lagunas de mojanda contanto con alrededor de 56 personas contando con autoridades como la prefecta Paola Pabón ,MAE,consejo provincial.  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica.			kevin perez Tecnico de Participación Ciudadana		31/1/2020			
Febrero,2020	<b>Avance:</b> 1) se a realizado una reunion con la direccion de desarrollo institucional y cooperacion con la finalidad de realizar el proseso de rendicion de cuentas 2)se a realizado la actualizacion de la base de datos del canton 3)se realizado el avance correspondiente de la LOTAIP  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica.			kevin perez Tecnico de Participación Ciudadana		29/2/2020			
Mazo,2020	<b>Avance:</b> 1. Apoyo en la entrega de kits alimenticios por la emergencia sanitaria a personas vulnerables. 2. Se realizó la Asamblea Ciudadana Local en la parroquia de Tocachi del proceso de rendición de cuentas. 3. Se realizó reuniones con el señor Alcalde, Dirección de Planificación Institucional, Dirección de Comunicación y Directores del GAD; para la coordinación del proceso de rendición de cuentas (Fase 1). 4. Se está realizando la actualización del Mapeo de actores cantonal, en conjunto con el proceso de actualización del PDOT. 5.Se está realizando la actualización de la base de datos del cantón Pedro Moncayo. 6. Se ha realizado el avance correspondiente de la LOTAIP. 7. Base de datos desactualizada. 8. Acercamiento con actores sociales parroquiales e institucionales del cantón para la actualización de datos.  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> 1. No aplica			Margarita Ipiales Coordinadora Kevin Pérez Técnico de Participación Ciudadana		31/3/2020			

Abril, 2020:	<p>Avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoyo en la entrega de kits alimenticios por la emergencia sanitaria a personas vulnerables.</li> <li>2. Se realizó reuniones con el señor Alcalde para la coordinación con presidentes de barrios y comunidades para la entrega de kits de alimentos.</li> <li>4. Se está realizando la actualización del Mapeo de actores cantonal, en conjunto con el proceso de actualización del PDOT.</li> <li>5. Se está realizando la actualización de la base de datos del cantón Pedro Moncayo.</li> <li>6. Se ha realizado el avance correspondiente de la LOTAIP.</li> <li>7. Acercamiento con actores sociales parroquiales e institucionales del cantón para la actualización de datos.</li> </ol> <p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> </ol>	<p>Margarita Ipiales Coordinadora Kevin Pérez Técnico de Participación Ciudadana</p>	30/4/2020
Mayo, 2020:	<p>Avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reunión del Concejo de Planificación Cantonal.</li> <li>2. Apoyo en la entrega de kits alimenticios, kits de bioseguridad, abonos orgánicos y mascarillas por la emergencia sanitaria a personas vulnerables.</li> <li>3. Capacitación a la ciudadanía en temas de salud, psicología, protocolos de bioseguridad como medidas de prevención y restablecimiento de las actividades económicas.</li> <li>2. Grupos de whatsapp con líderes barriales y comunitarios de todas las parroquias para acciones en beneficio de la ciudadanía.</li> <li>4. Se está realizando la actualización de la base de datos del cantón Pedro Moncayo.</li> <li>6. Se ha realizado el avance correspondiente de la LOTAIP.</li> <li>7. Acercamiento con actores sociales parroquiales e institucionales del cantón para la actualización de datos.</li> </ol> <p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> </ol>	<p>Margarita Ipiales Coordinadora Kevin Pérez Técnico de Participación Ciudadana</p>	31/5/2020
Junio, 2020:	<p>Avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoyo en la entrega de kits alimenticios y mascarillas por la emergencia sanitaria a personas vulnerables.</li> <li>2. Capacitación a la ciudadanía en temas de salud, psicología.</li> <li>3. Grupos de whatsapp con asociaciones para capacitaciones en la reactivación económica del cantón.</li> <li>4. Se está realizando la actualización de la base de datos del cantón Pedro Moncayo.</li> <li>5. Se ha realizado el avance correspondiente de la LOTAIP.</li> <li>6. Acercamiento con actores sociales parroquiales e institucionales del cantón para la actualización de datos.</li> <li>7. Mapeo de actores sociales (fuente: presidentes de barrios, comunidades, asociaciones, instituciones)</li> <li>8. Apoyo en la organización de entrega de alarmas comunitarias.</li> <li>9. Apoyo en la convocatoria de capacitación de alarmas comunitarias.</li> <li>10. Apoyo en la socialización de entrega de hortalizas a ferias comunitarias</li> </ol> <p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> </ol>	<p>Margarita Ipiales Analista 2 de Participación Ciudadana Bladimir Guasgua Técnico de Participación Ciudadana</p>	30/6/2020

**ANEXO FOTOGRÁFICO**

  <p>Entrega de kits alimenticios por emergencia sanitaria</p> <p>Actualización Base de datos del Cantón PM</p>	 <p>Taller de Salud</p>
  <p>Apoyo en la organización de entrega de alarmas comunitarias.</p>	 <p>Apoyo en la socialización de entrega de hortalizas a ferias</p>

Fotografía 1.

Fotografía 2.

Fotografía 3.

Fotografía 4.