


<b>Programa del PDOT</b>	Desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes	
<b>Meta del PDOT</b>	Al 2019 se incrementa 20% de atención a NNAJ en programas de formación en el cantón Pedro Moncayo	
<b>Proyecto</b>	Juventud Nueva Forjando Sueños	
<b>Descripción del proyecto</b>	Contribuir en el proceso de formación organizativo y participativo, fortaleciendo las capacidades y habilidades para la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del cantón Pedro Moncayo; como actores estratégicos de desarrollo social, productivo, educativo y cultural del cantón.	<b>Objetivos</b>
		OE1: Propiciar un acercamiento a los y las adolescentes y jóvenes con reuniones sobre temas de su interés, mostrándoles que sus particularidades solo van a ser tomadas en cuenta mediante una organización estructurada y actoría social dentro de cada una de sus parroquias como Red Juvenil Cantonal.
		OE2: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con herramientas y técnicas de Gestión Administrativa y Cultural para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.
		OE3: Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>							
	Para avance programático				Ejecución			
	Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
	1	Diseño y aprobación del proyecto Juventud Nueva Forjando Sueños	Proyecto	10.00	Proyecto	1		
	2	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de 1 Técnico de Niñez, Adolescencia y Juventud	Contrato	10.00	Meses	12	6	31/5/2020
	3	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de 2 Promotores Sociales	Contratos	10.00	Meses	12	6	31/5/2020
	4	Gestión de pago de los bienes y servicios adquiridos y contratados a base del proyecto	Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	5.00	Porcentaje	100		
	5	Implementación del programa de capacitación Ser Bachiller en el cantón Pedro Moncayo	Convenio Informe Registro participantes fotografías	10.00	Jornada	2		
	6	Gestión del proceso de adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de terapias ocupacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes	Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	10.00	Material	1		
	7	Implementación del proceso de capacitación a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en talleres de: Refuerzo Educativo, Danza-Teatro, Productos con material reciclado, Gastronomía, Artes y Oficios.	Informes Registro participantes Fotografías	10.00	Taller	12	4	31/5/2020
	8	Implementación de 3 eventos sociales y culturales; Celebración del día Internacional de la Juventud; y, IV Encuentro de Expresiones Juveniles	Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	10.00	Evento	3		
	9	Gestión del proceso de contratación de servicio de transporte para la movilización de adolescentes y jóvenes a excursión pedagógica.	Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	10.00	Transporte	2		
	10	Facilitación de apoyo y asesoramiento a los emprendimientos promovidos por los jóvenes del cantón Pedro Moncayo.	Informes Registro participantes Fotografías	10.00	Porcentaje	100		
	11	Informes de avance y fin de gestión del proyecto-LOTAIP	Informes	5.00	Informes	13	6	30/6/2020
	Avance financiero		Codificado					
		Inicial		Reforma		Ejecutado		
GAD PM			9,295.20		-		-	

<b>Nivel de avance:</b>	<b>10.95 %</b>	<b>Mes</b>	<b>Programa</b>	<b>Financiero</b>
	Enero	2.88	-	
	Febrero	5.77	-	
	Marzo	8.65	-	
	Abril	11.54		
	Mayo	13.59		
	Junio	15.64		
	Julio			
	Agosto			
	Septiembre			
	Octubre			
	Noviembre			
	Diciembre			

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2020:	<u>Avances:</u>	Stalin Cuzco	31/1/2020
	<u>PROBLEMAS:</u>		
Febrero, 2020:	<u>Avances:</u>	Stalin Cuzco	29/2/2020
	<u>PROBLEMAS:</u>		
Marzo, 2020:	<u>Avances:</u>	Stalin Cuzco	31/3/2020
	<u>PROBLEMAS:</u>		
Abril, 2020:	<u>Avances:</u>	STALIN CUZCO	30/4/2020

	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Mayo, 2020	<u>Avances:</u>	STALIN CUZCO	31/5/2020
Junio, 2020	<u>Avances:</u> 1. Por problemas de COVID 19, se suspendieron actividades por lo cual no se han generado trabajo con niños y jóvenes del cantón. 2. El personal que trabaja en el INFOCENTRO apoya en actividades de apoyo con las direcciones que estan trabajando en beneficio de las personas afectadas por la pandémia. 3. Se realiza las revisiones de partidas presupuetarias y modificacion de proyectos para ejecutar el resto del año 2020.	STALIN CUZCO Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud	30/6/2020
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
	1. Suspensión de actividades con niños y jóvenes.		