



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2020



Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro Moncayo.

Meta del PDOT Al 2019, se habrá incrementado el 20% las atenciones en el centro de rehabilitación municipal


Proyecto Misión solidaria Nuestra Señora de Natividad - Centro de Rehabilitación Integral

Descripción del proyecto	<p>El proyecto se orienta a ampliar la protección social, incrementar la cobertura y calidad de atención de los diferentes servicios ofertados el Centro de Rehabilitación Física Integral enfocado a la población vulnerable y que actualmente no tiene acceso a los servicios por razones económicas, sociales y culturales.</p> <p>La población objetivo del proyecto constituiría la demanda insatisfecha de usuarios que no tienen acceso a los diferentes servicios brindados por el MSP, MIES y otros servicios particulares, la misma que sería atendida durante los 4 años de ejecución del proyecto.</p>	<p>Objetivos</p> <p>OE1. Mejorar las capacidades y potencialidades humanas de la población en condición de vulnerabilidad del Cantón Pedro Moncayo, garantizando el acceso a servicios sociales ofertados Centro de Rehabilitación Integral.</p> <p>OE2. Mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad física permanente, temporal de los adultos mayores y de los grupos prioritarios del Cantón Pedro Moncayo con servicios ofertados por el Centro de Rehabilitación Física Integral "Nuestra Señora de Natividad".</p> <p>OE3. Establecer una Gestión Administrativa y Financiera del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad de Tabacundo y su extensión en la parroquia de Malchingui.</p> <p>OE4. Mejorar y adecuar las instalaciones físicas del Centro de Rehabilitación Física Integral con funcionamiento óptimo</p>
---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático				Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
1	Diseño del Proyecto de Discapacidad - Atención en el Hogar y la Comunidad.	Proyecto	10.00	Unidad	1	0.5	x	29/2/2020
2	Atención de calidad y calidez en rehabilitación integral a la población en general.	Partes diarios	15.00	Unidad	13,800	1,420	X	28/2/2020
3	Gestión del proceso del equipo multidisciplinario para la atención integral (8 profesionales y asistentes)	Informes, contratos, facturas.	10.00	porcentaje	100	16.67	x	5/2/2020
4	Gestión del proceso del especialista en Traumatología.	Contratos, informes, roles de pagos.	10.00	porcentaje	100	100	x	16/3/2020
5	Implementación de los procesos de capacitación al equipo técnico de los Centros de Rehabilitación	Informes Registros de participación archivo fotográfico	5.00	Porcentaje	100	33.33		15/4/2020
6	Gestión del proceso del servicio de mantenimiento de la piscina de hidrorehabilitación del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad	Informes, TDR's, orden del servicio, facturas.	5.00	porcentaje	100			
7	Gestión del proceso del servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad y Malchingui.	Informes, TDR's, orden del servicio, facturas.	5.00	porcentaje	100			
8	Gestión del proceso de Adquisición de materiales de oficina para los centros de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad y Malchingui.	Informes, TDR's, orden de compra, facturas.	5.00	porcentaje	100	50.00	x	26/6/2020
9	Gestión del proceso de Adquisición de materiales de Aseo para los centros de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad y Malchingui.	Informes, TDR's, orden de compra, facturas.	5.00	porcentaje	100	50.00	x	26/6/2020
10	Gestión del proceso de Adquisición de materiales para el mantenimiento de instalaciones físicas del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad y Malchingui.	Informes, TDR's, orden de compra, facturas.	5.00	porcentaje	100			
11	Gestión del proceso de Adquisición de insumos fisioterapéuticos para la atención diaria en el Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad y Malchingui.	Informes, TDR's, orden de compra, facturas.	5.00	porcentaje	100	50.00	x	26/6/2020
12	Gestión del proceso de mantenimiento de equipos de fisioterapia para la atención diaria en el Centro de Rehabilitación	Informes, TDR's, orden del servicio, facturas.	7.00	porcentaje	100			
13	Gestión del proceso de Pago del permiso de funcionamiento del Centro de Rehabilitación	permiso de funcionamiento	3.00	porcentaje	100			
14	Gestión del proceso de contratación del servicio de elaboración de rótulos publicitarios de los Centros de Rehabilitación Integral	Informes, TDR's, orden de compra, facturas.	3.00	porcentaje	100	41.67	x	21/4/2020
15	Gestión del proceso de Adquisición de equipos fisioterapéuticos para la atención diaria en el Centro de Rehabilitación Integral Malchingui.	Informes, TDR's, orden de compra, facturas.	5.00	porcentaje	100	50.00	x	26/6/2020
16	Informe mensual del avance de las actividades del proyecto (LOTAIP)	Informes, archivo fotográfico	2.00	Unidad	13	6	x	30/6/2020
Avance financiero			Codificado					
			Inicial		Reforma		Ejecutado	
GAD PM			\$ 191,012.21		\$ -		\$ 49,651.07	

Nivel de avance: 30.23 %



Mes	Programático	Financiero
Enero	0.52	5,964.41
Febrero	8.52	5,964.41
Marzo	20.67	7,839.03
Abril	23.83	10,115.26
Mayo	29.40	10,115.26
Junio	32.05	9,652.70
Julio		-
Agosto		-
Septiembre		-
Octubre		
Noviembre		

		Diciembre	
Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020:	<p>Avances:</p> <p>1). Atención a 720 usuarios en distintas especialidades del Centro de Rehabilitación Física Integral del GAD Municipal de Pedro Moncayo , a demás se brinda la atención a los grupos vulnerables de pobreza y extrema pobreza de forma gratuita en cualesquier especialidad.</p> <p>2). Se realizó 80 atenciones diarias en el Centro de Rehabilitación de Malchingui , cabe recalcar que se está atendiendo cuatro días a la semana (martes, miércoles, jueves, y viernes) con el horario de 8 h00 a 16 h00 en todas las especialidades: Terapia física Terapia de lenguaje Psicología</p> <p>3.- Se realizó adecuaciones en el Centro de Rehabilitación en Malchingui con el fin de brindar un servicio de calidad a continuación se detalla lo realizado: Se realizó la limpieza de los vidrios y la colocación del papel contac, para evitar accidentes. Se dotó de implementos de limpieza para mantener el lugar limpio. Se dotó de rodapiés para la entrada ya que en tiempo de vientos toda la tierra ingresaba por la puerta. se dotó de insumos fisioterapéuticos para las atenciones diarias en el Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad y extensión Malchingui. Se realizó la adquisición de los equipos fisioterapéuticos para Malchingui con el fin de brindar un servicio de calidad a los pacientes que acuden a dicho lugar.</p> <p>4.- Se realizó adecuaciones en el Centro de Rehabilitación con el fin de brindar un servicio de integral y de calidad, a continuación se detalla las actividades realizadas: Se realizó la poda del césped por parte del GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo. Se realizó e cambio de chapa de la puerta del baño de hombres ya que estaba en mal estado.</p>	Lcda. Esther Cabascango Analista de Protección Especial - Discapacidad	31/1/2020
<p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <p>Durante el mes de enero no hubo la especialidad de traumatología ya que esta el médico traumatólogo en proceso de contratación.</p>			
Febrero, 2020:	<p>Avances:</p> <p>1). Atención a 700 usuarios en distintas especialidades del Centro de Rehabilitación Física Integral del GAD Municipal de Pedro Moncayo , a demás se brinda la atención a los grupos vulnerables de pobreza y extrema pobreza de forma gratuita en cualesquier especialidad.</p> <p>2). Se realizó 78 atenciones diarias en el Centro de Rehabilitación de Malchingui , cabe recalcar que se está atendiendo cuatro días a la semana (martes, miércoles, jueves, y viernes) con el horario de 8 h00 a 16 h00 en todas las especialidades: Terapia física Terapia de lenguaje Psicología.</p> <p>3. Se socializó sobre los servicios que ofrece el Centro de Rehabilitación en la "ESCUELA Y COLEGIO SEGURO EN LA UNIDAD EDUCATIVA MARÍA DE LAS MERCEDES SUAREZ". Este evento se llevó a cabo en las instalaciones de la unidad educativa mencionada, parroquia de Tupigachi. Se brindó el servicio de Terapia de Lenguaje en los CDI'S de la parroquia de Tabacundo.</p> <p>4. Se realizó adecuaciones en el Centro de Rehabilitación en Malchingui con el fin de brindar un servicio de calidad a continuación se detalla lo realizado:</p> <p>5. Se realizó la limpieza de los exteriores del Centro De rehabilitación como es el caso de las aceras las cuales estaban con hiervas.</p> <p>6. Se dotó de candados para colocar en la apuerta principal con el fin de garantizar la seguridad de lugar.</p> <p>7. Se realizó la adquisición de los equipos fisioterapéuticos para Malchingui con el fin de brindar un servicio de calidad a los pacientes que acuden a dicho lugar pero como no es seguro se espera asegurar bien el lugar con el fin de evitar inconvenientes como robos.</p> <p>8. Se entregó las fichas de asistencia y de trabajo a cada uno del equipo multidisciplinario con el fin de tener un registro de las actividades realizadas en Malchingui.</p> <p>9. Se realizó adecuaciones en el Centro de Rehabilitación ubicado en Tabacundoí con el fin de brindar un servicio de calidad a continuación se detalla lo realizado:</p> <p>10. Se realizó la poda del césped por parte del GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo.</p>	Lcda. Esther Cabascango Analista de Protección Especial - Discapacidad	29/2/2020
<p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <p>Durante el mes de febrero no hubo la especialidad de traumatología ya que esta el médico traumatólogo en proceso de contratación, tampoco se ha contratado a las terapistas físicas para el Centro de rehabilitación de Tabacundo y extensión de Malchingui.</p>			
Marzo, 2020:	<p>Avances:</p> <p>1. Se brindo atención a 276 usuarios en distintas especialidades del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad, dando una atención diaria a los grupos vulnerables que existe en el Cantón Pedro Moncayo.</p> <p>2. En el Centro de Rehabilitación de Malchingui se realizó 49 atenciones a pacientes con diferentes patologías, la atención de terapias físicas es de lunes a viernes es en un horario de 8h00 a 16h0, cabe recalcar que la atención de terapias de lenguaje los días miércoles, terapias de psicología los jueves.</p> <p>3. Se realizó la contratación de dos fisioterapeutas para el Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad y Malchingui.</p> <p>4. Se contrató a la nueva analista 2 de la unidad de atención y salud preventiva para el Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad y Malchingui.</p> <p>5. Se realizó una reunión con el personal del Centro de Rehabilitación, donde se dio a conocer a la nueva analista de la unidad de atención y salud preventiva.</p> <p>6. De acuerdo al servicio de terapia de lenguaje que se brindó en los CDI'S en parroquia de tabacundo se realizó un análisis de los niños que necesitan terapia la cual se está brindando la terapia adecuada en el Centro de Rehabilitación Nuestra Señora de Natividad.</p> <p>7. Se brindó el servicio de Terapia de Lenguaje en los CDI'S de la parroquia de Tupigachi</p> <p>8. Se contratado el traumatólogo, ya que no se contaba con uno.</p> <p>9. Se realizó la limpieza de la piscina.</p> <p>10. Mediante un memorando se solicitó a los empleados del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad, realizar protocolos de las patologías que maneja cada uno.</p> <p>11. Se realizó el TDR de los materiales de oficina y aseo ya que son muy importantes para Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad.</p>	María José Simba Analista de Protección Especial - Discapacidad	31/3/2020
<p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <p>Los primeros días del mes de marzo no se contaba con el especialista de traumatología, y cabe recalcar que a partir del 16 de marzo ya se cuenta con traumatólogo.</p>			
Abril, 2020:	<p>Avances:</p> <p>1. Desde la fecha 8 de abril se empezó a realizar llamadas Telefónicas a los pacientes del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad Tabacundo y Malchingui, con el objetivo de continuar con las terapias.</p> <p>2. Se realizó una ficha en la cual se ingresan los datos de las llamadas que realizan a cada uno de los pacientes.</p> <p>3. El personal del área de terapia física y terapia de lenguaje, del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad Tabacundo y Malchingui, reciben talleres, seminarios, mediante video conferencias.</p> <p>4. Elaboración de Guía explicativa para prevención y tratamiento por COVID-19 enfocado a la fisioterapia.</p> <p>5. Elaboración de guía en casos de EMERGENCIA dentro del centro de rehabilitación (protocolos a seguir).</p> <p>6. Elaboración de material didáctico para el trabajo en el área del lenguaje.</p> <p>7. Fabricación De Ayudas Técnicas Para El Área De Neuropediatría</p> <p>8.</p> <p>9.</p> <p>10.</p>	María José Simba Analista de Protección Especial - Discapacidad	30/4/2020
<p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <p>1. En el seguimiento de los pacientes del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad Tabacundo y Malchingui, es un poco dificultoso ya que hay personas que no contestan el teléfono y algunos números telefónicos salen incorrectos, por ende se estima realizar visitas domiciliarias con el objetivo de conocer el estado del paciente, cabe mencionar que se lo ara tomando las adecuadas medidas de precaución.</p>			

<p>Mayo, 2020:</p>	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se continua realizando llamadas Telefónicas a los pacientes del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad Tabacundo y Malchingui, con el objetivo de continuar con las terapias. 2. Se prosigue realizando la ficha en la cual se ingresan los datos de las llamadas que realizan a cada uno de los pacientes. 3. El personal del área de terapia física y terapia de lenguaje, del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad Tabacundo y Malchingui, reciben talleres, seminarios, mediante video conferencias y se mantienen realizando teletrabajo. 4. Se realizó trípticos dirigidos a cada uno de los pacientes, enfocado en la prevención del COVID-19 5. Se realizó la elaboración del protocolo para la apertura del Centro de Rehabilitación, de acuerdo al cambio de color de la semaforización . 6. Elaboración de material didáctico para el trabajo en el área del lenguaje. 7. El Doc. José Suarez Traumatólogo del Centro de Rehabilitación, se encuentra brindando apoyo a la Dirección de Talento humano en Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional. 8. Los Licenciados, Jefferson Avelino De la Cruz Centeno y Lenin Paul Cabascango Farinango fisioterapeutas del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad Tabacundo y su extensión Malchingui, brindaron apoyo en la toma de pruebas del COVID-19 y la entrega de kits de alimentos en los cercos epidemiológicos del Cantón Pedro Moncayo. 10. La Elaboración de guía de recomendaciones generales para la atención a personas mayores desde una perspectiva de derechos humanos COVID-19. <p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se continua realizando las llamadas telefónicas y mediante whatsapp a los pacientes del Centro de Rehabilitación, cabe indicar que sigue siendo dificultoso contactarse con cada uno de ellos, así también hay pacientes que ya requieren de la atención presencial, para poder continuar con su terapia de acuerdo a la patología que presentan. 	<p>María José Simba Analista de Protección Especial - Discapacidad</p>	<p>31/5/2020</p>
<p>Junio, 2020</p>	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de Protocolos de ejercicio terapéutico en casa en etapa de confinamiento por el COVID-19. (PROTESIS DE CADERA, Fase 1 y 2). 2. Conferencia: fisioterapia en enfermedades neurológicas 3. Elaboración de guía de recomendaciones de abordaje prevención por COVID – 19 en población adolescente y jóvenes contexto de cuarentena. 4. Conferencia: Vértigo posicional paroxístico benigno 5. Elaboración de Guía clínica para la rehabilitación del paciente con parálisis facial periférica. 6. Elaboración Manual de vendajes: Segmento Dedos, Vendaje imbricado de los dedos, Férula metálica y Férula acanalada radial Férula acanalada cubital. 7. Elaboración de manual de vendajes de rodilla, pie y tobillo 8. Elaboración de una cartelera para el Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad Tabacundo. 9. Charla: Abordaje del vértigo desde el punto de vista audiológico por la Fonoaudióloga Lizeth Páez. 10. Elaboración de actividades para pacientes del libro Rehabilitación Auditiva para postlinguales usuarios de implante coclear. 11. Curso: Gestión inclusiva del riesgo con enfoque en personas con discapacidad impartido por el CONADIS. 12. Curso virtual Lengua de Señas Ecuatoriana impartido por la FENASE 13. Jornada de deglución, desde la práctica clínica, lo normal y patológico, su evaluación y abordaje por a Lic. Andrea Martínez. 14. Elaboración de material didáctico para el trabajo en el área del lenguaje <p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se continuara realizando el seguimiento a los pacientes mediante llamadas telefónicas, cebe mencionar que si hay dificultad para contactarse con algunos de ellos ya que en algunos casos el numero sale incorrecto. 	<p>María José Simba Analista de Protección Especial - Discapacidad</p>	<p>30/6/2020</p>


ANEXOS FOTOGRÁFICOS



Fotografía 1.



Fotografía 2.



Fotografía 3.



Fotografía 4.



Fotografía 5.



Fotografía 6.