

Programa	Fortalecimiento de la Cadena de Valor Agroecológica y Soberanía Alimentaria en el Cantón Pedro Moncayo										
Meta del PDOT	Al 2019, se incrementan al 30% los productores agroecológicos en el cantón Pedro Moncayo										
Proyecto	Implementación de una pilonera horticola y granja experimental municipal para la entrega de plántulas de ciclo corto a los pequeños productores y asociaciones de productores a nivel cantonal, que contribuyan a garantizar la seguridad alimentaria de la población del cantón Pedro Moncayo que ha sido afectada por Covid - 19.										
Descripción del proyecto	<p>Apoyo en la definición e implementación de buenas prácticas agrícolas y manejo de recursos naturales con participantes en la Escuela de Agroecología Cantonal, desarrollo de componentes de fomento económico territorial:</p> <p>1. DISEÑO Y GESTIÓN DEL PROYECTO. 2. FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA. 3. FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO CANTONAL DE PRODUCTORES 4. ENCUENTRO REGIONAL DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS. 5. CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. 6. FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS.</p> <p>Reactivación Económica y seguridad alimentaria por la situación de la emergencia nacional por Covid- 19 en el Cantón Pedro Moncayo , desarrollo de componentes:</p> <p>1. Egresos para Situaciones de Emergencia. Entrega de plantas de hortalizas y otros cultivos para el fortalecimiento y seguridad productiva de productores del Cantón Pedro Moncayo 2. Construcciones Agropecuarias. Construcción de un semillero bajo invernadero para la propagación de plantas horticolas y otras, para el abastecimiento a los pequeños productores agroecológicos y agrícolas en el Cantón Pedro Moncayo</p> <p>3. Riego y Manejo de Aguas. Construcción del sistema riego presurizado, goteo y nebulizaciones, con reservorio impermeabilizado con geomembrana y sistemas de</p>					<p>Objetivos</p> <p>1. Proporcionar garantía a los consumidores que buscan productos ecológicos, a través del Sistema Participativo de Garantías SPG. 2. Fortalecer el Consejo Cantonal de Productores 3. Analizar y visibilizar sobre las potencialidades reales de la agricultura familiar ligada a la seguridad y soberanía alimentaria en el cantón Pedro Moncayo. 4. Fortalecer la economía familiar campesina consolidando la producción agroecológica a través de un programa de capacitación, promoviendo la autonomía social y económica de los pequeños productores/ras. 5. Contribuir, a través de la prevención al mejoramiento de la producción y productividad bovina de los productores del cantón Pedro Moncayo.</p> <p>Objetivos para la reactivación económica</p> <p>1. Instalar una granja experimental para la producción de plántulas de hortalizas para los productores agroecológicos del cantón Pedro Moncayo. 2. Implementar una pilonera municipal de hortalizas para la entrega de plántulas a todos los productores agroecológicos del cantón Pedro Moncayo.</p>					
	Seguimiento										
HITOS DEL PROYECTO											
Para avance programático											
Detalle		Medio de verificación			Pond. %		Ejecución				
							Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
1	Diseño del proyecto.	Proyecto			10.00	Porcentaje	100	100	x	29/2/2020	
2	Certificaciones del SPG agroecológica.	Certificaciones				Unidad					
3	Consejo Cantonal de productores agroecológicos fortalecidos.	Plan				Porcentaje					
4	Encuentro regional de productores agroecológicos realizado.	Informe Archivo fotográfico				Porcentaje					
5	Plan de capacitación en producción agropecuaria implementado.	Informe Archivo fotográfico				Porcentaje					
6	Campaña de vacunación en el cantón Pedro Moncayo.	Informe			10.00	Porcentaje	100	20		31/3/2020	
7	Gestión para la suscripción del convenio y apoyo en la elaboración del borrador del Proyecto de Cooperación Interinstitucional GAD MPM - CARE	Proyecto Convenio Informes fotografías			10.00	Porcentaje	100	50		30/4/2020	
8	Gestión para la suscripción del convenio de Cooperación Interinstitucional GAD MPM - GAD Provincial de Pichincha	Proyecto Convenio Informes			10.00	Porcentaje	100	40		30/4/2020	
9	Implementación del convenio de cooperación entre el GAD municipal de Pedro Moncayo y Universidad Central del Ecuador.	Informes			10.00	Porcentaje	100	24.99		31/3/2020	
10	Gestión de pago de los procesos contractuales de los requerimientos del Proyecto.	Informes			5.00	Porcentaje	100				
11	Implementación de un sistema de riego y manejo de aguas en la granja experimental	Informe Fichas Archivo Fotográfico			10.00	Porcentaje	100			30/4/2020	
12	Diseño del proyecto.	Proyecto			5.00	Porcentaje	100	100		31/5/2020	
13	Entrega de plántulas de hortalizas a productores del Cantón Pedro Moncayo	Informe Fichas Archivo Fotográfico			5.00	Porcentaje	100				
14	Plan de Capacitación sobre manejo del cultivo de Hortalizas	Informe Fichas Archivo Fotográfico			10.00	Porcentaje	100				
15	Implementación de una pilonera municipal de hortalizas	Informe Fichas Archivo Fotográfico			10.00	Porcentaje	100				
16	Informes de avance y final de gestión	Informe			5.00	Unidad	13	4	x	31/5/2020	
Avance financiero					Codificado						
GAD PM					Inicial	Reforma			Ejecutado		
					15,900.00	64,670.00			-		
Nivel de avance: 21.03 %											
Financiero		-									-
				Mes		Programático		Financiero			
				Enero		8.27		-			
				Febrero		10.77		-			
				Marzo		20.65		-			
				Abril		25.04		-			
				Mayo		30.04		-			
				Junio		-		-			

Julio	-	-
Agosto	-	-
Septiembre	-	-
Octubre	-	-
Noviembre	-	-
Diciembre	-	-

Resumen narrativo del seguimiento:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de Proyectos 2. Seguimiento y acompañamiento a estudiantes de la UCE que participan en el proceso vinculación con las organizaciones de productores. 3. Campaña de vitaminización y desparasitación para cerdos, en la parroquia de Malchinguí. 4. Fortalecimiento del Consejo Cantonal de Productores. 5. Conjuntamente con la ONG CARE, se elabora la propuesta para la implementación de la 2da fase para el proyecto de apoyo a la producción. 6. Coordinación y acompañamiento para la implementación de la siembra de chochos con la empresa CURITIVA. <p>Problemas y acciones implemetadas</p> <p>La falta de movilización, no permite un seguimiento y acompañamiento periódico a los productores del cantón.</p>	Catalina Jiménez Técnica de Desarrollo Económica	31/1/2020
Febrero, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento y acompañamiento a estudiantes de la UCE que participan en el proceso vinculación con las organizaciones de productores de Cubinche y San Luis de Ichisi. 2. Trabajo de campo para la implementación para la actividad de cosecha de aguas. 3. Fortalecimiento del Consejo Cantonal de Productores. 4. Coordinación y acompañamiento para la implementación de la siembra de chochos con la empresa CURITIVA. <p>Problemas y acciones implemetadas</p> <p>La falta de movilización, no permite un seguimiento y acompañamiento periódico a los productores del cantón. Se coordina con el GAD Provincial de Pichincha la movilización para visitar a los productores.</p>	Catalina Jiménez Técnica de Desarrollo Económica	29/2/2020
Marzo, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento y acompañamiento a estudiantes de la UCE que participan en el proceso vinculación con las organizaciones de productores de Cubinche y San Luis de Ichisi. 2. Trabajo de campo para la implementación para la actividad de cosecha de aguas. 3. Fortalecimiento del Consejo Cantonal de Productores. 4. Coordinación y acompañamiento para la implementación de la siembra de chochos con la empresa CURITIVA. 5. Campaña de Vitaminización y Desparasitación en porcinos. <p>Problemas y acciones implemetadas</p> <p>La falta de movilización, no permite un seguimiento y acompañamiento periódico a los productores del cantón. Se coordina con el GAD Provincial de Pichincha la movilización para visitar a los productores.</p>	Catalina Jiménez Técnica de Producción Agroecológica y Agropecuaria	31/3/2020
Abril, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Investigación, análisis e interpretación de información para la actualización del diagnóstico del componente económico del PDOT. 2. Ingreso de borrador del convenio específico entre el GAD Municipal de Pedro Moncayo y GAD Provincial de Pichincha a la Procuraduría Síndica para el criterio jurídico. 3. Apoyo en el envasado de producto para distribuir a las diferentes ferias, barrios y comunidades. 4. Acompañamiento a la Dirección de Servicios Institucionales, en las fumigaciones de las ferias, barrios y comunidades y barrido de calles. 5. Acompañamiento y coordinación de ferias Agroecológicas del Buen Vivir y UCCOPEM, Barrio El Rosario en Tabacundo 6. Elaboración de oficios para la gestión para la donación de plántulas y abonos para los productores. 7. Reuniones virtuales con CARE, para: el apoyo de la elaboración de un plan post-cuarentena, gestión de proformas de plántulas para la donación por parte de CARE. 8. Elaboración de propuesta para la elaboración de bioinsumos en beneficio de los productores 9. Coordinación de vehículo para acompañamiento a los productores con la entrega de canastas de productos alimenticios a ciudadanos de Tabacundo. 10. Apoyo en la elaboración de kits alimenticios. 11. Elaboración y posterior colocación de carteles informativos en las ferias del Buen Vivir y UCCOPEM. 12. Elaboración de propuestas para la reactivación de la economía del cantón (Reforma POA, PAC, PAI, elaboración de proyectos). 13. Por parte de la Dirección de Desarrollo Económico se consigue la donación de trajes de protección y amonio cuaternario. <p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inconvenientes propios de la cuarentena no permiten la fácil movilidad para la coordinación de actividades con los sectores productivos del cantón 2. Múltiples demandas de de sectores productivos de cantón, ante lo cual se gestiona con organizaciones privadas y públicas, plantas, abonos, trajes, desinfectantes. 	Catalina Jiménez Técnica de Producción Agroecológica y Agropecuaria	30/4/2020
May, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Investigación, análisis e interpretación de información para la actualización del diagnóstico del componente económico del PDOT. 2. Acompañamiento y coordinación de ferias Agroecológicas del Buen Vivir y UCCOPEM, Barrio El Rosario en Tabacundo 3. Fortalecimiento del Consejo Cantonal de Productores. 4. Conjuntamente con la ONG CARE, se elabora la propuesta para la implementación de la 2da fase para el proyecto de apoyo a la producción. 5. Elaboración de Proyectos de reactivación económica. 6. Visita y limpieza del lugar destinado para el proyecto en la Comuna de Puruhantag. 7. Excavacion del reservorio para abastecimiento de agua de riego para el proyecto. 8. Recepcion y almacenamiento de gallinaza(abono orgánico) gestionada por la direccion de Economia y turismo a la empresa Pronaca de Tomalon. <p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inconvenientes propios de la cuarentena no permiten la fácil movilidad para la coordinación de actividades con los sectores productivos del cantón 2. Múltiples demandas de de sectores productivos de cantón, ante lo cual se gestiona con organizaciones privadas y públicas, plantas, abonos. 	Luis Miguel Torres Coordinador de Producción Agroecológica y Agropecuaria	31/5/2020