



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

GOBIERNO DEL CANTÓN  
**PEDRO MONCAYO**  
*Madre y Tierra*



<b>Programa PDOT</b>	Sistema de ferias inclusivas para la inclusión económica				
<b>Meta del PDOT</b>	Al 2019 se implementan 3 ferias inclusivas en el cantón Pedro Moncayo Al 2019, se incrementa al 50 % el número de comerciantes en el cantón (Número de ferias y mercados)				
<b>Proyecto</b>	Implementación, fortalecimiento y desarrollo del: sistema local de comercialización (mercados y ferias solidarias), Cadenas de valor y emprendimientos del cantón Pedro Moncayo Fortalecimiento de las cadenas de valor y emprendimientos en el Canton Pedro Moncayo Apoyo a las ferias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo Apoyo en la producción de granjas agroecológicas, pequeños productores y florícolas a través de la entrega de insumos agrícolas Desarrollo e implementación de una página web con aplicativo móvil para el comercio electrónico del sector florícola del Canton Pedro Moncayo				
<b>Descripción del proyecto</b>	Los beneficiarios de la Implementación, fortalecimiento y desarrollo del: sistema local de comercialización (mercados y ferias solidarias), Cadenas de valor y emprendimientos del cantón PM, será la población Pedromoncayense incluido todos los sectores entre ellos; hombres, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, y sectores en situación de vulnerabilidad. Este proyecto va enfocado a los pequeños y medianos productores organizados e independientes, comerciantes, que demanden la organización de ferias que permita desarrollar actividades de intercambio comercial, productores agropecuarios, de la misma manera: El estudio de Factibilidad Para Implementar una feria de animales menores y mayores. La consultoría para identificar Productos agropecuarios con fines de exportación, y los espacios de comercialización fortalecidos, todos ellos contribuirán significativamente al desarrollo económico del cantón.		<b>Objetivos</b>		
			Contribuir al desarrollo económico de las familias del cantón mediante la implementación y fortalecimiento de los espacios de comercialización alternativos, potenciando las capacidades productivas, impulsando el emprendimiento, generando alianzas estratégicas, promoviendo el comercio justo y consumo responsable.  1. Dinamizar la economía local y el fortalecimiento de las capacidades productivas a través de la participación en el circuito de ferias de la economía social y solidaria en el cantón Pedro Moncayo. 2. Contribuir a mejorar la seguridad y soberanía alimentaria de la población del cantón fomentando la agroecología y sistemas locales de comercialización alternativa.		
<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>				
	<b>Para avance programático</b>			<b>Ejecución</b>	
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta Avance (X)</b> <b>Fecha logro</b>
	1	Formulación y ejecución del proyecto: Apoyo a las ferias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo	Contrato Informe	20.00	Porcentaje 100 30 x 31/5/2020
	2	Formulación y ejecución del proyecto: Apoyo en la producción de granjas agroecológicas pequeños productores y florícolas a través de la entrega de insumos agrícolas	Contrato Informe	20.00	Porcentaje 100 20 x 31/5/2020
	3	Formulación y ejecución del proyecto: Desarrollo e implementación de una página web con aplicativo móvil para el comercio electrónico del sector florícola del cantón pedro moncayo	Contrato Informe	20.00	Porcentaje 100 50 x 31/5/2020
	4	Articulación, Acuerdos y/o convenios con otros niveles de gobierno, empresas y más actores para el fortalecimiento de la cadena productiva.	informes y/ o convenios	20.00	Porcentaje 100 50 x 31/5/2020
	5	Apoyo y coordinación en las ferias Locales y agroecológicas en en cantón Pedro Moncayo	informe	10.00	Porcentaje 100 40 x 31/5/2020
6	Informes de avance y final de gestión -LOTAIP	Informe	10.00	Unidad 13 5 x 31/5/2020	
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>		
<b>GAD PM</b>	<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	<b>Ejecutado</b>		
	101,700.00	64,930.00	-		
<b>Nivel de avance:</b>	<b>26.49 %</b>		<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
<p>Financiero -</p> <p>Programático 37.85</p>	Enero	16.88	-		
	Febrero	21.27	-		
	Marzo	30.50	-		
	Abril	30.89	-		
	Mayo	37.85	-		
	Junio	-	-		
	Julio	-	-		
	Agosto	-	-		
	Septiembre	-	-		
	Octubre	-	-		
	Noviembre	-	-		
	Diciembre	-	-		
<b>Resumen narrativo del seguimiento:</b>			<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>	

Ene-20	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Se a formulado el Proyecto y se estan elaborando los TDRs, para el proceso de ferias.</li> <li>2.- Se a realizado el acercamiento y la coordinaci3n con el GADP Pichincha atraves del Ing. Nixon Paredes Cordinador en Pedro Moncayo, sobre distintas areas de trabajo (Producci3n, comercializaci3n, emprendiminetos, riego entre otros) en beneficio de los productores del Cant3n Pedro Moncayo.</li> <li>3. Se esta cordinando con la empresa Curitiva, en la producci3n y comercializaci3n del Chocho, que posteriormente la empresa se encargará de procesar, genrar valor agregado y exportar inicialmente al mercado Norteamericano. el GADMPP, Esta realizando el acercamiento, la coordinaci3n, acompa1amiento, capacitaci3n y asitencia t3cnica al productor de Chocho en las distintas parroquias del cant3n.</li> </ol>	Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agroindustria, comercializaci3n y emprendimientos	31/1/2020
	<p>Problemas y acciones implemetadas:</p> <p>No aplica</p>		
Feb-20	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Se a formulado el Proyecto y se estan elaborando los TDRs, para el proceso de ferias.</li> <li>2.- Se a realizado el acercamiento y la coordinaci3n con el GADP Pichincha atraves del Ing. Nixon Paredes Cordinador en Pedro Moncayo, sobre distintas areas de trabajo (Producci3n, comercializaci3n, emprendiminetos, riego entre otros) en beneficio de los productores del Cant3n Pedro Moncayo.</li> <li>3. Se esta cordinando con la empresa Curitiva, en la producci3n y comercializaci3n del Chocho, que posteriormente la empresa se encargará de procesar, genrar valor agregado y exportar inicialmente al mercado Norteamericano. el GADMPP, Esta realizando el acercamiento, la coordinaci3n, acompa1amiento, capacitaci3n y asitencia t3cnica al productor de Chocho en las distintas parroquias del cant3n.</li> <li>4.- Gest3n para la subscripci3n del convenio con el Gobierno provincial Pichincha para la entrega de 10 coches para el mercado Municipal, para ala feria de Luis Freire 5 mesa, 10 bancas y 5 coches.</li> <li>5.- Elaboraci3n del manual de procesos de la unidad.</li> <li>6.- Participaci3n en reuniones de coordinaci3n, planificaci3n y trabajo interinstitucional (MAG, GADPP,UCCUPEM,TURAKTA,UCIBT,entre otros).</li> <li>7.- Se Coordin3 con la Universidad IKIAM , carrera de Ecosistemas, Sobre los impactos ambientales en el Cant3n.</li> </ol>	Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agroindustria, comercializaci3n y emprendimientos	29/2/2020
	<p>Problemas y acciones implemetadas:</p> <p>No aplica</p>		
marzo	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se a formulado el proyecto Fortalecimiento de las cadenas de valor y emprendimientos en el Canton Pedro Moncayo, con los componentes de capacitaci3n en infraestructura productiva y transporte de productos agroecol3gicos para la comercializaci3n .</li> <li>2. Se esta elaborando las especificaciones t3cnicas y el plan de capacitaci3n</li> <li>3. Se esta elaborando las especificaciones t3cnicas para el servicio de transporte de productos agroecol3gicos para la comercializaci3n</li> <li>4. el Proceso de contracion para la ejecuci3n de ferias se encuentra en compras p3blicas. Por la emergencia sanitarias se encuentra en pausa.</li> <li>se a participado en talleres de continuar con la elaboraci3n del manual de procesos.</li> <li>5. Se mantiene reuniones de trabajo y coordinaci3n con el GAD PP. para la ejecuci3n de ferias y otros procesos conjuntos,</li> <li>6. se ha socializado sobre las medidas preventivas a tomar en torno a la emergencia sanitaria del corona virus.</li> <li>7. se participa en la desinfeccion de las vias y calles principales para prevenir la infecci3n con COVID- 19.</li> <li>8. Se esta apoyando en la ejecuci3n de una feria comunitaria en san Pablito de Agualongo el día sábadO 29 de marzo, se va dar continuidad el día sábadO 4 de abril y el jueves 9 del presente año .</li> <li>9. se a participado en trabajos de aislamiento y cierre de vias alternas en la comuna san Pablito de Agualongo como medida preventiva de infecciones y contaminaci3n cruzada por corona Virus.</li> <li>10.</li> </ol>	Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agroindustria, comercializaci3n y emprendimientos	31/3/2020
Abril, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Por la emergencia sanitaria COVID- 19, bajo la resoluci3n del COE cantonal se esta formulando el programa de reactivaci3n econ3mica y seguridad alimentaria. .</li> <li>2. se ha formulado, los proyectos de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementaci3n de la pilonera Municipal para la entrega de plantulas hortícolas, granja experimental enfocado a la horticulura</li> <li>- Apoyo en la producci3n de granjas agroecol3gicas, pequeños productores y florícolas, atraves de la entrega de Insumos Agrícolas.,</li> <li>- Apoyo de las ferias comunitarias y sitios de comercializaci3n con implementos para su desarrollo.</li> <li>- Se a formulado el proyecto de Implementaci3n y desarrollo de Una paágina Web, para promoci3n y comercializaci3n de los pequeños y medianos emprendedores florícola.</li> </ul> </li> <li>3. Se mantiene reuniones de trabajo y coordinaci3n con el GAD PP. agrocalidad, organizaciones comunitarias, autoridades del gobierno central, para la ejecuci3n de ferias y otros procesos conjuntos,</li> <li>4. se ha socializado sobre las medidas preventivas a tomar en torno a la emergencia sanitaria del corona virus.</li> <li>5. se participa en la desinfeccion espacios de comercializaci3n, de las vias y calles principales para prevenir la infecci3n con COVID- 19.</li> <li>6. Se esta apoyando en la ejecuci3n de una feria comunitaria en las parroquias la esperanza, Tupigachi, Tabacundo entre otros.</li> <li>7. se a participado en trabajos de aislamiento y cierre de vias alternas en las comunidades de san pablito Agualongo como medida preventiva de infecciones y contaminaci3n cruzada por corona Virus.</li> <li>8. Sa participado en el armado de los Kits alimenticios.</li> <li>9. Se a apoyado y cordinado en la entrega de H ipoclorito, y equipos de fumigaci3n a las parroquias y</li> </ol>	Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agroindustria, comercializaci3n y emprendimientos	30/4/2020
	<p>Problemas y acciones implemetadas:</p> <p>1. Se encuentra suspendida la ejecuci3n de la feria Las delicias de la Fanezca por la emergencia sanitaria, Se ctinua realizando actividades de Teletrabajo y apoyo en la emergencia sanitaria y apoyo a la comunidad.</p>		

<p>Mayo, 2020</p>	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Por la emergencia sanitaria COVID- 19, bajo la resolución del COE cantonal se a formulado el programa de reactivación económica y seguridad alimentaria. Lo que significa que las metas y requerimientos planteados en los meses anteriores son modificados. .</li> <li>2. Se a formulaado los proyctos de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoyo en la producción de granjas agroecológicas, pequeños productores y florícolas, atraves de la entrega de Insumos Agrícolas..</li> <li>- Apoyo de las ferias comunitarias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo.</li> <li>- El proyecto de Implementación y desarrollo de Una paágina Web, para promoción y comercialización de los pequeños y medianos emprendedores florícola.</li> </ul> </li> <li>3. Se mantiene reuniones de trabajo y coordinación con el GAD PP. agrocalidad, organizaciones comunitarias, autoridades del gobierno central, para la ejecución de ferias y otros procesos conjuntos,</li> <li>4. se a coordinado y apoyadoa en la desinfección espacios de comercialización, de las vías y calles principales para prevenir la infección con COVID- 19.</li> <li>5. se elaboran los términos de referencia en cada uno de los proyectos y requerimientos</li> <li>6. Se a realizado las gestiones internas para la reforma presupuestaria para financiar los proyectos</li> <li>7. Se esta apoyando en la ejecucion de de 15 feria comunitaria en las parroquias la esperanza, Tupigachi, Tabacundo.</li> <li>8. Se ha realizado la entrega de mas de 1300 sacos de abono orgánico y uhumos de lombrís, gestionado por la DDYET, en el gobierno provincial y prodcutos procesados a partir de los desechos orgánicos en la municipalidad.</li> <li>9. Se realizó la gestion y transporte de abono de pollos para los productores del cantón</li> </ol>	<p>Ing. Carlos Luis Catucugao  Coordinador de Agroindustria,  comercialización y  emprendimientos</p>	<p>31/5/2020</p>
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Problemas y acciones implemetadas:  
1..



Fotografía 1. Entrega de abonos Tabacundo



Fotografía 2. entrega de abonos Comuna cajas



Fotografía 3. ferias comunitaria Ñañoloma



Fotografía 4. Feria Comuna Loma Gorda



Fotografía 5. Gestión y transporte de abonos de pollos para los productores



Fotografía 6. Apoyo desinfección de ferias

Ing. Carlos Luis Catucúago T  
**COORDINADOR DE LA UNIDAD AGROINDUSTRIAS, COMERCIALIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTOS**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO**  
**GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO**