


<b>Programa</b>	Pedro Moncayo Jardín del Buen Vivir		
<b>Meta del PDOT</b>	Al 2019 se implementa al 100% el comité de turismo del cantón Pedro Moncayo. Incrementa el 15% de visitas de turistas a circuitos y rutas cantonales al 2019. Al 2019, se incrementa en un 5% los circuitos y rutas turísticas cantonales		
<b>Proyecto</b>	Corredor Turístico Pedro Moncayo		
<b>Descripción del proyecto</b>	El proyecto se encuentra direccionado a convertir a Pedro Moncayo en un destino turístico por ello contiene varios componentes que intervienen exclusivamente con el área turística mismos que se encuentran encaminados de forma lineal cuyo unico objetivo es cumplir las metas y propósitos para convertir a Pedro Moncayo en un destino turístico	<b>Objetivo:</b>	
		OE1. Desarrollar actividades de fomento turístico del cantón Pedro Moncayo	
		OE2. Posicionar al Cantón Pedro Moncayo como un destino turístico.	
		OE3. Implementar el plan de protección y rehabilitación de los bienes patrimoniales del cantón Pedro Moncayo	

Seguimiento						Evaluación de resultados				
Resultados esperados						Ejecución				
Detalle			Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
1	Diseño del proyecto		Proyecto, informe, fotografías, factura, TDR	5.00	Unidad	100	100	x	31/5/2020	
2	Administración, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura turística de las Lagunas de Mojanda		Proyecto, informe, fotografías, factura, TDR	10.00	Unidad	100	50	x	31/5/2020	
3	Dotación de mobiliario de las cabañas ubicadas en las Lagunas de Mojanda		Proyecto, informe, fotografías, factura,	-	Porcentaje	100	40	x	31/5/2020	
4	Implementación de un centro de información turístico y señalética en el Cantón Pedro Moncayo		Informes, fotografías, factura	-	Porcentaje	100	30		31/5/2020	
5	Promoción turística: publicidad impresa.		Informes, material publicitario	-	Porcentaje	100	30	x	31/5/2020	
5	Contratación de servicio de transporte del personal técnico de la dirección de desarrollo económico y turismo hacia las lagunas de mojanda, con el fin de impulsar el proyecto implementación del corredor turístico Pedro Moncayo, para el fomento del turismo en el cantón		Informes, material publicitario	10.00	Porcentaje	100	50	x	31/5/2020	
7	Sistematización del registro de visitantes nacionales y extranjeros que visitan los principales atractivos turísticos del cantón Pedro Moncayo.		Base de datos turísticos, registros escaneados	5.00	Porcentaje	100	40	x	31/5/2020	
8	Diseño y aplicación de la Ordenanza que permita la emisión y cobro de la Licencia Unica de Funcionamiento Turístico		Licencia Turística	10.00	Porcentaje	100	50	x	31/5/2020	
9	Implementación de 1 ruta turística madre en el cantón Pedro Moncayo y al menos 3 subrutas en las parroquias		Proyecto, informes, fotografías	5.00	Unidad	4	1	x	31/5/2020	
10	Actualización del inventario de bienes patrimoniales del cantón Pedro Moncayo actualizado.		Base de datos turísticos, fichas de bienes patrimoniales	10.00	Porcentaje	100	15	x	31/5/2020	
11	Implementación del plan de capacitación en temas turísticos		plan informes registros fotografías	5.00	Unidad	5	2	x	31/5/2020	
12	Implementación de talleres de socialización de la normativa y procedimientos inherentes a los bienes patrimoniales del CPM		Informes, fotografías, registro de asistencia	5.00	Unidad	5			31/5/2020	
13	Implementación de un evento Turístico en el Cantón Pedro Moncayo		Informes, fotografías, registro de asistencia	10.00	Unidad	100	50	x	31/5/2020	
14	Implementación del plan de protección y rehabilitación de los bienes patrimoniales del cantón Pedro Moncayo		plan informes registros fotografías	10.00	Porcentaje	100	30	x	31/5/2020	
14	Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico del Cantón Pedro Moncayo		plan	10.00	Porcentaje	100	40	x	31/5/2020	
15	Informes de avances y fin de gestión del proyecto - LOTAP		Informes	5.00	Unidad	13	5	x	31/5/2020	
<b>Avance financiero</b>						<b>Codificado</b>				
GAD PM						Inicial	Reforma	Ejecutado		
31,000.00						20,000.00		-		

<b>Nivel de avance:</b>	<b>26.37 %</b>																																									
																																										
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #92d050;">Mes</th> <th style="background-color: #92d050;">Programático</th> <th style="background-color: #92d050;">Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td style="text-align: center;">5.00</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td style="text-align: center;">17.57</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td style="text-align: center;">26.29</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: center;">32.22</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td style="text-align: center;">37.67</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	5.00	-	Febrero	17.57	-	Marzo	26.29	-	Abril	32.22	-	Mayo	37.67	-	Junio		-	Julio		-	Agosto		-	Septiembre		-	Octubre		-	Noviembre		-	Diciembre		-
Mes	Programático	Financiero																																								
Enero	5.00	-																																								
Febrero	17.57	-																																								
Marzo	26.29	-																																								
Abril	32.22	-																																								
Mayo	37.67	-																																								
Junio		-																																								
Julio		-																																								
Agosto		-																																								
Septiembre		-																																								
Octubre		-																																								
Noviembre		-																																								
Diciembre		-																																								

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2020	<b>Avances:</b> 1. Se está trabajando en la implementación de una ruta madre Eco-Ruta Ciclando por Pedro Moncayo y en las subrutas internas de las parroquias del cantón 2. Se elaboró el 100% del proyecto de turismo basado en el formato de SEMPLADES 3. Se ha realizado 2 reuniones de trabajo tanto con el MINTUR-Juntas Parroquiales- Corporación de Turismo 4. Se ha realizado una capacitación turística con tres temáticas Atención al cliente-Trabajo en equipo e información turística 5. Se ha elaborado el proyecto Pedro Moncayo Patrimonio Cultural 6. Actualización de la base de datos de ingreso de visitantes tanto Nacionales como extranjeros a los principales atractivos potenciales del Cantón Pedro Moncayo. 7. Salidas de Campo con actores turísticos del MINTUR-Juntas Parroquiales y Corporación de turismo con el fin de tomar datos georeferenciales de los recursos y atractivos de las diferentes parroquias del Cantón.	Mery Espinosa Técnico de Turismo	31/1/2020

	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Falta de movilización municipal (No hay Transporte para los diferentes trabajos planificados en el área turística)		
Febrero, 2020	<u>Avances:</u> 1. Se está trabajando en la implementación de una ruta madre Eco-Ruta Cicleando por Pedro Moncayo y en las subrutas internas de las parroquias del cantón 2. Se elaboró el 100% del proyecto de turismo basado en el formato de SEMPLADES 3. Se ha elaborado los TDR, de los requerimientos al 100% 4. Se ha realizado 4 reuniones de trabajo tanto con el MINTUR-Juntas Parroquiales- Corporación de Turismo 5. Fomento del turismo en el Complejo Lacustre Mojanda, con información turística, guía con estudiantes de la UCE vinculación con la Sociedad y acompañamiento técnico de personal del GADPM 6. Se ha elaborado el proyecto Pedro Moncayo Patrimonio Cultural 7. Actualización de la base de datos de ingreso de visitantes tanto Nacionales como extranjeros a los principales atractivos potenciales correspondiente al mes de febrero del Cantón Pedro Moncayo. 8. Salidas de Campo con actores turísticos del MINTUR-Juntas Parroquiales y Corporación con el fin de potenciar el turismo 9. Se ha diagnosticado turísticamente a las parroquias La Esperanza y Tupigachi con el fin de establecer el estado del área turística en cada territorio 10. se ha estructurado las fichas de levantamiento de recursos y atractivos turísticos de las Parroquias La Esperanza y Tupigachi 11. Se ha realizado conjuntamente con la Dirección de Planificación Territorial, la inspección a la infraestructura turística del Complejo Lacustre Mojanda con la finalidad de establecer puntos de intervención, materiales y monto total del proyecto.	Mery Espinosa Técnico de Turismo	29/2/2020
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Falta de movilización municipal (No hay Transporte para los diferentes trabajos planificados en el área turística)		
Marzo, 2020	<u>Avances:</u> 1. Informe Eco-Ruta Cicleando por Pedro Moncayo y en las subrutas internas de las parroquias del cantón remitidas al MINTUR para su corrección 2. Se ha elaborado los TDR, de los requerimientos de Mantenimiento y rehabilitación del complejo lacustre Mojanda 3. Se ha elaborado los TDR, de los requerimientos de contratación de transporte hacia el complejo Mojanda del personal técnico de la Unidad de Turismo y Patrimonio 4. Borrador de Ordenanza LUAF, que permite el cobro de tasa por la expedición de la Licencia Única de Funcionamiento Turístico 5. Fomento del turismo en el Complejo Lacustre Mojanda, con información turística, guía con estudiantes de la UCE vinculación con la Sociedad y acompañamiento técnico de personal del GADPM 6. Se ha elaborado el proyecto Pedro Moncayo Patrimonio Cultural 7. Se ha elaborado los TDR, de los requerimientos de contratación de organización y promoción del evento turístico con el fin de realzar al sombrero de paja toquilla 8. Actualización de la base de datos de ingreso de visitantes tanto Nacionales como extranjeros a los principales atractivos potenciales correspondiente al mes de marzo del Cantón Pedro Moncayo. 9. Monitoreo de Complejo Lacustre Mojanda, 10. Avance del 20% del Plan de protección y rehabilitación patrimonial 11. Levantamiento de fichas de infraestructura por parroquia, 12. Elaboración primera etapa del Plan de Desarrollo Turístico Cantonal	Mery Espinosa Técnico de Turismo	31/3/2020
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> 1. No se cumplió al 100% en las metas programadas para el mes de marzo debido a la Emergencia Sanitaria por la cual se encuentra atravesando el Ecuador, lo que dificultó el avance, se necesita la interrelación con las demás direcciones		
Abril, 2020	<u>Avances:</u> 1. 100% del proyecto Corredor turístico Pedro Moncayo para el fomento del turismo en el cantón 2. Se ha solicitado a Directores de los diferentes atractivos potenciales, tras una llamada telefónica el traspaso del registro de visitantes de (Bosque Protector Jerusalem, Parque Arqueológico Cochasqui y Lagunas de Mojanda), hasta el mes de marzo, que se posee registros 3. Envío de revisión de la ordenanza de turismo que permite otorgar la Licencia Única de Funcionamiento LUAF, a jurídico Tras la Emergencia Sanitaria del Ecuador las actividades cotidianas se han reformando por actividades emergentes por lo que las metas programáticas en la LOTAIP, no se han cumplido y no han tenido avances significativos; 4. Tras la declaratoria de la pandemia se ha realizado el monitoreo del cierre del Complejo Lacustre Mojanda, y la fumigación de las instalaciones turísticas del complejo 5. Se está coordinando las ferias agroecológicas en el Cantón Pedro Moncayo, con el fin de asegurar el abastecimiento de productos de primera necesidad. 6. Se ha trabajado en las diferentes reformas de presupuesto ya que es fundamental para implementar los proyectos de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo 7. Se ha participado en las diferentes acciones dispuestas por la alcaldía con el fin de dotar de productos de primera necesidad a la población Pedromoncayense (Armada de Kits alimenticios, y entrega de los mismos a diferentes comunidades y barrios del Cantón, así como la entrega de mascarillas) 8. Participación en las desinfecciones y barrido de calles de la parroquia urbana de Tabacundo 9. Colaboración	Mery Espinosa Técnica de Turismo	30/4/2020
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> 1. Debido a la restricción de movilidad se complica al momento de trasladarse hacia el municipio por lo que es fundamental mejor coordinación del transporte municipal. 2. Cierre de las direcciones de la municipalidad lo que dificulta la interacción directa con eficiencia y eficacia		

May-20	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100% del proyecto Corredor turístico Pedro Moncayo para el fomento del turismo en el cantón</li> <li>2. Se ha solicitado a la Administración de los diferentes atractivos potenciales, tras una llamada telefónica el traspaso del registro de visitantes de (Bosque Protector Jerusalem, Parque Arqueológico Cochasqui y Lagunas de Mojanda) los registros de datos correspondientes al mes de mayo</li> <li>3. Elaboración de informe con bases legales, justificativo, y diagnóstico documento necesario a ser adjuntado en el Proyecto de ordenanza del cobro de la LUAF</li> <li>4. Elaboración del proyecto de que regula la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico y cultural del cantón Pedro Moncayo al 20%</li> <li>5. Elaboración del Proyecto de inventario Patrimonial al 15%</li> <li>6. Elaboración de la Ficha del Proyecto de construcción de la plaza turística y artesanal de la Rosa en el Cantón Pedro Moncayo, al 100% proyecto que se hará realidad con fondos internacionales a través del apoyo y asesoramiento del la matriz central del Ministerio de Turismo.</li> <li>7. Elaboración del plan de Gestión Turístico Cantonal al 40%, que consta de I fase enviado a revisión al AME</li> <li>8. Elaboración del Plan de reactivación turística tras la Emergencia Sanitaria en el cantón Pedro Moncayo al 80%</li> <li>9. Conjuntamente el GAD M Pedro Moncayo y GAD P Pichincha se encuentran trabajando mancomunadamente en la construcción de los protocolos de Bioseguridad para establecimientos turísticos</li> </ol> <p>Tras la Emergencia Sanitaria del Ecuador las actividades cotidianas se han reformando por actividades emergentes por lo que las metas programáticas en la LOTAIP, no se han cumplido y no han tenido avances significativos;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Coordinación de ferias agroecológicas en el Cantón Pedro Moncayo, con el fin de asegurar el abastecimiento de productos de primera necesidad, todos los fines de semana a partir de la fecha 09 de abril hasta la presente fecha</li> <li>11. Coordinación en las fumigaciones de las diferentes ferias agroecológicas y comunitarias en el Cantón Pedro Moncayo</li> <li>12. Se ha elaborado el 100% del programa de reactivación económica y seguridad alimentaria por la situación de la emergencia nacional por COVID-19 en el Cantón Pedro Moncayo</li> </ol>	Mery Espinosa Técnica de Turismo	31/5/2020
--------	--	-------------------------------------	-----------

**ANEXO FOTOGRÁFICO**



Fotografía 1. Acompañamiento de inicio a fin en las distintas ferias agroecológicas y comunitarias del cantón Pedro Moncayo

Fotografía 4. Coordinación en la fumigación de ferias agroecológicas y comunitarias del CPM



Fotografía 5. Trabajo en oficina en los diferentes proyectos como Dirección de Desarrollo Económico y Turismo



Fotografía 6. Capacitación en construcción de proyectos para la obtención de fondos concursables no reembolsables.