




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2020



Programa del PDOT	Desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes							
Meta del PDOT	Al 2019 se incrementa 20% de atención a NNAJ en programas de formación en el cantón Pedro Moncayo							
Proyecto	Aprender Jugando							
Descripción del proyecto	Contribuir en los procesos de formación, organización y participación activa de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el cantón Pedro Moncayo.			Objetivos				
				OE1: Fortalecer las habilidades y destrezas del pensamiento de los NNAJ con el arte y juego.				
				OE2: Facilitar el proceso de formación profesional, enseñanza-aprendizaje con el apoyo de la comunidad externa en técnicas artísticas, dinámicas de trabajo grupal, actividades relacionadas con arte, juego, valores (derechos y obligaciones), danza, teatro, títeres, artesanías y manualidades, recreación con el ambiente al buen vivir.				
				OE3: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con técnicas de manejo de equipos y herramientas informáticas para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.				
OE4. Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.								
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO							
Para avance programático				Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(S)	Fecha logro	
1	Diseño y aprobación del proyecto Aprender Jugando	Proyecto	10.00	Proyecto	1			
2	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación del Promotor Infocentro para procesos académicos y administrativos en el Centro Tecnológico Tabacundo.	Contrato	9.00	Meses	12	5	x 31/04/2020	
3	Facilitación del servicio en el Infocentro de Tabacundo	Informe Registro participantes fotografías	10.00	Porcentaje	100	25	x 31/04/2020	
4	Facilitación de tareas dirigidas a los usuarios del Infocentro	Informe Registro participantes fotografías	8.00	Porcentaje	100	25	x 31/04/2020	
5	Implementación del proceso de capacitación a la comunidad pedromoncayense en manejo de equipos y herramientas informáticas	Plan de capacitación Informe Registro participantes fotografías	10.00	Unidad	12	3	x 31/04/2020	
6	Implementación del curso de Alfabetización Digital	Informe	10.00	Cursos	12	3	x 31/04/2020	
7	Gestión del proceso de adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de colonias vacacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes	Proyecto Contrato Acta entrega recepción Informes Facturas	10.00	Porcentaje	100			
8	Implementación de los colonias vacacionales a nivel cantonal	Informe Registro participantes fotografías	20.00	Colonias	7			
9	Implementación de talleres de terapia ocupacional	Informe Registro participantes fotografías	8.00	Porcentaje	100	25	x 31/04/2020	
10	Informes de avance y fin de gestión del proyecto-LOTAIP	Informes	5.00	Informes	13	5	x 31/5/2020	
Avance financiero			Codificado					
			Inicial		Reforma		Ejecutado	
GAD PM		3,804.80				-	-	
Nivel de avance:	12.02 %			Mes	Programático	Financiero		



Enero	4.97	-
Febrero	9.94	-
Marzo	14.90	-
Abril	16.04	
Mayo	17.17	
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Proyecto APRENDER JUGANDO de la UNAJ otorgada para su ejecución. 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. (50 jóvenes) 3). Capacitación de técnico de Infocentro en temas relacionados a conocimientos digitales avanzados 4) Socialización de alfabetización digital 5) Manualidades de terapias ocupacionales (25 niños) <p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <p>No se cuenta con RED INTERNET AVANZADA para dar soporte a las 21 máquinas de la unidad</p>	<p>STALIN CUZCO</p> <p>Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud</p>	31/1/2020
Febrero, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. (80 jóvenes atendidos) 2). Capacitación en temas relacionados a conocimientos digitales avanzados(15 beneficiarios) 3) Socialización y promoción de alfabetización digital para nuevos cursos 4) taller de aprendizajes con manualidades con estudiantes de la unidad Educativa Tabacundo (11 jóvenes estudiantes) 5) trabajo de manualidades en material didactico (20 niños) <p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <p>No se cuenta con RED INTERNET AVANZADA para dar soporte a las 21 máquinas de la unidad</p>	<p>STALIN CUZCO</p> <p>Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud</p>	29/2/2020
Marzo, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. (27 jóvenes atendidos) 2). Capacitación en temas relacionados a conocimientos digitales avanzados(11 beneficiarios) 3) Socialización y promoción de alfabetización digital para nuevos cursos 4) tareas dirigidas para niños (9 niños) 5) trabajo con jóvenes de la Unidad Educativa Tabacundo en terapias ocupacionales <p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <p>1. No se cuenta con RED INTERNET AVANZADA para dar soporte a las 21 máquinas de la unidad por problemas de salud COVID 19 a nivel nacional se suspenden actividades.</p>	<p>STALIN CUZCO</p> <p>Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud</p>	31/3/2020
Abril, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. por problemas de COVID 19, se suspendieron actividades por lo cual no se han generado trabajo con niños y jóvenes del cantón. <p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <p>1. suspensión de actividades con niños y jóvenes.</p>	<p>STALIN CUZCO</p> <p>Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud</p>	30/4/2020
Mayo, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. por problemas de COVID 19, se suspendieron actividades por lo cual no se han generado trabajo con niños y jóvenes del cantón. 2, El personal que trabaja en el INFOCENTRO apoya en la elaboración de kits alimenticios y entrega en las parroquias del Cantón <p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <p>1. suspensión de actividades con niños y jóvenes.</p>	<p>STALIN CUZCO</p> <p>Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud</p>	31/5/2020
ANEXOS FOTOGRÁFICOS			

Fotografía 1. terapias ocupacionales	Fotografía 2. terapias ocupacionales
Fotografía 3. terapias ocupacionales	Fotografía 4. alfabetización digital
Fotografía 5. tareas dirigidas	Fotografía 6. servicio de internet

-	-
3.75	3.75
2.50	6.25
2.00	8.25
2.50	10.75
2.50	13.25
-	13.25
-	13.25
2.00	15.25
1.92	17.17

100.00

Programático	Financiero	Total
17.17	-	12.02

8.33	3.00	25
100.00	12.00	8.33

