



Programa	Consolidación de áreas estratégicas en el cantón Pedro Moncayo	
Proyecto	Proyectos estratégicos cantonales del PDOT del cantón Pedro Moncayo	
Descripción del proyecto	<p>Tanto en el área urbana como rural existen asentamientos espontáneos que dificultan la planificación del territorio así como la dotación de infraestructura básica (agua potable, alcantarillado y energía eléctrica) generando conflictos en el momento que se realizan los trazados viales para dar soluciones espaciales del territorio mediante amanzanamientos. A este problema se suma la presencia de florícolas en las zonas de expansión humana y la presencia de asentamientos humanos sobre la frontera agrícola establecida.</p> <p>En cuanto a la Jerarquía de asentamientos humanos, la parroquia Tabacundo al ser la cabecera cantonal es la que tiene el mayor equipamiento urbanístico en relación a las otras parroquias, brindando también mejor acceso a los servicios administrativos, salud, educación y recreacionales. La ciudad de Tabacundo al estar atravesada por la panamericana y estar asentada en una topografía regular se facilita su conectividad y articulación no solamente con las parroquias rurales del cantón, sino también con ciudades como son Quito, Ibarra, Otavalo y Cayambe, por tal razón se constituye como foco de comercialización a nivel cantonal.</p> <p>En este contexto, es menester trabajar en la consolidación de Áreas de terreno óptimas para implementar infraestructura y servicios, accesibilidad a planes de viviendas y mejorar la articulación entre asentamientos humanos; para esto es necesario contar con el Plan vial cantonal, plan de uso y gestión del suelo y con tar con un banco de proyectos estratégicos que permitan el desarrollo social, económico y productivos del cantón Pedro Moncayo.</p>	Objetivo:
		Desarrollar proyectos de equipamiento urbanístico y/o viales para satisfacer las necesidades de la ciudadanía mejorando su calidad de vida
		Realizar los estudios y diseños de Proyectos estratégicos del GAD Municipal de Pedro Moncayo
		Desarrollar proyectos para la intervención, conservación y restauración de los bienes patrimoniales
		Gestionar los procesos de expropiaciones para resolver la declaratoria de utilidad pública, mediante acto debidamente motivado.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO										
	Para avance programático					Ejecución					
	Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(☒)	Fecha logro		
	1	Gestión de procesos contractuales de los Proyectos estratégicos cantonales	Contrato Informes técnicos fiscalización	5	Unidad	2					
	2	Desarrollo y diseño de los proyectos de inversión estratégicos de infraestructura civil a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	Proyectos y planos	10	Unidad	25	9.00	x	31/5/2020		
	3	Desarrollo y diseño de los presupuestos y perfiles de los proyectos de inversión estratégicos a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	Presupuestos y perfiles de proyectos	10	Unidad	25	8.00	x	31/5/2020		
	4	Desarrollo y diseño de los proyectos de inversión vial a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	Planos del trazado vial	10	Unidad	30	14.00	x	31/5/2020		
	5	Desarrollo y diseño de los proyectos de inversión de regeneración urbana a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	Planos del trazado vial, volúmenes y perfiles	10	Porcentaje	100			31/5/2020		
	6	Desarrollo y diseño de los proyectos de inversión de recuperación de parques y plazas a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	Planos del trazado vial, volúmenes y perfiles	10	Porcentaje	100	8.00	x	31/5/2020		
	7	Gestión del cumplimiento del contrato de la consultoría para la generación de estudios de restauración de edificios patrimoniales	Contrato Informes técnicos Acta recepción del proyecto	10	Porcentaje	100	2.00	x	31/5/2020		
	8	Diseño de estudios eléctricos de proyectos estratégicos de inversión.	Contrato Informes técnicos	10	Porcentaje	100			31/5/2020		
	9	Diseño de planos arquitectónicos para procesos de expropiaciones de predios para proyectos estratégicos cantonales	Informes técnicos de expropiaciones	10	Porcentaje	100	1.50	x	31/5/2020		
	10	Levantamientos topográficos del área de intervención	Informes topográficos de los levantamientos	3	Porcentaje	100	18.00	x	31/5/2020		
	11	Emisión de informes de aforo para el funcionamiento de locales públicos y privados	Informes técnicos de aforos	2	Porcentaje	100	2.00	x	31/5/2020		
12	Legalizaciones de predios de propiedad del sector público (bienes mostrencos) y comodatos	Informes topográficos de los levantamientos	4	Porcentaje	100	25.00	x	31/5/2020			
13	Elaboración de planos de cabidas y linderos de bienes municipales	Planos	3	Porcentaje	100	2.00	x	31/5/2020			
14	Informes Técnicos de avance y final de gestión LOTAIP	informes	3	Unidad	13	5.00	x	31/5/2020			

	Avance financiero	Codificado																																									
		Inicial	Reforma	Ejecutado																																							
	GAD MPM	\$	8,100.00																																								
Nivel de avance: 10.79 %		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>3.11</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>6.46</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>10.12</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>12.31</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>15.41</td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Mes	Programático	Financiero	Enero	3.11	-	Febrero	6.46	-	Marzo	10.12	-	Abril	12.31	-	Mayo	15.41		Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																									
Enero	3.11	-																																									
Febrero	6.46	-																																									
Marzo	10.12	-																																									
Abril	12.31	-																																									
Mayo	15.41																																										
Junio																																											
Julio																																											
Agosto																																											
Septiembre																																											
Octubre																																											
Noviembre																																											
Diciembre																																											
Resumen narrativo:		Actualizado por:		Fecha:																																							
Enero, 2020	<u>1. Se diseña los planos arquitectónicos de 3 proyectos de inversión a base de la planificación y a pedido de la ciudadanía.</u> <u>2. Se define los presupuestos de 3 proyectos de inversión.</u> <u>3. Se diseña 2 proyectos de inversión fuera de la planificación en lo que va del mes de enero.</u> <u>4. Se efectúa 12 informes de levantamientos topográficos y se lleva a efecto los replanteos viales respectivos.</u> <u>5. Se emite 1 informe de que no existe oposición con la planificación del ordenamiento territorial vigente y la viabilidad técnica para proceder al proceso de expropiación.</u> <u>PRESUPUESTO DE EL PARQUE EL ROSARIO ACTUALIZACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, ACTUALIZACION DE PRECIOS UNITARIOS</u> Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.	Angel Revelo ING PAOLA CEPEDA , ARQ GEOVANY MOLINEROS, TOPOGRAFO MARCO ALTAMIRANO		31/1/2020																																							
Febrero, 2020:	<u>Avances:</u> <u>1. Se diseña los planos arquitectónicos de 3 proyectos de inversión a base de la planificación y a pedido de la ciudadanía.</u> <u>2. Se define los presupuestos de 3 proyectos de inversión.</u> <u>3. Se diseña 2 proyectos de inversión fuera de la planificación en lo que va del mes de enero.</u> <u>4. Se efectúa 12 informes de levantamientos topográficos y se lleva a efecto los replanteos viales respectivos.</u> <u>ING PAOLA CEPEDA REALIZACION DE PRESUPUESTOS DE OBRAS CERRAMIENTOS, ACTUALIZACION DE PRECIOS, REALIZACION DE PROYECTOS DE INVERSION TRIBUNAS UPC DE MALCHINGUI ACTUALIZACION Y MODIFICACION PRESUPUESTO DE LA PLAZA CULTURAL LA BANDA Y EL CDI EMBLEMATICO, INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO PARADA DE MOJANDA</u> Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.	Angel Revelo ING PAOLA CEPEDA , ARQ GEOVANY MOLINEROS, TOPOGRAFO MARCO ALTAMIRANO		28/2/2020																																							
Marzo, 2020	<u>Avances:</u> <u>1. Se diseña los planos arquitectónicos de 3 proyectos de inversión a base de la planificación y a pedido de la ciudadanía.</u> <u>2. Se define los presupuestos de 3 proyectos de inversión.</u> <u>3. Se diseña 2 proyectos de inversión fuera de la planificación en lo que va del mes de enero.</u> <u>4. Se efectúa 2 informes de levantamientos topográficos y se lleva a efecto los replanteos viales respectivos.</u> <u>DISEÑO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, CDI TIPO PARA MEJORAMIENTO ARREGLO DE LOS PLANOS, DISEÑO PLAN MASA DE LA COMUNIDAD DE ANGUMBA TRAMITE PARA EXPROPIACION, ACTUALIZACION DE PARADA DE TAXIS, PLAZA CULTURAL LA BANDA PRESUPUESTO ACTUALIZACIONES, 6 USOS DE SUELO CAMBIO TEMPORAL DE PARADAS</u> Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.	Angel Revelo ING PAOLA CEPEDA , ARQ GEOVANY MOLINEROS, TOPOGRAFO MARCO ALTAMIRANO		31/3/2020																																							
Abril, 2020:	<u>Avances:</u> <u>1. Se diseña los planos arquitectónicos de 3 proyectos de inversión a base de la planificación y a pedido de la ciudadanía.</u> <u>2. Se define los presupuestos de 2 proyectos de inversión.</u> <u>3. Se diseña 2 proyectos de inversión fuera de la planificación en lo que va del mes de enero.</u> <u>CONTINUACION DE LEVANTAMIENTO CENTRO DE PLANOS DE EL LECHERITO Y ACTUALIZACION DE PLANOS,</u> Problemas No aplica.	Angel Revelo ING PAOLA CEPEDA , ARQ GEOVANY MOLINEROS, TOPOGRAFO MARCO ALTAMIRANO		30/4/2020																																							
Mayo, 2020:	<u>Avances:</u> <u>1. SE REALIZA INFORMES DE PRESUPUESTO INVERNADERO TRAZADO VIAL, EXPROPIACION DE LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA, PLAZA CULTURAL LA BANDA ARREGLOS DE PLANOS MODIFICACIONES TRAZADOS VIALES Y LEVANTAMIENTOS, PRESUPUESTOS Y ARREGLOS, INVERNADERO, CASAS COMUNALES, INFORME TECNICO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL RESIDENCIA MOROCHO</u> Problemas No aplica.	Angel Revelo ING PAOLA CEPEDA , ARQ GEOVANY MOLINEROS, TOPOGRAFO MARCO ALTAMIRANO		31/5/2020																																							