


Programa	Residuos sólidos		
Meta del PDOT	Al 2020 se implementa en un 70% la separación de los residuos sólidos en la fuente del área urbana		
Proyecto	Gestión integral de residuos sólidos		
Descripción del proyecto	Brindar el servicio de barrido, recolección, transporte y disposición final de los residuos no peligrosos generados en el cantón Pedro Moncayo con continuidad y calidad de acuerdo a criterios técnicos y que estos sean amigables con el ambiente	Objetivos	
		1. Fomentar una cultura de reciclaje de desechos sólidos mediante capacitaciones. 2. Aumentar la vida útil del relleno sanitario con la recuperación de residuos orgánicos y 3. Producir abonos con los residuos orgánicos para beneficiar determinados grupos de interés 4. Ejecutar actividades del plan de manejo ambiental del relleno con el fin de prevenir, 5. Cumplir con la legislación ambiental vigente en términos de cumplimiento de las normas 6. Cubrir las necesidades de Seguridad y Vigilancia de los bienes muebles, inmuebles y 7. Establecer un comunicado de prohibición de disposición final de residuos sólidos en 8. Cumplir con la legislación ambiental vigente en términos de cumplimiento de las normas 9. Elaborar procesos de adquisición de respuestas, insumos, materiales y servicios de 10. Emplear el manejo correcto y aprovechamiento de desechos a través del reciclaje en el 11. Estudio Técnico para la determinación de tasas de cobro de recolección de residuos 12. Modificación de ordenanza para la determinación de tasas de cobro de recolección de 13. Desinfección a nivel Cantonal debido a Emergencia Sanitaria por COVID 19.	

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO																																																																																																																						
	Para avance programático		Ejecución																																																																																																																				
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %																																																																																																																				
	1 Diseño y gestión del proyecto Gestión Integral de residuos sólidos del cantón Pedro Moncayo	Orden de servicio	10.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>(%)</th> <th>Fecha logro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>porcentaje</td> <td>100</td> <td>20</td> <td></td> <td>29/2/2020</td> </tr> <tr> <td>porcentaje</td> <td>100</td> <td>20</td> <td></td> <td>29/2/2020</td> </tr> <tr> <td>porcentaje</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>porcentaje</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>porcentaje</td> <td>100</td> <td>35</td> <td>x</td> <td>13/3/2020</td> </tr> <tr> <td>porcentaje</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>porcentaje</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>porcentaje</td> <td>100</td> <td>25</td> <td></td> <td>29/2/2020</td> </tr> <tr> <td>porcentaje</td> <td>100</td> <td>20</td> <td>x</td> <td>19/3/2020</td> </tr> <tr> <td>porcentaje</td> <td>100</td> <td>60</td> <td></td> <td>29/2/2020</td> </tr> <tr> <td>porcentaje</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ton</td> <td>42000</td> <td>1150</td> <td>x</td> <td>31/3/2020</td> </tr> <tr> <td>porcentaje</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>X</td> <td>1/3/2020</td> </tr> <tr> <td>porcentaje</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>porcentaje</td> <td>100</td> <td>8.33</td> <td></td> <td>31/1/2020</td> </tr> <tr> <td>porcentaje</td> <td>100</td> <td>60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>porcentaje</td> <td>100</td> <td>60</td> <td>x</td> <td>31/3/2020</td> </tr> <tr> <td>porcentaje</td> <td>100</td> <td>25</td> <td></td> <td>29/2/2020</td> </tr> <tr> <td>porcentaje</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Unidad</td> <td>13</td> <td>5</td> <td>x</td> <td>31/5/2020</td> </tr> <tr> <td>porcentaje</td> <td>100</td> <td>60</td> <td></td> <td>30/5/2020</td> </tr> <tr> <td>porcentaje</td> <td>100</td> <td>70</td> <td></td> <td>31/5/2020</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	porcentaje	100	20		29/2/2020	porcentaje	100	20		29/2/2020	porcentaje	100				porcentaje	100				porcentaje	100	35	x	13/3/2020	porcentaje	12				porcentaje	100				porcentaje	100	25		29/2/2020	porcentaje	100	20	x	19/3/2020	porcentaje	100	60		29/2/2020	porcentaje	100				ton	42000	1150	x	31/3/2020	porcentaje	100	100	X	1/3/2020	porcentaje	100				porcentaje	100	8.33		31/1/2020	porcentaje	100	60			porcentaje	100	60	x	31/3/2020	porcentaje	100	25		29/2/2020	porcentaje	100				Unidad	13	5	x	31/5/2020	porcentaje	100	60		30/5/2020	porcentaje	100	70		31/5/2020
Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro																																																																																																																			
porcentaje	100	20		29/2/2020																																																																																																																			
porcentaje	100	20		29/2/2020																																																																																																																			
porcentaje	100																																																																																																																						
porcentaje	100																																																																																																																						
porcentaje	100	35	x	13/3/2020																																																																																																																			
porcentaje	12																																																																																																																						
porcentaje	100																																																																																																																						
porcentaje	100	25		29/2/2020																																																																																																																			
porcentaje	100	20	x	19/3/2020																																																																																																																			
porcentaje	100	60		29/2/2020																																																																																																																			
porcentaje	100																																																																																																																						
ton	42000	1150	x	31/3/2020																																																																																																																			
porcentaje	100	100	X	1/3/2020																																																																																																																			
porcentaje	100																																																																																																																						
porcentaje	100	8.33		31/1/2020																																																																																																																			
porcentaje	100	60																																																																																																																					
porcentaje	100	60	x	31/3/2020																																																																																																																			
porcentaje	100	25		29/2/2020																																																																																																																			
porcentaje	100																																																																																																																						
Unidad	13	5	x	31/5/2020																																																																																																																			
porcentaje	100	60		30/5/2020																																																																																																																			
porcentaje	100	70		31/5/2020																																																																																																																			
	Avance financiero		Codificado																																																																																																																				
		Monto Inicial	Monto Disponible / Reformado	Ejecutado																																																																																																																			
	GAD PM	464,890.00	440,305.20	-																																																																																																																			

Nivel de avance:	19.49 %																																									
																																										
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>10.00</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>7.90</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>23.99</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>26.64</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>27.84</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	10.00	-	Febrero	7.90	-	Marzo	23.99	-	Abril	26.64	-	Mayo	27.84	-	Junio		-	Julio		-	Agosto		-	Septiembre		-	Octubre		-	Noviembre		-	Diciembre		-	
Mes	Programático	Financiero																																								
Enero	10.00	-																																								
Febrero	7.90	-																																								
Marzo	23.99	-																																								
Abril	26.64	-																																								
Mayo	27.84	-																																								
Junio		-																																								
Julio		-																																								
Agosto		-																																								
Septiembre		-																																								
Octubre		-																																								
Noviembre		-																																								
Diciembre		-																																								
Resumen narrativo:																																										

Enero, 2020:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se realizó la disposición final de 350 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 2) Se realizó las firmas de convenios con gestor de lubricantes PROVIDA. 3) Se realizó las firmas de convenios con la empresa INNOVAGRIO para el tratamiento de envases químicos . <p>Problemas y soluciones implemetadas: No aplica</p>	Lenin Méndez, Giuspe Erazo. Equipo Técnico de Residuos Sólidos	30/1/2020
Febrero, 2020:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se realizó la disposición final de 400 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 2) Se realizó inspecciones a requerimientos de basureros en dos unidades educativas de la cabecera cantonal. 3) Se esta realizando el proceso de compra de materiales de construcción de rótulos, insumos químicos y repuestos para recolectores. 4) Se está dando soluciones a recolectores averiados. 5. Gestión de tramite de pago del proceso de adquisición de repuestos para los recolectores de basura que quedaron pendientes del año anterior. 	Lenin Méndez, Giuspe Erazo. Equipo Técnico de Residuos Sólidos	28/2/2020
Marzo, 2020:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se realizó la disposición final de 400 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 2) Se realizó inspecciones a requerimientos de basureros en dos unidades educativas de la cabecera cantonal. 3) Se esta realizando el proceso de compra de materiales de construcción de rótulos, insumos químicos y repuestos para recolectores. 4) Se está dando soluciones a recolectores averiados. 5. Gestión de tramite de pago del proceso de adquisición de repuestos para los recolectores de basura que quedaron pendientes del año anterior. <p>Desinfección de calles y lugares públicos en todo el Cantón Pedro Moncayo</p>	Lenin Méndez, Giuspe Erazo. Equipo Técnico de Residuos Sólidos	31/3/2020
Abril, 2020:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se realizó la disposición final de 400 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 3) Se esta realizando el proceso de compra de respuestos para recolectores, máquinas e insumos para desinfección. 4) Se está dando soluciones a recolectores averiados. 5) Desinfección de calles y lugares públicos en todo el Cantón Pedro Moncayo. 	Lenin Méndez, Giuspe Erazo. Equipo Técnico de Residuos Sólidos	30/4/2020
Mayo, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se realizó la disposición final de 400 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 3) Se esta realizando el proceso de mantenimiento de carros recolectores y ordenes de servicio y adquisición de máquinas e insumos para desinfección. 4) Se está dando soluciones a recolectores averiados. 5) Desinfección de calles y lugares públicos en todo el Cantón Pedro Moncayo. 	Lenin Méndez, Giuspe Erazo. Equipo Técnico de Residuos Sólidos	31/5/2020
	<p>Problemas y soluciones implemetadas: No Aplica</p>	Lenin Méndez, Giuspe Erazo.	

Anexo Fotográfico

