


<b>Programa</b>	Fortalecimiento de la Cadena de Valor Agroecológica y Soberanía Alimentaria en el Cantón Pedro Moncayo
<b>Meta del PDOT</b>	Al 2020, se incrementan al 30% los productores agroecológicos en el cantón Pedro Moncayo
<b>Proyecto</b>	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y AGROPECUARIA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO.

<b>Descripción del proyecto</b>	<p><b>Objetivos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proporcionar garantía a los consumidores que buscan productos ecológicos, a través del Sistema Participativo de Garantías SPG.</li> <li>2. Fortalecer el Consejo Cantonal de Productores</li> <li>3. Analizar y visibilizar sobre las potencialidades reales de la agricultura familiar ligada a la seguridad y soberanía alimentaria en el cantón Pedro Moncayo.</li> <li>4. Fortalecer la economía familiar campesina consolidando la producción agroecológica a través de un programa de capacitación, promoviendo la autonomía social y económica de los pequeños productores/ras.</li> <li>5. Contribuir, a través de la prevención al mejoramiento de la producción y productividad bovina de los productores del cantón Pedro Moncayo.</li> </ol>
	<p>Apoyo en la definición e implementación de buenas prácticas agrícolas y manejo de recursos naturales con participantes en la Escuela de Agroecología Cantonal, desarrollo de componentes de fomento económico territorial:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DISEÑO Y GESTIÓN DEL PROYECTO.</li> <li>2. FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA.</li> <li>3. FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO CANTONAL DE PRODUCTORES</li> <li>4. ENCUENTRO REGIONAL DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS.</li> <li>5. CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.</li> <li>6. FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS.</li> </ol>

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>										
	Para avance programático					Ejecución					
	Detalle		Medio de verificación			Pond. %		Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
	1	Diseño del proyecto.	Proyecto			15,00	Porcentaje	100	100	29/02/2020	
	2	Certificaciones del SPG agroecológica.	Certificaciones			15,00	Unidad	10	0	31/01/2020	
	3	Consejo Cantonal de productores agroecológicos fortalecidos.	Plan			15,00	Porcentaje	100	0	31/01/2020	
	4	Encuentro regional de productores agroecológicos realizado.	Informe Archivo fotográfico			15,00	Porcentaje	100	0	31/01/2020	
	5	Plan de capacitación en producción agropecuaria implementado.	Informe Archivo fotográfico			15,00	Porcentaje	100	0	31/01/2020	
	6	Campaña de vacunación en el cantón Pedro Moncayo.	Factura			15,00	Porcentaje	100	0	31/01/2020	
	7	Informes de avance y final de gestión	Informe			10,00	Unidad	13	2	29/02/2020	

<b>Avance financiero</b>	<b>Codificado</b>
GAD PM	Inicial      Reforma      Ejecutado
11,58 %	15.900,00      -      -



Resumen narrativo del seguimiento:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaboración de Proyectos</li> <li>2. Seguimiento y acompañamiento a estudiantes de la UCE que participan en el proceso vinculación con las organizaciones de productores.</li> <li>3. Campaña de vitaminización y desparasitación para cerdos, en la parroquia de Malchingui.</li> <li>4. Fortalecimiento del Consejo Cantonal de Productores.</li> <li>5. Conjuntamente con la ONG CARE, se elabora la propuesta para la implementación de la 2da fase para el proyecto de apoyo a la producción.</li> <li>6. Coordinación y acompañamiento para la implementación de la siembra de chochos con la empresa CURTIVA.</li> </ol> <p><b>Problemas y acciones implemetadas</b></p> <p>La falta de movilización, no permite un seguimiento y acompañamiento periódico a los productores del cantón.</p>	Catalina Jiménez Técnica de Desarrollo Económica	31/01/2020
Febrero, 2020	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seguimiento y acompañamiento a estudiantes de la UCE que participan en el proceso vinculación con las organizaciones de productores de Cubinche y San Luis de Ichisi.</li> <li>2. Trabajo de campo para la implementación para la actividad de cosecha de aguas.</li> <li>3. Fortalecimiento del Consejo Cantonal de Productores.</li> <li>4. Coordinación y acompañamiento para la implementación de la siembra de chochos con la empresa CURTIVA.</li> </ol> <p><b>Problemas y acciones implemetadas</b></p> <p>La falta de movilización, no permite un seguimiento y acompañamiento periódico a los productores del cantón. Se coordina con el GAD Provincial de Pichincha la movilización para visitar a los productores.</p>	Catalina Jiménez Técnica de Desarrollo Económica	29/02/2020

**ANEXO FOTOGRÁFICO**

