



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Programa PDOT	Sistema de ferias inclusivas para la inclusión económica
----------------------	--


Meta del PDOT	Al 2019 se implementan 3 ferias inclusivas en el cantón Pedro Moncayo Al 2019, se incrementa al 50 % el número de comerciantes en el cantón (Número de ferias y mercados)
----------------------	--

Proyecto	Implementación, fortalecimiento y desarrollo del: sistema local de comercialización (mercados y ferias solidarias), Cadenas de valor y emprendimientos del cantón Pedro Moncayo
-----------------	---

Descripción del proyecto	Objetivos
Los beneficiarios de la Implementación, fortalecimiento y desarrollo del: sistema local de comercialización (mercados y ferias solidarias), Cadenas de valor y emprendimientos del cantón PM, será la población Pedromoncayense incluido todos los sectores entre ellos; hombres, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, y sectores en situación de vulnerabilidad. Este proyecto va enfocado a los pequeños y medianos productores organizados e independientes, comerciantes, que demanden la organización de ferias que permita desarrollar actividades de intercambio comercial, productores agropecuarios, de la misma manera: El estudio de Factibilidad Para Implementar una feria de animales menores y mayores. La consultoría para identificar Productos agropecuarios con fines de exportación, y los espacios de comercialización fortalecidos, todos ellos contribuirán significativamente al desarrollo económico del cantón.	Contribuir al desarrollo económico de las familias del cantón mediante la implementación y fortalecimiento de los espacios de comercialización alternativos, potenciando las capacidades productivas, impulsando el emprendimiento, generando alianzas estratégicas, promoviendo el comercio justo y consumo responsable.
	1. Dinamizar la economía local y el fortalecimiento de las capacidades productivas a través de la participación en el circuito de ferias de la economía social y solidaria en el cantón Pedro Moncayo. 2. Contribuir a mejorar la seguridad y soberanía alimentaria de la población del cantón fomentando la agroecología y sistemas locales de comercialización alternativa.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO									
	Para avance programático				Ejecución					
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro		
	1 estudio de factibilidad para la implementación de una feria de animales menores y mayores	Contrato Informe	10,00	Porcentaje	100					
	Contratación de consultoría para la identificación de productos agropecuarios con fines de exportación y Desarrollo.	Contrato Informe	10,00	Porcentaje	100					
	2 Espacios alternativos de comercialización fortalecidos para los sectores de la economía popular y solidaria	Contrato Informe	10,00	Porcentaje	100					
	5 ferias ejecutadas a nivel cantonal. (Expo feria las delicias de la fanesca. Expo Tuning Verano Pedro Moncayo 2020. Expo feria Pedro Moncayo 2020. Expo feria Gastronómica y Artesanal Mamá Naty 2020. Expo feria Navideña Pedro Moncayo 2020)	Contrato Informe	40,00	Porcentaje	100	30	x	29/02/2020		
	Articulación con otros niveles de gobierno, empresas y otros actores para el fortalecimiento de la cadena productiva.	informes	10,00	Porcentaje	100	40	x	29/02/2020		
	Gestión del pago de los procesos de contratación pública pendientes	Informe	5,00	Porcentaje	100	30	x	29/02/2020		
	Procesos Precontractuales de los requerimientos	Informe	10,00	Porcentaje	100	60	x	29/02/2020		
	Informes de avance y final de gestión	Informe	5,00	Unidad	10	2	x	29/02/2020		
	Avance financiero			Codificado						
	GAD PM			Inicial		Reforma		Ejecutado		
				87.000,00						

Nivel de avance: 17,15 %



Mes	Programático	Financiero
Enero	17,00	-
Febrero	24,50	-
Marzo		-
Abril		-
Mayo		-
Junio		-
Julio		-
Agosto		-
Septiembre		-
Octubre		-
Noviembre		-
Diciembre		-

Resumen narrativo del seguimiento:	Actualizado por:	Fecha:
---	-------------------------	---------------

ene-20	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Se a formulado el Proyecto y se estan elaborando los TDRs, para el proceso de ferias. 2.- Se a realizado el acercamiento y la coordinación con el GADP Pichincha atraves del Ing. Nixon Paredes Cordinador en Pedro Moncayo, sobre distintas areas de trabajo (Producción, comercialización, emprendiminetos, riego entre otros) en beneficio de los productores del Cantón Pedro Moncayo. 3. Se esta cordinando con la empresa Curitiva, en la producción y comercialización del Chocho, que posteriormente la empresa se encargará de procesar, genrar valor agregado y exportar inicialmente al mercado Norteamericano. el GADMPPM, Esta realizando el acercamiento, la coordinación, acompañamiento, capacitación y asitencia técnica al productor de Chocho en las distintas parroquias del cantón. <p>Problemas y acciones implemetadas: No aplica</p>	Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agroindustria, comercialización y emprendimientos	31/01/2020
feb-20	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Se a formulado el Proyecto y se estan elaborando los TDRs, para el proceso de ferias. 2.- Se a realizado el acercamiento y la coordinación con el GADP Pichincha atraves del Ing. Nixon Paredes Cordinador en Pedro Moncayo, sobre distintas areas de trabajo (Producción, comercialización, emprendiminetos, riego entre otros) en beneficio de los productores del Cantón Pedro Moncayo. 3. Se esta cordinando con la empresa Curitiva, en la producción y comercialización del Chocho, que posteriormente la empresa se encargará de procesar, genrar valor agregado y exportar inicialmente al mercado Norteamericano. el GADMPPM, Esta realizando el acercamiento, la coordinación, acompañamiento, capacitación y asitencia técnica al productor de Chocho en las distintas parroquias del cantón. 4.- Gestión para la subscripción del convenio con el Gobierno provincial Pichincha para la entrega de 10 coches para el mercado Municipal, para ala feria de Luis Freire 5 mesa, 10 bancas y 5 coches. 5.- Elaboración del manual de procesos de la unidad. 6.- Participación en reuniones de coordinación, planificación y trabajo interinstitucional (MAG, GADPP,UCCUPEM,TURAKTA,UCIBT,entre otros). 7.- Se Coordinó con la Universidad IKIAM , carrera de Ecosistemas, Sobre los impactos ambientales en el Cantón. <p>Problemas y acciones implemetadas: No aplica</p>	Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agroindustria, comercialización y emprendimientos	29/02/2020

ANEXOS FOTOGRÁFICOS COORDINACIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACION DE COCHOS







Ing. Carlos Luis Catucuago T
COORDINADOR DE LA UNIDAD AGROINDUSTRIAS, COMERCIALIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO