



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2020



Programa	Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro Moncayo.		
Meta del PDOT	Al 2019, se habrá incrementado el 20% las atenciones en el centro de rehabilitación municipal		
Proyecto	Misión solidaria Nuestra Señora de Natividad - Centro de Rehabilitación Integral		
Descripción del proyecto	El proyecto se orienta a ampliar la protección social, incrementar la cobertura y calidad de atención de los diferentes servicios ofertados el Centro de Rehabilitación Física Integral enfocado a la población vulnerable y que actualmente no tiene acceso a los servicios por razones económicas, sociales y culturales. La población objetivo del proyecto constituiría la demanda insatisfecha de usuarios que no tienen acceso a los diferentes servicios brindados por el MSP, MIES y otros servicios particulares, la misma que sería atendida durante los 4 años de ejecución del proyecto.	Objetivos	
		Mejorar las capacidades y potencialidades humanas de la población en condición de vulnerabilidad del Cantón Pedro Moncayo, garantizando el acceso a servicios sociales ofertados Centro de Rehabilitación Integral.	
		Establecer una Gestión Administrativa y Financiera del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad.	

Seguimiento									
HITOS DEL PROYECTO									
Para avance programático				Ejecución					
Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
1	Diseño del Proyecto de Discapacidad - Atención en el Hogar y la Comunidad.	Proyecto	10,00	Unidad	1	0,5	x	29/02/2020	
2	Atención de calidad y calidez en rehabilitación integral a la población en general.	Partes diarios	15,00	Unidad	13.800	1.420	X	28/02/2020	
3	Gestión del proceso del equipo multidisciplinario para la atención integral (8 profesionales y asistentes)	Informes, contratos, facturas.	10,00	porcentaje	100	16,67	x	05/02/2020	
4	Gestión del proceso del especialista en Traumatología.	Contratos, informes, roles de pagos.	10,00	porcentaje	100				
5	Implementación de los procesos de capacitación al equipo técnico de los Centros de Rehabilitación	Informes Registros de participación grabios fotográficos	5,00	Porcentaje	100				
6	Gestión del proceso del servicio de mantenimiento de la piscina de hidrorehabilitación del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad	Informes, TDR`s, orden del servicio, facturas.	5,00	porcentaje	100				
7	Gestión del proceso del servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad y Malchingui.	Informes, TDR`s, orden del servicio, facturas.	5,00	porcentaje	100				
8	Gestión del proceso de Adquisición de materiales de oficina para los centros de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad y Malchingui.	Informes, TDR`s, orden de compra, facturas.	5,00	porcentaje	100				
9	Gestión del proceso de Adquisición de materiales de Aseo para los centros de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad y Malchingui.	Informes, TDR`s, orden de compra, facturas.	5,00	porcentaje	100				
10	Gestión del proceso de Adquisición de materiales para el mantenimiento de instalaciones físicas del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad y Malchingui.	Informes, TDR`s, orden de compra, facturas.	5,00	porcentaje	100				
11	Gestión del proceso de Adquisición de insumos fisioterapéuticos para la atención diaria en el Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad y Malchingui.	Informes, TDR`s, orden de compra, facturas.	5,00	porcentaje	100				
12	Gestión del proceso de mantenimiento de equipos de fisioterapia para la atención diaria en el Centro de Rehabilitación	Informes, TDR`s, orden del servicio, facturas.	7,00	porcentaje	100				
13	Gestión del proceso de Pago del permiso de funcionamiento del Centro de Rehabilitación	permiso de funcionamiento	3,00	porcentaje	100				
14	Gestión del proceso de contratación del servicio de elaboración de rótulos publicitarios de los Centros de Rehabilitación Integral	Informes, TDR`s, orden de compra, facturas.	3,00	porcentaje	100				
15	Gestión del proceso de Adquisición de equipos fisioterapéuticos para la atención diaria en el Centro de Rehabilitación Integral Malchingui.	Informes, TDR`s, orden de compra, facturas.	5,00	porcentaje	100				
16	Informe mensual del avance de las actividades del proyecto (LOTAIP)	Informes, archivo fotográfico	2,00	Unidad	13	2	x	29/02/2020	
Avance financiero				Codificado					
				Inicial		Reforma		Ejecutado	
GAD PM				\$	191.012,21	\$	-	\$	8.000,00

Nivel de avance:	7,22 %			
		Mes	Programático	Financiero
		Enero	0,52	4.000,00
		Febrero	8,52	4.000,00
		Marzo		-
		Abril		-





Mayo		-
Junio		-
Julio		-
Agosto		-
Septiembre		-
Octubre		-
Noviembre		-
Diciembre		-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020:	<p>Avances:</p> <p>1). Atención a 720 usuarios en distintas especialidades del Centro de Rehabilitación Física Integral del GAD Municipal de Pedro Moncayo , a demás se brinda la atención a los grupos vulnerables de pobreza y extrema pobreza de forma gratuita en cualesquier especialidad.</p> <p>2). Se realizó 80 atenciones diarias en el Centro de Rehabilitación de Malchingui , cabe recalcar que se está atendiendo cuatro días a la semana (martes, miércoles, jueves, y viernes) con el horario de 8 h00 a 16 h00 en todas las especialidades: Terapia física Terapia de lenguaje Psicología</p> <p>3.- Se realizó adecuaciones en el Centro de Rehabilitación en Malchingui con el fin de brindar un servicio de calidad a continuación se detalla lo realizado: Se realizó la limpieza de los vidrios y la colocación del papel contac, para evitar accidentes. Se dotó de implementos de limpieza para mantener el lugar limpio. Se dotó de rodapiés para la entrada ya que en tiempo de vientos toda la tierra ingresaba por la puerta. se dotó de insumos fisioterapéuticos para las atenciones diarias en el Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad y extensión Malchingui. Se realizó la adquisición de los equipos fisioterapéuticos para Malchingui con el fin de brindar un servicio de calidad a los pacientes que acuden a dicho lugar. 4.- Se realizó adecuaciones en el Centro de Rehabilitación con el fin de brindar un servicio de integral y de calidad, a continuación se detalla las actividades realizadas: Se realizó la poda del césped por parte del GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo. Se realizó e cambio de chapa de la puerta del baño de hombres ya que estaba en mal estado.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: Durante el mes de enero no hubo la especialidad de traumatología ya que esta el médico traumatólogo en proceso de contratación.</p>	Lcda. Esther Cabascango Analista de Protección Especial - Discapacidad	31/01/2020
Febrero, 2020:	<p>Avances:</p> <p>Avances:</p> <p>1). Atención a 700 usuarios en distintas especialidades del Centro de Rehabilitación Física Integral del GAD Municipal de Pedro Moncayo , a demás se brinda la atención a los grupos vulnerables de pobreza y extrema pobreza de forma gratuita en cualesquier especialidad.</p> <p>2). Se realizó 78 atenciones diarias en el Centro de Rehabilitación de Malchingui , cabe recalcar que se está atendiendo cuatro días a la semana (martes, miércoles, jueves, y viernes) con el horario de 8 h00 a 16 h00 en todas las especialidades: Terapia física Terapia de lenguaje Psicología.</p> <p>3. Se socializó sobre los servicios que ofrece el Centro de Rehabilitación en la "ESCUELA Y COLEGIO SEGURO EN LA UNIDAD EDUCATIVA MARÍA DE LAS MERCEDES SUAREZ". Este evento se llevó a cabo en las instalaciones de la unidad educativa mencionada, parroquia de Tupigachi. Se brindó el servicio de Terapia de Lenguaje en los CDI'S de la parroquia de Tabacundo.</p> <p>4. Se realizó adecuaciones en el Centro de Rehabilitación en Malchingui con el fin de brindar un servicio de calidad a continuación se detalla lo realizado:</p> <p>5. Se realizó la limpieza de los exteriores del Centro De rehabilitación como es el caso de las aceras las cuales estaban con hiervas.</p> <p>6. Se dotó de candados para colocar en la apuerta principal con el fin de garantizar la seguridad de lugar.</p> <p>7. Se realizó la adquisición de los equipos fisioterapéuticos para Malchingui con el fin de brindar un servicio de calidad a los pacientes que acuden a dicho lugar pero como no es seguro se espera asegurar bien el lugar con el fin de evitar inconvenientes como robos. 8. Se entrego las fichas de asistencia y de trabajo a cada uno del equipo multidisciplinario con el fin de tener un registro de las actividades realizadas en Malchingui. 9. Se realizó adecuaciones en el Centro de Rehabilitación ubicado en Tabacundoí con el fin de brindar un servicio de calidad a continuación se detalla lo realizado:</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: Durante el mes de febrero no hubo la especialidad de traumatología ya que esta el médico traumatólogo en proceso de contratación, tampoco se ha contratado a las terapistas físicas para el Centro de rehabilitación de Tabacundo y extensión de Malchingui.</p>	Lcda. Esther Cabascango Analista de Protección Especial - Discapacidad	28/02/2020

ANEXOS FOTOGRÁFICOS



