

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DEL EF 2020										
Programa	Control Ambiental									
Meta del PDOT										
Proyecto	Plan de Regularización, Control y Seguimiento Ambiental en el Cantón Pedro Moncayo									
Descripción del proyecto	Se realizará el control ambiental a las actividades económicas del cantón mediante inspecciones in situ, se regularizará ambientalmente (obtención de permisos ambientales y auditorías ambientales) los proyectos institucionales en los entes competentes. Mediante la acreditación de Autoridad ambiental en lo referente a la actividad de áridos y pétreos se realizará el control y regularización ambiental a fin de que desarrollen sus actividades en cumplimiento de la normativa ambiental.				Objetivos					
					1. Realizar el control ambiental de las actividades económicas del Cantón.					
					2. Contratar Consultorías Ambientales para la obtención de permisos ambientales y para el cumplimiento de las obligaciones ambientales.					
						3. Cumplir con la Competencia de Autoridad Ambiental de Aplicación responsable				
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO									
	Para avance programático				Ejecución					
	Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
	1	Diseño del Plan de Regularización, Control y Seguimiento Ambiental en el Cantón Pedro Moncayo	Informes	10,00	Plan	1	1,00	x	28/02/2020	
	2	Realizar el control ambiental a 240 actividades económicas del Cantón.	Informes	5,00	Informes	240	40,00	x	30/04/2020	
	3	Actualizar la Base de Datos con las actividades económicas del cantón Pedro Moncayo.	Base de datos	5,00	Porcentaje	100	33,32	x	30/04/2020	
	4	Emisión de 2 permisos ambientales (áridos y pétreos).	Permisos ambientales	5,00	Permisos ambientales	2				
	5	Gestión del proceso de auditorías ambientales (7) de proyectos institucionales que corresponden al sector de saneamiento.	Contrato	5,00	Porcentaje	100	33,32	x	30/04/2020	
	6	Inspecciones por denuncias o pedidos por parte de la ciudadanía o por solicitud de otras direcciones	Informes	5,00	Porcentaje	100	24,99	x	30/04/2020	
	7	Mantenimiento de 4 equipos (sonómetro, medidor de gases, PH metro) para el control de la calidad ambiental	Factura	2,00	Factura	1				
	8	Gestión del proceso de Auditoría Ambiental para los sistemas de alcantarillado sanitario para los barrios de La Alegría, Simón Bolívar, María Dolores, Nuevo Amanecer, Marianitas, San José Chico 1 y para el Barrio La Concepción".	Factura	5,00	Porcentaje	100	33,32	x	30/04/2020	
	9	Gestión de pago de las tasas administrativas en el Ministerio del Ambiente y/o GAD Provincial Pichincha previo a la obtención de Permisos Ambientales.	Facturas	5,00	Porcentaje	100				
	10	Regularización Ambiental de proyectos del GAD Municipal de Pedro Moncayo (Certificados y registros Ambientales)	Permisos ambientales obtenidos	5,00	Porcentaje	100	33,32	x	30/04/2020	
	11	Redacción y emisión de Informes de Gestión en los referente a la Emisión de Permisos Ambientales, Control y Seguimiento Ambiental y Manejo de Denuncias (Áridos y Pétreos)	Informes de Gestión	5,00	Informes de Gestión	1	1	x	07/01/2020	
	12	Aplicación de análisis de laboratorio para control y monitoreo de los componentes ambientales	Análisis de laboratorio	3,00	Porcentaje	100				
	13	Implementación de campañas ambientales (Elaboración de material publicitario)	Factura	3,00	Porcentaje	100				
	14	Gestión del proceso de Consultoría para el análisis de la parte social antes de la emisión de Licencias Ambientales	Informes	5,00	Porcentaje	100	24,99		30/04/2020	
	15	Informes de avances y evaluación del Proyecto-LOTAIP	Informes	2,00	Unidad	13	4,00	x	30/04/2020	
	16	Coordinación de las actividades de desinfección de espacios públicos y vehículos en el cantón Pedro Moncayo	Desinfección de espacios públicos y vehículos	10,00	Porcentaje	100	100,00	x	30/04/2020	
	17	Alquiler de equipos y vehículos para la desinfección	Factura	10,00	Porcentaje	100	50,00	x	30/04/2020	
	18	Adquisición de equipos e insumos para desinfección	Factura	10,00	Porcentaje	100	50,00	x	30/04/2020	
	Avance financiero				Cadificado					
					Reforma		Ejecutado			
GAD PM	\$ 19.850,00			\$ -		\$ -				
Nivel de avance:	31,93 %			Mes		Programático	Financiero			
				Enero	23,90		-			
				Febrero	28,43					
				Marzo	32,12					
				Abril	45,61					
				Mayo						
				Junio						
				Julio						
				Agosto						
				Septiembre						
				Octubre						
				Noviembre						
				Diciembre						
Resumen narrativo:						Actualizado por:	Fecha:			

Enero, 2020:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se realizó 20 inspecciones a actividades económicas, se genero el informe respectivo y 16 actividades obtuvieron el certificado de registro ambiental. 2) Se actualizo la base de datos de Excel el viernes de cada semana. 3) Se realizó una inspección en atención a una denuncia 4) Se elaboró y presento al Ministerio del Ambiente el Informe de Gestión en los Referente a la Emisión de Permisos Ambientales, Control y Seguimiento Ambiental y Manejo de Denuncias (Áridos y Pétreos) <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>Se solicitó el vehículo para la movilización de los técnicos ambientales, pero no se ha asignado el vehículo los días solicitados por lo que no se cumple satisfactoriamente esta actividad.</p>	Paola Moya Técnica de Calidad Ambiental	31/01/2020
Febrero, 2020:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se realizo un total de 17 inspecciones, de las cuales 2 fueron en atención a denuncias ciudadanas, 6 para la renovación del Certificado de Registro, 1 para la emisión del Certificado de Registro y 8 fueron de control a las actividades florícolas 2) Se actualizo la base de datos de las actividades económicas en formato Excel 3) Se ha ingresado al Ministerio del Ambiente lo Términos de Referencia de la Auditoria Ambiental para los sistemas de alcantarillado sanitario para los barrios de La Alegría, Simón Bolívar, María Dolores, Nuevo Amanecer, Marianitas, San José Chico 1 y para el Barrio La Concepción" 4) Los Informes Ambientales de Cumplimiento de proyectos institucionales que corresponden al sector de saneamiento, están siendo revisados por el personas técnico del Ministerio del Ambiente 5) A la fecha no se ha solicitado al regularización ambiental de proyectos que vaya ejecutar el GAD MPM 6) Se ha iniciado la obtención de la documentación precontractual para la contratación de la Consultoría para el análisis de la parte social antes de la emisión de licencias Ambientales <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>Al momento la Dirección de Gestión Ambiental no cuenta con un vehículo designado, por lo que se solicita a la Dirección Administrativa la asignación de un vehículo, al ser tres unidades en las cuales los técnicos necesitan movilizarse, se realiza una distribución del tiempo que se ocupa el vehiculo por cada técnico.</p>	Paola Moya Técnica de Calidad Ambiental Gerson Cruz Técnico de apoyo	28/02/2020
Marzo, 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se realizo un total de 5 inspecciones, de los cuales dos fueron en atención a denuncias ciudadanas. Se tiene 3 informes favorables 2) Se actualizo la base de datos de las actividades económicas en formato Excel 3) A la fecha no se ha solicitado al regularización ambiental de proyectos que vaya ejecutar el GAD MPM 4) Se ha iniciado la obtención de la documentación precontractual para la contratación de los servicios profesionales para realizar la Auditoria Ambiental del Relleno Sanitario del Cantón Pedro Moncayo <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>1. Al momento la Dirección de Gestión Ambiental no cuenta con un vehiculo designado, por lo que se solicita a la Dirección Administrativa la asignación de un vehiculo, al ser tres unidades en las cuales los técnicos necesitan movilizarse, se realiza una distribución del tiempo que se ocupa el vehiculo por cada técnico. Debido a la declaración de emergencia sanitaria nacional, desde el 16 de marzo de 2020, no se cumplió en su totalidad las actividades planificadas para el mes de marzo</p>	Paola Moya Técnica de Calidad Ambiental Gerson Cruz Técnico de apoyo	31/03/2020
Abril, 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se han coordinado las actividades de desinfección de los espacio públicos en las parroquias del cantón Pedro Moncayo 2. Se ha coordinado al desinfección de los vehiculos que ingresan al cantón Pedro Moncayo 3. Para el alquiler de equipos y vehiculos se ha gestionado los documentos precontractuales para el proceso 4. Para la adquisición de equipos e insumos para desinfección se ha gestionado los documentos precontractuales para el proceso. <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>1. Debido a la declaración de emergencia sanitaria nacional, desde el 16 de marzo de 2020, no se cumplió en su totalidad las actividades planificadas para el mes de abril</p>	Paola Moya Técnica de Calidad Ambiental Gerson Cruz Técnico de apoyo	30/04/2020
Mayo, 2019:	<p>Avances:</p>	Paola Moya	
Junio, 2019:	<p>Problemas y soluciones implementadas:</p>	Paola Moya	
Julio, 2019:	<p>Avances:</p>	Paola Moya	
Agosto, 2019:	<p>Problemas y soluciones implementadas:</p>	Paola Moya	
Septiembre, 2019:	<p>Avances:</p>	Paola Moya	
Octubre, 2019:	<p>Problemas y soluciones implementadas:</p>	Paola Moya	
Noviembre, 2019:	<p>Avances:</p>	Paola Moya	
Diciembre, 2019:	<p>Problemas y soluciones implementadas:</p>	Paola Moya	
ANEXO FOTOGRÁFICO			
Fotografía 1.		Fotografía 2.	
Fotografía 3.		Fotografía 4.	
Fotografía 5.		Fotografía 6.	

