




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Programa PDOT	Sistema de ferias inclusivas para la inclusión económica	
Meta del PDOT	Al 2019 se implementan 3 ferias inclusivas en el cantón Pedro Moncayo Al 2019, se incrementa al 50 % el número de comerciantes en el cantón (Número de ferias y mercados)	
Proyecto	Implementación, fortalecimiento y desarrollo del: sistema local de comercialización (mercados y ferias solidarias), Cadenas de valor y emprendimientos del cantón Pedro Moncayo	
Descripción del proyecto	<p>Los beneficiarios de la Implementación, fortalecimiento y desarrollo del: sistema local de comercialización (mercados y ferias solidarias), Cadenas de valor y emprendimientos del cantón PM, será la población Pedromoncayense incluido todos los sectores entre ellos; hombres, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, y sectores en situación de vulnerabilidad. Este proyecto va enfocado a los pequeños y medianos productores organizados e independientes, comerciantes, que demanden la organización de ferias que permita desarrollar actividades de intercambio comercial, productores agropecuarios, de la misma manera: El estudio de Factibilidad Para Implementar una feria de animales menores y mayores. La consultoría para identificar Productos agropecuarios con fines de exportación, y los espacios de comercialización fortalecidos, todos ellos contribuirán significativamente al desarrollo económico del cantón.</p>	<p>Objetivos</p> <p>Contribuir al desarrollo económico de las familias del cantón mediante la implementación y fortalecimiento de los espacios de comercialización alternativos, potenciando las capacidades productivas, impulsando el emprendimiento, generando alianzas estratégicas, promoviendo el comercio justo y consumo responsable.</p> <p>1. Dinamizar la economía local y el fortalecimiento de las capacidades productivas a través de la participación en el circuito de ferias de la economía social y solidaria en el cantón Pedro Moncayo. 2. Contribuir a mejorar la seguridad y soberanía alimentaria de la población del cantón fomentando la agroecología y sistemas locales de comercialización alternativa.</p>

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO									
	Para avance programático			Ejecución						
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avanc	(%)	Fecha logro		
	1	Diseño del proyecto de implementación, fortalecimiento y desarrollo del: sistema local de comercialización	Contrato Informe	8,00	Porcentaje	100	70		30/04/2020	
	2	Gestión de Procesos contractuales de los requerimientos del proyecto	Informe	10,00	Porcentaje	100	60	x	30/04/2020	
	3	1 estudio de factibilidad para la implementación de una feria de animales menores y mayores	Contrato Informe	10,00	Porcentaje	100			30/04/2020	
	4	Gestión del proceso de consultoría para la Identificación de productos agropecuarios con fines de exportación y Desarrollo.	Contrato Informe	10,00	Porcentaje	100	10		30/04/2020	
	5	2 Espacios alternativos de comercialización fortalecidos para los sectores de la economía popular y solidaria	Contrato Informe	10,00	Porcentaje	100			30/04/2020	
	6	5 ferias ejecutadas a nivel cantonal. (Expo feria las delicias de la fanesca. Expo Tuning Verano Pedro Moncayo 2020. Expo feria Pedro Moncayo 2020. Expo feria Gastronómica y Artesanal Mamá Naty 2020. Expo feria Navideña Pedro Moncayo 2020)	Contrato Informe	15,00	Porcentaje	100	30	x	30/04/2020	
	7	Articulación con otros niveles de gobierno, empresas y otros actores para el fortalecimiento de la cadena productiva.	informes	7,00	Porcentaje	100	50	x	30/04/2020	
	8	Gestión del pago de los procesos de contratación pública pendientes	Informe	5,00	Porcentaje	100	30	x	30/04/2020	
	9	Diseño del proyecto Fortalecimiento de las cadenas de valor y emprendimientos en el cantón Pedro Moncayo	proyecto	10,00	Porcentaje	100	60		30/04/2020	
	10	Contratación de la Capacitación en mejoramiento, construcción y mantenimiento de la infraestructura productiva.	informes	5,00	Porcentaje	100	20		30/04/2020	
	11	Contratación del servicio de transporte, para el apoyo en la comercialización de productos agroecológicos	informe	5,00	Porcentaje	100	5		30/04/2020	
	12	Informes de avance y final de gestión -LOTAIP	Informe	5,00	Unidad	13	4	x	30/04/2020	
	Avance financiero			Codificado						
	GAD PM			Inicial	Reforma		Ejecutado			
				87.000,00			-			

Nivel de avance: **21,62 %**



Mes	Programático	Financiero
Enero	16,88	-
Febrero	21,27	-
Marzo	30,89	-
Abril		-
Mayo		-
Junio		-
Julio		-
Agosto		-

Septiembre		-
Octubre		-
Noviembre		-
Diciembre		-

Resumen narrativo del seguimiento:		Actualizado por:	Fecha:
ene-20	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Se a formulado el Proyecto y se estan elaborando los TDRs, para el proceso de ferias. 2.- Se a realizado el acercamiento y la coordinaci3n con el GADP Pichincha atraves del Ing. Nixon Paredes Cordinador en Pedro Moncayo, sobre distintas areas de trabajo (Producci3n, comercializaci3n, emprendiminetos, riego entre otros) en beneficio de los productores del Cant3n Pedro Moncayo. 3. Se esta cordinando con la empresa Curitiva, en la producci3n y comercializaci3n del Chocho, que posteriormente la empresa se encargará de procesar, genrar valor agregado y exportar inicialmente al mercado Norteamericano. el GADMPPM, Esta realizando el acercamiento, la coordinaci3n, acompa1amiento, capacitaci3n y asistancia t3cnica al productor de Chocho en las distintas parroquias del cant3n. <p>Problemas y acciones implemetadas: No aplica</p>	Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agroindustria, comercializaci3n y emprendimientos	31/01/2020
feb-20	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Se a formulado el Proyecto y se estan elaborando los TDRs, para el proceso de ferias. 2.- Se a realizado el acercamiento y la coordinaci3n con el GADP Pichincha atraves del Ing. Nixon Paredes Cordinador en Pedro Moncayo, sobre distintas areas de trabajo (Producci3n, comercializaci3n, emprendiminetos, riego entre otros) en beneficio de los productores del Cant3n Pedro Moncayo. 3. Se esta cordinando con la empresa Curitiva, en la producci3n y comercializaci3n del Chocho, que posteriormente la empresa se encargará de procesar, genrar valor agregado y exportar inicialmente al mercado Norteamericano. el GADMPPM, Esta realizando el acercamiento, la coordinaci3n, acompa1amiento, capacitaci3n y asistancia t3cnica al productor de Chocho en las distintas parroquias del cant3n. 4.- Gest3n para la subscripci3n del convenio con el Gobierno provincial Pichincha para la entrega de 10 coches para el mercado Municipal, para ala feria de Luis Freire 5 mesa, 10 bancas y 5 coches. 5.- Elaboraci3n del manual de procesos de la unidad. 6.- Participaci3n en reuniones de coordinaci3n, planificaci3n y trabajo interinstitucional (MAG, GADPP,UCCUPEM,TURAKTA,UCIBT,entre otros). 7.- Se Coordin3 con la Universidad IKIAM , carrera de Ecosistemas, Sobre los impactos ambientales en el Cant3n. <p>Problemas y acciones implemetadas: No aplica</p>	Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agroindustria, comercializaci3n y emprendimientos	29/02/2020
marzo	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se a formulado el proyecto Fortalecimiento de las cadenas de valor y emprendimientos en el Canton Pedro Moncayo, con los componentes de capacitaci3n en infraestructura productiva y transporte de productos agroecol3gicos para la comercializaci3n . 2. Se esta elaborando las especificaciones t3cnicas y el plan de capacitaci3n 3. Se esta elaborando las especificaciones t3cnicas para el servicio de transporte de productos agroecologicos para la comercializaci3n 4. el Proceso de contracion para la ejecuci3n de ferias se encueta en compras p3blicas. Por la emergencia sanitarias se encueta en pausa. se a participado en talleres de continuar con la elaboraci3n del manual de procesos. 5. Se mantiene reuniones de trabajo y coordinaci3n con el GAD PP. para la ejecuci3n de ferias y otros procesos conjuntos, 6. se ha socializado sobre las medidas preventivas a tomar en torno a la emergencia sanitaria del corona virus. 7. se participa en la desinfeccion de las vias y calles principales para prevenir la infecci3n con COVID- 19. 8. Se esta apoyando en la ejecucion de una feria comunitaria en san Pablito de Agualongo el dia s3bado 29 de marzo, se va dar continuidad el d3a s3bado 4 de abril y el jueves 9 del presente a1o . 9. se a participado en trabajos de aislamiento y cierre de vias alternas en la comuna san Pablito de Agualongo como medida preventiva de infeciones y contaminaci3n cruzada por corona Virus. 10. 	Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agroindustria, comercializaci3n y emprendimientos	31/03/2020
Abril, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por la emergencia sanitaria COVID- 19, bajo la resoluci3n del COE cantonal se esta formulando el programa de reactivaci3n econ3mica y seguridad alimentaria. . 2. se ha formulado, los proyectos de: <ul style="list-style-type: none"> - Implementaci3n de la pilonera Municipal para la entrega de plantulas horticolas, granja experimental enfocado a la horticultura - Apoyo en la producci3n de granjas agroecol3gicas, pequenos productores y florícolas, atraves de la entrega de Insumos Agrícolas., - Apoyo de las ferias comunitarias y sitios de comercializaci3n con implementos para su desarrollo. - Se a formulado el proyecto de Implementaci3n y desarrollo de Una pa1gina Web, para promoci3n y comercializaci3n de los pequenos y medianos emprendedores florícola. 3. Se mantiene reuniones de trabajo y coordinaci3n con el GAD PP. agrocalidad, organizaciones comunitarias, autoridades del gobierno central, para la ejecuci3n de ferias y otros procesos conjuntos. 4. se ha socializado sobre las medidas preventivas a tomar en torno a la emergencia sanitaria del corona virus. 5. se participa en la desinfeccion espacios de comercializaci3n, de las vias y calles principales para prevenir la infecci3n con COVID- 19. 6. Se esta apoyando en la ejecucion de una feria comunitaria en las parroquias la esperanza, Tupigachi, Tabacundo entre otros. 7. se a participado en trabajos de aislamiento y cierre de vias alternas en las comunidades de san pablito Agualongo como medida preventiva de infeciones y contaminaci3n cruzada por corona Virus. 8. Se participado en el armado de los Kits alimenticios <p>Problemas y acciones implemetadas: 1. Se encueta suspendida la ejecuci3n de la feria Las delicias de la Fanezca por la emergencia sanitaria, Se cntinua realizando actividades de Teletrabajo y apoyo en la emergencia sanitaria y apoyo a la comunidad.</p>	Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agroindustria, comercializaci3n y emprendimientos	30/04/2020

ANEXOS FOTOGRÁFICOS



Fotografía 1. Cordinación de ferias comunitarias



Fotografía 2. Desinfección de espacios de comercialización



Fotografía 3. ferias comunitaria Tupigachi



Fotografía 4.



Fotografía 5. apoyo a Gestion social en el armado de Kids alimenticios



Fotografía 6. Ferias de TURUJTA

Ing. Carlos Luis Catucuago T
COORDINADOR DE LA UNIDAD AGROINDUSTRIAS, COMERCIALIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO