


Programa	Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y personas en situación de riesgo.	
Proyecto	Desarrollo Infantil Integral	
Meta del PDOT	Al 2019 se facilita la atención al 80% de los centros de desarrollo infantil	
Descripción del proyecto	El GAD Municipal Pedro Moncayo en cogestión con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, ejecutan el proyecto "Desarrollo Infantil Integral" beneficiando a 777 niños y niñas menores de 3 años y sus familias que participan de los 20 CDI's de las parroquias de La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi.	Objetivos
		OE1. Promover la participación de padres de familia y distintos actores de la comunidad en el desarrollo integral de las niñas y niños.
		OE2. Desarrollar las habilidades y destrezas psicomotoras de los NN de 12 a 36 meses de edad mediante procesos socioeducativos.
		OE3. Coordinar con Instituciones públicas y privadas la atención en salud preventiva de NN menores de tres años.
		OE4. Mejorar los índices de desnutrición en los NN que asisten a los CDI's de las parroquias de Tocachi, La Esperanza, Tabacundo y Tupigachi.
	OE5. Garantizar los servicios de Atención Integral de los Centros de Desarrollo Infantiles con espacios arquitectónicos más amigables y seguros establecidos en la norma técnica.	

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático			Ejecución					
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
	1	Diseño y aprobación del proyecto para convenio interinstitucional MIES, GAD Pedro Moncayo.	Proyecto	5,00	Proyecto	1	1	x	29/02/2020
	2	Gestión de suscripción del convenio interinstitucional MIES - GAD MPM	Convenio	5,00	Convenio	1	1	x	29/02/2020
	3	Gestión del proceso de contratación del servicio de alimentación para 777 NN de los 20 Centros Infantiles del Proyecto de Desarrollo Infantil	Informes mensual	5,00	Ingesta	9324	650	x	29/02/2020
	4	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación del Analista de Desarrollo Infantil	Contrato	3,00	Persona	1			
	5	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de un profesional Financiero responsable del Proyecto	Contrato	3,00	Persona	1	1	x	31/01/2020
	6	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de 86 educadoras para los Centros Infantiles del Proyecto de Desarrollo Infantil	Contrato	3,00	Persona	86	79	x	29/02/2020
	7	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de una coordinadora de Desarrollo Infantil	Contrato	3,00	Persona	1	1	x	31/01/2020
	8	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de un profesional de nutrición.	Contrato	3,00	Persona	1	1	x	31/01/2020
	9	Facilitación de atención integral de niños y niñas en las unidades de atención	informes y resoluciones	35,00	Porcentaje	9324	650	x	29/02/2020
	10	Facilitación de asistencia real de niños y niñas en las unidades de atención	Informes	10,00	Niños	778	737	x	31/04/2020
	11	Gestión del proceso del mejoramiento de las instalaciones físicas y áreas verdes de las unidades de atención	Informe y acta entrega recepción	5,00	Unidad	3			
	12	Gestión del proceso de adquisición de material de aseo, didáctico, fungible, estimulación, mobiliario, etc	Factura, Orden de compra	5,00	unidad	4			
	13	Gestión del proceso de adquisición de prendas de protección para niños/niñas	Factura, Orden de compra	3,00	Prenda de protección	1			
	14	Gestión del proceso de facilitación del servicio de movilización para 777 niños y niñas de los CDIS de las Parroquias de La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi	Factura, Hoja de ruta	3,00	Porcentaje	100	16,67	x	29/02/2020
	15	Capacitación a familias y educadoras	Registro de asistencia, informes, fotografías	3,00	talleres	10	1	x	29/02/2020
	16	Hechos sociales y culturales sobre restitución de derechos.	Fotografías, informes, factura	3,00	Evento	2			
	17	Informes de avance y fin de gestión del proyecto (MIES-LOTAIP)	Fotografías, informes, factura	3,00	Informes	13	4	x	30/04/2020
Avance financiero			Codificado						
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado				
			1.448.291,60	-	155.622,74				


Nivel de avance:	28,24 %	
		
Mes	Programático	Financiero
Enero	12,02	42417,5
Febrero	25,06	36.417,50
Marzo	26,04	38.216,89
Abril	27,04	38.570,85
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:	Actualizado por:	Fecha:
---------------------------	-------------------------	---------------

Enero, 2020	<u>Avances:</u> 1). Proyecto de Desarrollo Infantil aprobado para su ejecución. 2). Socialización sobre el requerimiento de movilización a padres de familia de los CDIS de Nelson Molina, Mundo de Sueños, Los Senderitos y Patricia Brown 3). Contratación del servicio de alimentación por el mes de enero del año 2020, para los 20 Centros Infantiles de las parroquias de La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi. 4). Se realizó el proceso para la contratación del servicio de movilización de los NN que asisten a los CDIS de las parroquias de La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi. 5). Se realizó 5 ciclos de menús nutricionales para el mes de enero y con la finalidad de cubrir las necesidades nutricionales alimenticias de los niños/as de los 22 CDIs de las parroquias de Tocachi, La Esperanza, Tabacundo y Tupigachi del Cantón Pedro Moncayo.	Jenny Guerra ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL	31/01/2020
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica			
Febrero, 2020	1.- Convenio de Desarrollo Infantil firmado por las partes MIES. GAD Municipal Pedro Moncayo 2.- Seguimiento a calidad de alimentación en varios CDIS 3.- Reunión con Familias y educadoras del CDI Caritas Alegres, para análisis de cobertura. 4.- Reunión con coordinadoras y representantes de Asociaciones que proveen la alimentación a las niñas y niños. 5.- Cronograma valorado ajustado al requerimiento del MIES 6.- Reunión con el Consejo Cantonal y Junta Cantonal de Protección de Derechos para organizar el 8 de Marzo.	Rocío Arias Coordinadora de Desarrollo Infantil	29/02/2020
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Renuncia verbal de la Analista de Desarrollo Infantil, sin cerrar procesos.			
Marzo, 2020	<u>Avances:</u> 1.- 1er desembolso del MIES realizado con el CUR 179 con fecha 10/03/2020 2.- Levantamiento de necesidades de infraestructura, aseo, mobiliario, de los CDIs 3.- Reunión con GAD Provincial para solucionar la utilización del espacio de CDI Santa Maríanita. 4.- Solicitud de certificaciones POA y Presupuestarias de Mobiliario, Prendas de Protección, Material de Aseo, Espectáculos culturales, material de oficina, fungible, estimulación. 5.- Solicitud de certificación PAC de transporte y alimentación 6.- Seguimiento de teletrabajo a educadoras por emergencia sanitaria 7.- Elaboración de informe de necesidad para ayuda humanitaria, y TDR de kits de alimentos 8.- Firma del convenio de Apoyo y Custodia familiar e inicio de la gestión en la Dirección de Planificación para su implementación en territorio.	Rocío Arias Coordinadora de Desarrollo Infantil	03/03/2020
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Suspensión de atención a niñas y niños en los CDIs por emergencia sanitaria nacional. Implementación del teletrabajo, a través del cual las educadoras realizan seguimiento diario a las niñas, niños y sus familias			
Abril, 2020:	<u>Avances:</u> 1. Proceso administrativo financiero para pago de alimentación Enero y Febrero 2020(TDR, Certificación presupuestaria) 2. Proceso administrativo financiero para pago de transporte de Enero a Marzo 2020 (TDRs, certificación presupuestaria) 3. Reforma POA en Proyecto de Desarrollo infantil para adquisición de kits de alimentos 4. Reforma POA para implementación del Proyecto de Apoyo y Custodia Familiar 5. Elaboración, implementación del Proceso administrativo y financiero para adquisición de kits de alimentos del GAD 6. Seguimiento al Teletrabajo de educadoras 7. Capacitación de educadoras en Nutrición y COVID-19 8. Participación en capacitación virtual sobre la modalidad Apoyo y Custodia Familiar 10. 11.	Rocío Arias Coordinadora de Desarrollo Infantil	30/04/2020
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> 1. Aún no hay claridad en el MIES para retomar las actividades en los CDIs, por lo tanto se tendrá que realizar una reprogramación del cronograma valorado.			

ANEXOS FOTOGRÁFICOS

	
Fotografía 1.	Fotografía 2.



Fotografia 3.



Fotografia 4.