

Programa del PDOT Desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes

Meta del PDOT Al 2019 se incrementa 20% de atención a NNAJ en programas de formación en el cantón Pedro Moncayo

Proyecto Aprender Jugando

Descripción del proyecto Contribuir en los procesos de formación, organización y participación activa de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el cantón Pedro Moncayo.

Objetivos

OE1: Fortalecer las habilidades y destrezas del pensamiento de los NNAJ con el arte y juego.

OE2: Facilitar el proceso de formación profesional, enseñanza-aprendizaje con el apoyo de la comunidad externa en técnicas artísticas, dinámicas de trabajo grupal, actividades relacionadas con arte, juego, valores (derechos y obligaciones), danza, teatro, títeres, artesanías y manualidades, recreación con el ambiente al buen vivir.

OE3: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con técnicas de manejo de equipos y herramientas informáticas para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.

OE4: Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.


Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático

Detalle				Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
1	Diseño y aprobación del proyecto Aprender Jugando			Proyecto	10,00	Proyecto	1	1		
2	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación del Promotor Infocentro para procesos académicos y administrativos en el Centro Tecnológico Tabacundo.			Contrato	9,00	Meses	12	10	x	31/10/2020
3	Facilitación del servicio en el Infocentro de Tabacundo			Informe Registro participantes fotografías	10,00	Porcentaje	100	75	x	31/10/2020
4	Facilitación de tareas dirigidas a los usuarios del Infocentro			Informe Registro participantes fotografías	8,00	Porcentaje	100	40	x	31/10/2020
5	Implementación del proceso de capacitación a la comunidad pedromoncoyense en manejo de equipos y herramientas informáticas			Plan de capacitación Informe Registro participantes fotografías	10,00	Unidad	12	3	x	31/10/2020
6	Implementación del curso de Alfabetización Digital			Informe	10,00	Cursos	12	4	x	31/10/2020
7	Gestión del proceso de adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de colonias vacacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes			Proyecto Contrato Acta entrega recepción Informes Facturas	10,00	Porcentaje	100	100		
8	Implementación de las colonias vacacionales a nivel cantonal			Informe Registro participantes fotografías	20,00	Colonias	7	7		
9	Implementación de talleres de terapia ocupacional			Informe Registro participantes fotografías	8,00	Porcentaje	100	25	x	31/10/2020
10	Informes de avance y fin de gestión del proyecto-LOTAIP			Informes	5,00	Informes	12	10	x	31/10/2020

Avance financiero		Codificado	
		Inicial	Ejecutado
GAD PM		3.804,80	-

Nivel de avance: 49,14 %



Mes	Programático	Financiero
Enero	4,97	-
Febrero	9,94	-
Marzo	14,90	-
Abril	16,04	-
Mayo	17,17	-
Junio	18,31	-
Julio	34,32	-
Agosto	53,13	-
Septiembre	56,13	-
Octubre	70,20	-
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo: Actualizado por: STALIN CUZCO Fecha: 31/01/2020

Enero, 2020	Avances:	STALIN CUZCO	31/01/2020
	Problemas y soluciones implementadas:		
Febrero, 2020	Avances:	STALIN CUZCO	29/02/2020
	Problemas y soluciones implementadas:		

Marzo,2020	Avances: Problemas y soluciones implemetadas:	STALIN CUZCO	31/03/2020
Abril,2020	Avances: Problemas y soluciones implemetadas:	STALIN CUZCO	30/04/2020
Mayo,2020	Avances: Problemas y soluciones implemetadas:	STALIN CUZCO	31/05/2020
Junio,2020	Avances: Problemas y soluciones implemetadas:	STALIN CUZCO	30/06/2020
jul-20	Avances: Problemas y soluciones implemetadas:	STALIN CUZCO	31/07/2020
Agosto,2020	Avances: Problemas y soluciones implemetadas:	STALIN CUZCO	31/08/2020
Septiembre,2020	Avances: Problemas y soluciones implemetadas:	STALIN CUZCO	30/09/2020
Octubre,2020	Avances: 1. En el mes de agosto se retomaron las actividades de servicio gratuito de internet en el INFOCENTRO, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad. 2. Se brindó servicio de atención a estudiantes para tareas virtuales. Problemas y soluciones implemetadas: El infocentro no cuenta con capacidad de internet necesario para las 15 computadores existentes.	STALIN CUZCO Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud	31/10/2020