


Programa	Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro Moncayo.	
Meta del PDOT	Al 2019, se habrá incrementado la cobertura de atención a los discapacitados del cantón en un 20%	
Proyecto	Proyecto de Discapacidad - Atención en el Hogar y la Comunidad.	
Descripción del proyecto	<p>El proyecto busca ampliar las habilidades, capacidades y destrezas de las personas intervenidas y sus familias en condiciones de pobreza y extrema pobreza, a través de un trabajo sistemático y planificado que permita incrementar los niveles de autonomía, capacidades sociales, familiares y autodeterminación.</p> <p>Es un servicio orientado a las personas con discapacidad, quienes no pueden acceder a los servicios de atención diurna u otros servicios. Está organizado a través del trabajo con profesionales de distintas áreas sociales, psicológicas, ocupacionales y otras afines, orientadas a la atención de</p>	<p>Objetivos</p> <p>Fomentar la participación activa de la familia, comunidad y estado para generar cambios cualitativos que propicien la inclusión social y económica.</p> <p>Realizar la valoración de cada ciudadano que ingresa al servicio, respecto de las habilidades, destrezas y capacidades individuales que posee para fortalecer su autonomía e independencia y que</p> <p>Establecer servicios de apoyo familiar: espacios de respiro, grupos de ayuda mutua, redes de apoyo para la exigibilidad de los derechos.</p> <p>Implementar acciones orientadas a la articulación interinstitucional enfocadas a la inclusión social, cultural y económica.</p> <p>Asegurar el Talento Humano cualificado de acuerdo a la normativa legal vigente y las necesidades de</p>

13	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático				Ejecución				
	Detalle	Medio de verifi	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
	1	Firma de convenio	Convenio	15,00	Porcentaje	100	100	x	30/04/2020
	2	Diseño del Proyecto de Discapacidad - Atención en el Hogar y la Comunidad.	Proyecto	10,00	Unidad	1	1	x	29/02/2020
	3	Atención integral domiciliaria a 360 personas con discapacidad incluido su entorno familiar	Hojas de ruta, informes, registro fotográfico	5,00	Porcentaje	4320	1.800	x	30/05/2020
	4	Implementación del proceso de capacitación al equipo técnico del Proyecto de Discapacidad	Informes Registros de participación archivo fotográfico	6,00	Porcentaje	100	50,00	x	30/05/2020
	5	Implementación del proceso de capacitación a los cuidadores y sus familias de las personas con Discapacidad	Informes Registros de participación archivo fotográfico	10,00	Porcentaje	100	41,67	x	30/05/2020
	6	Medición de la gestión del Analista de Protección Especial	Contrato Informes	6,00	Porcentaje	100	100,00	x	30/05/2020
	7	Medición de la gestión de los 6 profesionales que brindan una atención de calidad y calidez a personas con discapacidad y su entorno familiar	Contrato Informes	6,00	Porcentaje	100	41,67	x	30/05/2020
	8	Gestión del proceso de adquisición de insumos terapéuticos para la atención domiciliaria de las personas con discapacidad	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	5,00	Porcentaje	100	41,67	x	30/05/2020
	9	Gestión del proceso de adquisición de materiales didácticos y fungibles para terapia ocupacional con los usuarios del proyecto de Discapacidad	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	6,00	Porcentaje	100	100,00	x	30/09/2020
	10	Gestión del proceso de adquisición de prendas de trabajo para el personal técnico del proyecto de discapacidad.	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	4,00	Porcentaje	100	100,00	x	31/07/2020
	11	Gestión del proceso de contratación de servicio de transporte para la movilización del equipo técnico del proyecto de discapacidad.	Informes, TDR's, orden del servicio, hoja de ruta, facturas.	7,00	Porcentaje	100	100	x	19/10/2020
	12	Gestión del proceso de la adquisición de alimentos para personas con discapacidad	Informes, TDR's, orden del servicio, archivo fotográfico, registro de	8,00	Porcentaje	100	100	x	30/09/2020
	15	Gestión del proceso de adquisición de materiales de oficina para el proyecto de discapacidad.	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	8,00	Porcentaje	100	100	x	31/07/2020
	16	Informe mensual del avance de las actividades del proyecto (MIES y LOTAIP)	Informes, archivo fotoográfico	4,00	Unidad	12	10	x	31/10/2020
Avance financiero				Codificado					
		Inicial	Reforma		Ejecutado				
GAD PM		\$	100.001,60	\$	103.607,63	\$	63.358,62		

Nivel de avance: **75,16 %**



Mes	Programático	Financiero
Enero	3,19	3.191,54
Febrero	26,56	4.005,48
Marzo	31,21	6.000,00
Abril	40,61	7.005,48
Mayo	46,60	8.005,48
Junio	54,94	11.816,15
Julio	56,72	8.451,92

1 [Redacted] 81,17

Agosto	61,89	5.716,57
Septiembre	70,15	4.583,00
Octubre	81,17	4.583,00
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020:	Avances: Problemas y soluciones implemetadas:	Lcda. Esther Cabascango	31/01/2020
Febrero, 2020:	Avances: Problemas y soluciones implemetadas:	Lcda. Esther Cabascango	28/02/2020
Marzo, 2020:	Avances: Problemas y soluciones implementadas:	Lcda. Esther Cabascango	31/03/2020
abr-20	Avances: Problemas y soluciones implementadas:	Lcda. Esther Cabascango	30/4/2020
may-20	Avances: Problemas y soluciones implementadas:	Lcda. Esther Cabascango	30/05/2020
jun-20	Avances: Problemas y soluciones implementadas:	Ing. Fernanda Pineda	30/06/2020
jul-20	1.- Coordinación con el MSP, Seguro social campesino, Hospitales, para la atención de varios usuarios que Problemas y soluciones implementadas:	Dra. Rocío Arias	31/07/2020
ago-20	Avances: Problemas y soluciones implementadas:	Tnlga. María José Simba	31/08/2020
sep-20	Avances: 1. Mediante llamadas telefónicas se a 180 usuarios del proyecto de discapacidad Problemas y soluciones implementadas:	Tnlga. María José Simba ANALISTA	30/09/2020
oct-20	Avances: 1. Se realiza llamadas telefónicas y seguimiento a cada uno de los usuarios del proyecto 2. En coordinación con todos los técnicos de discapacidad se llevó a cabo una minga con el fin de adecuar el espacio para realizar el Taller de panadería. 3. Se llevó a cabo el taller de Panadería en coordinación con la Sra. Felisa Reinoso de la Parroquia de la Esperanza, en el que participaron personas con discapacidad. 4. Se realizó la entrega de la colada morada y la guagua de pan a los usuarios pertenecientes a todas las unidades 5. Se realizó una visita domiciliaria a la usuaria de Oyagachi, con la finalidad de realizar un seguimiento a las plántulas de hortalizas. 6. Se realizó el seguimiento de estado de salud de los usuarios pertenecientes a la unidad GADM PM 5, de la Parroquia de Malchinguí. 7. Se realizó la entrega de medicación a UN usuario de la unidad GADM PM 1. 8. Los técnicos realizaron la inscripción en el curso de formación continua denominado derechos a fin de fortalecer sus conocimientos. 9. Se realizó la consulta de bonos y pensiones de los usuarios de las unidades del Proyecto de discapacidad. 10. Se realizó el seguimiento a huertos agroecológicos de la usuaria de la Parroquia de Tabacundo, sector la Y. 11. Se coordinó con el Centro especializado en atención integral N° 1 Conocoto, para la valoración médica a la usuaria de la unidad GADM PM 6, con la finalidad de realizar el examen audia métrico para ayuda técnica (audifono). 12. Coordinación con el médico del barrio, Dra. María Belén Bustos, para realizar la referencia al Hospital Eugenio Espejo de tercer nivel de atención para la especialidad de Neurología. 13. Se realizó la llamada telefónica a los usuarios vulnerables sugeridos por el analista del MIES el Lcdo. Iván Chuji. 14. Se realizó la gestión de medicación en coordinación con el Dr. Edison Guerrero del Centro de Salud tipo C de Tabacundo. 15. En el Mes de octubre se asiste a reuniones virtuales con el analista distrital que imparte actividades y lineamientos de trabajo remitidos desde planta central, a más de ello se imparte un taller para manejo de la ansiedad por el mes de la salud mental. 16. Se realizó el seguimiento de casos de usuarios vulnerales de la unidad y acompañamiento en citas de Problemas y soluciones implementadas:	Tnlga. María José Simba ANALISTA	31/10/2020

Anexos



Fotografía 1



Fotografía 2




Fotografía 3



Fotografía 4



Fotografía 5



Fotografía 6



Fotografía 7



Fotografía 8

15,00 15,00

10,00 25,00

2,08 27,08

3,00 30,08

4,17 34,25

6,00 40,25

2,50 42,75

2,08 44,83

6,00 50,83

4,00 54,83

7,00 61,83

8,00 69,83

8,00 77,83

3,33 81,17

100,00

Programatik Financier Total

81,17 61,15 75,16

8,33 10,00 83,33

100 12,00 8,33