



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2020



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

Fortalecimiento de la Cadena de Valor Agroecológica y Soberanía Alimentaria en el Cantón Pedro Moncayo

Al 2019, se incrementan al 30% los productores agroecológicos en el cantón Pedro Moncayo



Proyecto: Implementación de una pilonera hortícola y granja experimental municipal para la entrega de plántulas de ciclo corto a los pequeños productores
Descripción del proyecto: Apoyo en la definición e implementación de buenas prácticas agrícolas y manejo de recursos
Objetivos: 1. Proporcionar garantía a los consumidores que buscan productos ecológicos, a través del Sistema

Seguimiento									
HITOS DEL PROYECTO									
Para avance programático				Ejecución					
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro		
1	Diseño del proyecto.	Proyecto	10,00	Porcentaje	20	20	x	29/02/2020	
2	Certificaciones del SPG agroecológica.	Certificaciones		Unidad					
3	Consejo Cantonal de productores agroecológicos fortalecidos.	Plan		Porcentaje					
4	Encuentro regional de productores agroecológicos realizado.	Informe Archivo fotográfico		Porcentaje					
5	Plan de capacitación en producción agropecuaria implementado.	Informe Archivo fotográfico		Porcentaje					
6	Campaña de vacunación en el cantón Pedro Moncayo.	Informe	10,00	Porcentaje	100	90		02/09/2020	
7	Gestión para la suscripción del convenio y apoyo en la elaboración del borrador del Proyecto de Cooperación Interinstitucional GAD MPM - GAD Provincial de Esmeraldas	Proyecto Convenio Informes fotografías	10,00	Porcentaje	100	100		30/06/2020	
8	Gestión para la suscripción del convenio de Cooperación Interinstitucional GAD MPM - GAD Provincial de Esmeraldas	Proyecto Convenio Informes fotografías	10,00	Porcentaje	100	90		30/09/2020	
9	Implementación del convenio de cooperación entre el GAD municipal de Pedro Moncayo y Universidad Central del Ecuador.	Informes	10,00	Porcentaje	100	90		30/09/2020	
10	Gestión de pago de los procesos contractuales de los requerimientos del Proyecto.	Informes	5,00	Porcentaje	100				
11	Informes de avance y final de gestión	Informe	5,00	Unidad	12	9	x	30/09/2020	
12	Diseño del proyecto.	Proyecto	5,00	Porcentaje	100	100		31/05/2020	
13	Entrega de plántulas de hortalizas a productores del Cantón Pedro Moncayo	Informe Fichas Archivo Fotográfico	5,00	Porcentaje	100	10		30/09/2020	
14	Plan de Capacitación sobre manejo del cultivo de Hortalizas	Informe Fichas Archivo Fotográfico	10,00	Porcentaje	100	20		30/09/2020	
15	Implementación de una pilonera municipal de hortalizas	Informe Fichas Archivo Fotográfico	10,00	Porcentaje	100	15		30/09/2020	
16	Implementación de un sistema de riego y manejo de aguas en la granja experimental	Informe Fichas Archivo Fotográfico	10,00	Porcentaje	100	10		30/09/2020	

Avance financiero		Codificado		
		Inicial	Reforma	Ejecutado
GAD PM		15.900,00	64.670,00	-

Nivel de avance: 42,53 %



Mes	Programático	Financiero
Enero	8,27	-
Febrero	10,77	-
Marzo	20,65	-
Abril	25,04	-
Mayo	30,04	-
Junio	39,64	-
Julio	52,09	-
Agosto	53,83	-
Septiembre	60,75	-
Octubre	-	-
Noviembre	-	-
Diciembre	-	-

Resumen narrativo del seguimiento: **Actualizado por:** **Fecha:**

Septiembre, 2020	Avances: 1. Campaña de DESPARASITACIÓN Y VITAMINIZACIÓN, para el ganado bovino en barrios y comunidades que pertenecen a las organizaciones UCCIBT: San José Grande, San José Alto, Nuevo San José, San José Chico, San Joaquín, Tierra Hermosa, Cochas, María Dolores, Nuevo Amanecer, Simón Bolívar, Santa Marianita, San Juan Loma. 2. Entrega de plantulas arbustivas (abono orgánico) a productores agroecológicos del cantón Pedro Moncayo. 3. Cultivo de hortalizas en puruhantag y Limpieza de terreno. 4. Capacitación y avance de macroproyecto Agropecuario. 5. Avance de cultivo de hortalizas y cultivo de arbustos para cercas vivas en la granja experimental Puruhantag. 6. Ensayos de control con productos orgánicos de Limaco o Babosas en los cultivos de hortalizas de los productores agroecológicos. 7. Visita a productores agroecológicos de la parroquia "Tocachi", intercambio de experiencias productivas en un modelo de producción alternativo. 8. Se coordina la entrega de bonos humanitarios gestionados a la ONG CARE por parte de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, beneficiando a 200 familias de todo el cantón con el valor en efectivo de \$ 120,00 para solventar las necesidades generadas a partir de la pandemia.	Ing. Luis Miguel Torres Coordinador de Producción Agroecológica y Agropecuaria Ing. Catalina Jimenez Técnica de producción Agroecológica y Agropecuaria.	30/09/2020
------------------	--	---	------------

ANEXO FOTOGRAFÍCO



Fotografía 1. Entrega de plantulas arbustivas gestionadas al GAD Provincial - Jerusalem,

Fotografía 2. Ensayos de control con productos orgánicos de Limaco o Babosas en los cultivos de hortalizas de los productores agroecológicos. Y acompañamiento a productores de la parroquia de "Tocachi"



Fotografía 3. Coordinación y acompañamiento en la campaña de

Fotografía 4. Coordinación y entrega de abono (pollinaza) a productores agroecológicos del



Fotografía 5. Actividades realizadas por infractores sancionados y su servicio comunitario en el terreno municipal de puruhantag. .

Fotografía 6. Limpieza de terreno Municipal y siembra de arbustos para cercas vivas en Puruhantag.



Fotografía 7. Reunión y entrega de bonos humanitarios por parte de "CARE"

Fotografía 8. Entrega de bonos humanitarios gestionados a la ONG CARE por parte de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, beneficiando a 200 familias de todo el cantón con el valor en efectivo de \$ 120,00 para solventar las necesidades generadas a partir de la pandemia.

