


<b>Programa del PDOT</b>	Desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes	
<b>Meta del PDOT</b>	Al 2019 se incrementa 20% de atención a NNAJ en programas de formación en el cantón Pedro Moncayo	
<b>Proyecto</b>	Juventud Nueva Forjando Sueños	
<b>Descripción del proyecto</b>	Contribuir en el proceso de formación organizativo y participativo, fortaleciendo las capacidades y habilidades para la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del cantón Pedro Moncayo; como actores estratégicos de desarrollo social, productivo, educativo y cultural del cantón.	
	<b>Objetivos</b>	
	<p>OE1: Propiciar un acercamiento a los y las adolescentes y jóvenes con reuniones sobre temas de su interés, mostrándoles que sus particularidades solo van a ser tomadas en cuenta mediante una organización estructurada y actoría social dentro de cada una de sus parroquias como Red Juvenil Cantonal.</p> <p>OE2: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con herramientas y técnicas de Gestión Administrativa y Cultural para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.</p> <p>OE3: Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.</p>	

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>							
	<b>Para avance programático</b>				<b>Ejecución</b>			
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>(X) Fecha logro</b>	
	1	Diseño y aprobación del proyecto Juventud Nueva Forjando Sueños	Proyecto	10,00	Proyecto	1		
	2	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de 1 Técnico de Niñez, Adolescencia y Juventud	Contrato	10,00	Meses	12	9	30/09/2020
	3	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de 2 Promotores Sociales	Contratos	10,00	Meses	12	4	30/09/2020
	4	Gestión de pago de los bienes y servicios adquiridos y contratados a base del proyecto	Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	5,00	Porcentaje	100		
	5	Implementación del programa de capacitación Ser Bachiller en el cantón Pedro Moncayo	Convenio Informe Registro participantes fotografías	10,00	Jornada	2		
	6	Gestión del proceso de adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de terapias ocupacionales para niños/os adolescentes y jóvenes	Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	10,00	Material	1		
	7	Implementación del proceso de capacitación a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en talleres de: Refuerzo Educativo, Danza-Teatro, Productos con material reciclado, Gastronomía, Artes y Oficios.	Informes Registro participantes Fotografías	10,00	Taller	12	5	x 30/09/2020
	8	Implementación de 3 eventos sociales y culturales; Celebración del día Internacional de la Juventud; y, IV Encuentro de Expresiones Juveniles	Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	10,00	Evento	3	3	
	9	Gestión del proceso de contratación de servicio de transporte para la movilización de adolescentes y jóvenes a excursión pedagógica.	Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	10,00	Transporte	2		
10	Facilitación de apoyo y asesoramiento a los emprendimientos promovidos por los jóvenes del cantón Pedro Moncayo.	Informes Registro participantes Fotografías	10,00	Porcentaje	100			
11	Informes de avance y fin de gestión del proyecto-LOTAIP	Informes	5,00	Informes	12	9	x 30/09/2020	
<b>Avance financiero</b>				<b>Codificado</b>				
				<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	<b>Ejecutado</b>		
GAD PM				9.203,20	-	-		

<b>Nivel de avance:</b>	<b>20,13 %</b>	<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
	Enero	2,88	-	
	Febrero	5,77	-	
	Marzo	8,65	-	
	Abril	11,54		
	Mayo	13,59		
	Junio	15,64		
	Julio	17,69		
	Agosto	20,00		
	Septiembre	28,75		
	Octubre			
	Noviembre			
	Diciembre			

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2020:	<u>Avances:</u>	Stalin Cuzco	01/02/2020
Febrero, 2020:	<u>Avances:</u>	Stalin Cuzco	02/02/2020
	<u>PROBLEMAS:</u>		
Marzo, 2020:	<u>Avances:</u>	Stalin Cuzco	02/03/2020

PROBLEMAS:			
Abril, 2020	Avances:	STALIN CUZCO	30/04/2020
Problemas y soluciones implemetadas:			
Mayo, 2020	Avances:	STALIN CUZCO	30/05/2020
jun-20	Avances:		
Problemas y soluciones implemetadas:			
jul-20	Avances:	STALIN CUZCO	30/07/2020
Problemas y soluciones implemetadas:			
ago-20	Avances:	STALIN CUZCO	31/08/2020
<p>Avances:</p> <p>1. Por problemas de COVID 19, se suspendieron actividades por lo cual no se han generado trabajo con niños y jóvenes del cantón.</p> <p>2. El personal que trabaja en el INFOCENTRO apoya en actividades de apoyo con las direcciones que estan trabajando en beneficio de las personas afectadas por la pandemia.</p> <p>3. Como actividad cultural y artisticapor Cantonizacion se desarrolló la elaboracion de murales con jovenes del Cantón el sabado 19 de septiembre. esto con auto financiamiento.</p> <p style="text-align: right;">30/09/2020</p> <p style="text-align: right;">STALIN CUZCO Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud</p>			
sep-20	Problemas y soluciones implemetadas:		
1. suspensión de actividades con niños y jóvenes			

**ANEXOS FOTOGRÁFICOS**

Fotografía 1. Parroquia de la Esperanza



Fotografía 2. Parroquia de Tocachi



Fotografía 3. Parroquia de Tupigachi



Fotografía 4. Parroquia de Maichingui



Fotografía 5.

Fotografía 6.

-	-
7,50	7,50
3,33	10,83
-	10,83
-	10,83
-	10,83
4,17	15,00
10,00	25,00
-	25,00
-	25,00
3,75	28,75

100,00		
Programática	Financiero	Total
28,75	-	20,13