



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2020




<b>Programa</b>	Fortalecimiento de la Cadena de Valor Agroecológica y Soberanía Alimentaria en el Cantón Pedro Moncayo
<b>Meta del PDOT</b>	Al 2019, se incrementan al 30% los productores agroecológicos en el cantón Pedro Moncayo
<b>Proyecto</b>	Implementación de una pilonera horticola y granja experimental municipal para la entrega de plántulas de ciclo corto a los pequeños productores y asociaciones de productores a nivel cantonal, que contribuyan a garantizar la seguridad alimentaria de la población del cantón Pedro Moncayo que ha sido afectada por Covid - 19.

<b>Descripción del proyecto</b>	<p>Apoyo en la definición e implementación de buenas prácticas agrícolas y manejo de recursos naturales con participantes en la Escuela de Agroecología Cantonal, desarrollo de componentes de fomento económico territorial:</p> <p>1. DISEÑO Y GESTIÓN DEL PROYECTO. 2. FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA. 3. FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO CANTONAL DE PRODUCTORES 4. ENCUENTRO REGIONAL DE PRODUCTORES</p>	<b>Objetivos</b>
		<p>1. Proporcionar garantía a los consumidores que buscan productos ecológicos, a través del Sistema Participativo de Garantías SPG. 2. Fortalecer el Consejo Cantonal de Productores 3. Analizar y visibilizar sobre las potencialidades reales de la agricultura familiar ligada a la seguridad y soberanía alimentaria en el cantón Pedro Moncayo. 4. Fortalecer la economía familiar campesina consolidando la producción agroecológica a través de un programa de capacitación, promoviendo la autonomía social y económica de los pequeños productores/ras. 5. Contribuir, a través de la prevención al mejoramiento de la producción y productividad bovina de los productores de leche de Pedro Moncayo.</p>

**Seguimiento** HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático				Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
1	Diseño del proyecto.	Proyecto	Porcentaje	100	100	x	29/02/2020	
2	Certificaciones del SPG agroecológica.	Certificaciones	Unidad					
3	Consejo Cantonal de productores agroecológicos fortalecidos.	Plan	Porcentaje					
4	Encuentro regional de productores agroecológicos realizado.	Informe Archivo fotográfico	Porcentaje					
5	Plan de capacitación en producción agropecuaria implementado.	Informe Archivo fotográfico	Porcentaje					
6	Campaña de vacunación en el cantón Pedro Moncayo.	Informe	Porcentaje	100	100		02/09/2020	
7	Gestión para la suscripción del convenio y apoyo en la elaboración del borrador del Proyecto de Cooperación Interinstitucional GAD Municipal - GAD Cantonal.	Proyecto Convenio Informes	Porcentaje	100	100		30/06/2020	
8	Gestión para la suscripción del convenio de Cooperación Interinstitucional GAD MPM - GAD Cantonal.	Proyecto Convenio Informes	Porcentaje	100	100		30/09/2020	
9	Implementación del convenio de cooperación entre el GAD municipal de Pedro Moncayo y Universidad Católica de Loja.	Informes	Porcentaje	100	90		31/9/2020	
10	Gestión de pago de los procesos contractuales de los requerimientos del Proyecto.	Informes	Porcentaje	100				
11	Informes de avance y final de gestión	Informe	Unidad	12	12	x	30/09/2020	
12	Diseño del proyecto.	Proyecto	Porcentaje	100	100		31/05/2020	
13	Entrega de plántulas de hortalizas a productores del Canton Pedro Moncayo	Informe Fichas Archivo Fotográfico	Porcentaje	100	30		16/08/2020	
14	Plan de Capacitación sobre manejo del cultivo de Hortalizas	Informe Fichas Archivo Fotográfico	Porcentaje	100	90		25/09/2020	
15	Implementación de una pilonera municipal de hortalizas	Informe Fichas Archivo Fotográfico	Porcentaje	100	40		30/09/2020	
16	Implementación de un sistema de riego y manejo de aguas en la granja experimental	Informe Fichas Archivo Fotográfico	Porcentaje	100	15			
<b>Avance financiero</b>				<b>Codificado</b>				
				Inicial		Reforma		Ejecutado
GAD PM				15.900,00		64.670,00		-

**Nivel de avance:** 52,50 %









Mes	Programático	Financiero
Enero	8,27	-
Febrero	10,77	-
Marzo	20,65	-
Abril	25,04	-
Mayo	30,04	-
Junio	39,64	-
Julio	52,09	-
Agosto	53,83	-
Septiembre	60,75	-
Octubre	65,67	-
Noviembre	73,08	-
Diciembre	75,00	-

**Resumen narrativo del seguimiento:** Actualizado por: Fecha:

<p>Diciembre. 2020</p>	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Entrega de plantas arbustivas para cercas vivas al Barrio "Santo Cristo" de la parroquia de Tocachi.</li> <li>2.- Capacitación en la elaboración abonos orgánicos como caldos sulfocálcicos con la organización Sacha Potrero de la parroquia de "Tocachi".</li> <li>3.- Entrega de plántulas de 5000 plántulas de hortalizas, 90 sacos de pollinaza y 200 arbustos para cercas vivas al Barrio "Santo Cristo" y a la organización "Sacha Potrero" de la parroquia de Tocachi.</li> <li>4.- Entrega de documentos habilitantes para la autorización y ejecución del proyecto "RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS IMPRODUCTIVOS MEDIANTE SUBSOLADO PARA MEJORAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA DE LA COMUNIDAD "LOMA GORDA" EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO".</li> <li>5.- Culminación del proceso de pdot del área productiva en el cantón Pedro Moncayo, antes durante y post pandemia.</li> <li>6.- Elaboración de proyecto de subsolado para el cantón Pedro Moncayo.</li> <li>7.- Informe de Viabilidad técnica del proyecto "RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS IMPRODUCTIVOS MEDIANTE SUBSOLADO PARA MEJORAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO".</li> </ol>	<p>Ing. Luis Miguel Torres Coordinador de Producción Agroecológica y Agropecuaria Ing. Catalina Jimenez Técnica de producción Agroecológica y Agropecuaria.</p>	<p>31/12/2020</p>
----------------------------	--	---	-------------------

**ANEXO FOTOGRÁFICO**

	
<p>Fotografía 1. Preparación de suelo del terreno municipal en el sector de Puruhantag.</p>	<p>Propagación de plántulas de hortalizas.</p>
	
<p>Fotografía 3. Entrega de plántulas de hortalizas a la organización Sacha Potrero y Barrio Santo Cristo de la parroquia de Tocachi.</p>	<p>Fotografía 4. Aprobación y elaboración de croquis de predios para el servicio de subsolado en la comunidad de "Loma Gorda".</p>
	
<p>Fotografía 5. Entrega de plántulas de abonos orgánicos en la Parroquia de Tocachi</p>	<p>Fotografía 6. Control. Acompañamiento al registro de visitantes a las Lagunas de Mojanda</p>