


<b>Programa del PDOT</b>	Desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes								
<b>Meta del PDOT</b>	Al 2019 se incrementa 20% de atención a NNAJ en programas de formación en el cantón Pedro Moncayo								
<b>Proyecto</b>	Juventud Nueva Forjando Sueños								
<b>Descripción del proyecto</b>	Contribuir en el proceso de formación organizativo y participativo, fortaleciendo las capacidades y habilidades para la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del cantón Pedro Moncayo; como actores estratégicos de desarrollo social, productivo, educativo y cultural del cantón.		<b>Objetivos</b>						
			OE1: Propiciar un acercamiento a los y las adolescentes y jóvenes con reuniones sobre temas de su interés, mostrándoles que sus particularidades solo van a ser tomadas en cuenta mediante una organización estructurada y actoría social dentro de cada una de sus parroquias como Red Juvenil Cantonal.						
			OE2: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con herramientas y técnicas de Gestión Administrativa y Cultural para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.						
			OE3. Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.						
<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>								
	<b>Para avance programático</b>				<b>Ejecución</b>				
	<b>Detalle</b>		<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>(%)</b>	<b>Fecha logro</b>
	1	Diseño y aprobación del proyecto Juventud Nueva Forjando Sueños	Proyecto	10,00	Proyecto	1			
	2	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de 1 Técnico de Niñez, Adolescencia y Juventud	Contrato	10,00	Meses	12	12		31/12/2020
	3	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de 2 Promotores Sociales	Contratos	10,00	Meses	12	6		31/12/2020
	4	Gestión de pago de los bienes y servicios adquiridos y contratados a base del proyecto	Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	5,00	Porcentaje	100	80		
	5	Implementación del programa de capacitación Ser Bachiller en el cantón Pedro Moncayo	Convenio Informe Registro participantes fotografías	10,00	Jornada	2			
	6	Gestión del proceso de adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de terapias ocupacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes	Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	10,00	Material	1			
	7	Implementación del proceso de capacitación a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en talleres de: Refuerzo Educativo, Danza-Teatro, Productos con material reciclado, Gastronomía, Artes y Oficios.	Informes Registro participantes Fotografías	10,00	Taller	12	9	x	31/12/2020
	8	Implementación de 3 eventos sociales y culturales; Celebración del día Internacional de la Juventud; y, IV Encuentro de Expresiones Juveniles	Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	10,00	Evento	3	3		
	9	Gestión del proceso de contratación de servicio de transporte para la movilización de adolescentes y jóvenes a excursión pedagógica.	Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	10,00	Transporte	2			
10	Facilitación de apoyo y asesoramiento a los emprendimientos promovidos por los jóvenes del cantón Pedro Moncayo.	Informes Registro participantes Fotografías	10,00	Porcentaje	100				
11	Informes de avance y fin de gestión del proyecto-LOTAIP	Informes	5,00	Informes	12	12	x	31/12/2020	
<b>Avance financiero</b>		<b>Codificado</b>							
		<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>		<b>Ejecutado</b>				
GAD PM			9.203,20			-		-	
<b>Nivel de avance:</b>	<b>29,05 %</b>			<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>			
	Enero				2,88	-			
	Febrero				5,77	-			
	Marzo				8,65	-			
	Abril				11,54				
	Mayo				13,59				
	Junio				15,64				
	Julio				17,69				
	Agosto								
	Septiembre					28,46			
	Octubre					36,67			
	Noviembre					40,00			
	Diciembre					41,50			
<b>Resumen narrativo:</b>				<b>Actualizado por:</b>		<b>Fecha:</b>			
Enero, 2020:	<b>Avances:</b>			Stalin Cuzco		31/02/2020			
	<b>PROBLEMAS:</b>								
Febrero, 2020:	<b>Avances:</b>			Stalin Cuzco		29/02/2020			

	PROBLEMAS:		
Marzo, 2020:	Avances:	Stalin Cuzco	31/03/2020
	PROBLEMAS:		
Abril, 2020	Avances:	STALIN CUZCO	30/04/2020
	Problemas y soluciones implemetadas:		
Mayo, 2020	Avances:	STALIN CUZCO	31/05/2020
jun-20	Avances:		30/06/2020
	Problemas y soluciones implemetadas:		
jul-20	Avances:	STALIN CUZCO	31/07/2020
	Problemas y soluciones implemetadas:		
	Problemas y soluciones implemetadas:		
sep-20	Avances:	STALIN CUZCO	30/09/2020
	Problemas y soluciones implemetadas:		
oct-20	Avances:	STALIN CUZCO	31/10/2020
nov-20	Avances: La unidad de la juventud por problemas de la emergencia sanitaria no a podido realizar las actividades propuestas en el inicio de año, esta unidad depende mucho de convenios entre universidades que brindan el apoyo profesional para la ejecucion del presente proyecto. Por disposición del Alcalde Virgilio Andrango Cuascota se me designaron actividades culturales que en los ultimos meses me estoy ocupando en su totalidad. 1,- Por emergencia sanitaria se realizó compras de alimentos e insumos para afrontar la pandemia, por lo cual se generó el proceso de compra de los alimentos para las juntas parroquiales y se realiza el cierre de convenios de las partidas presupuestarias de las agendas culturales del año 2020. 2,- Se realiza el trabajo de archivo documental.	STALIN CUZCO Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud	30/11/2020
	Problemas y soluciones implemetadas: La pandemia que afecto a nivel mundial a generado que no se cumplan con actividades propuestas para niños y jóvenes.		
dic-20	Avances: 1. Por problemas de COVID 19, se suspendieron actividades por lo cual no se han generado trabajo con niños y jóvenes del cantón. 2, El personal que trabaja en el INFOCENTRO apoya en actividades de apoyo con las direcciones que estan trabajando en beneficio de las personas afectadas por la pandémia. 3. Como actividad cultural y artísticapor Cantonizacion se desarrolló la elaboracion de murales con jovenes del Cantón el sabado 19 de septiembre. esto con auto financiamiento.	STALIN CUZCO Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud	31/12/2020
	Problemas y soluciones implemetadas:		