


Programa del PDOT	Desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes	
Meta del PDOT	Al 2021, se habrá generado y funcionarán iniciativas de música, danza, teatro y literatura como espacios de formación, distribución y consumo de bienes y servicios culturales.	
Proyecto	Aprender Jugando	
Descripción del proyecto	Contribuir en los procesos de formación, organización y participación activa de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el cantón Pedro Moncayo.	Objetivos OE1: Fortalecer las habilidades y destrezas del pensamiento de los NNAJ con el arte y juego. OE2: Facilitar el proceso de formación profesional, enseñanza-aprendizaje con el apoyo de la comunidad externa en técnicas artísticas, dinámicas de trabajo grupal, actividades relacionadas con arte, juego, valores (derechos y obligaciones), danza, teatro, literes, artesanías y manualidades, recreación con el ambiente al buen vivir. OE3: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con técnicas de manejo de equipos y herramientas informáticas para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias. OE4: Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático				Ejecución				
	Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
	1	Diseño y aprobación del proyecto Aprender Jugando	Proyecto	10,00	Proyecto	1			
	2	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación del Promotor Infocentro para procesos académicos y administrativos en el Centro Tecnológico Tabacundo.	Contrato	9,00	Meses	12	1		31/01/2021
	3	Facilitación del servicio en el Infocentro de Tabacundo	Informe Registro participantes fotografías	10,00	Porcentaje	100	10		31/01/2021
	4	Facilitación de tareas dirigidas a los usuarios del Infocentro	Informe Registro participantes fotografías	8,00	Porcentaje	100			
	5	Implementación del proceso de capacitación a la comunidad pedromoncayense en manejo de equipos y herramientas informáticas	Plan de capacitación Informe Registro participantes fotografías	10,00	Unidad	12			
	6	Implementación del curso de Alfabetización Digital	Informe	10,00	Cursos	12			
	7	Gestión del proceso de adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de colonias vacacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes	Proyecto Contrato Acta entrega recepción Informes Facturas	10,00	Porcentaje	100			
8	Implementación de las colonias vacacionales a nivel cantonal	Informe Registro participantes fotografías	20,00	Colonias	7				
9	Implementación de talleres de terapia ocupacional	Informe Registro participantes fotografías	8,00	Porcentaje	100				
10	Informes de avance y fin de gestión del proyecto LOTAI	Informes	5,00	Informes	13	1		31/01/2021	
Avance financiero			Codificado						
			Inicial	Reforma	Ejecutado				
GAD PM			1.000,00			-		-	

Nivel de avance: **1,49 %**



Mes	Programático	Financiero
Enero	2,13	-
Febrero		
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Enero, 2021	<u>Avances:</u> 1). Servicio de atención en infocentro para reunión de producción agroecológica (2 reuniones en cada una 8 participantes) 2). Mantenimiento de 21 computadoras del centro informático por parte del C. Provincial de Pichincha.	Gabriel Churuchumbi Analista de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes.	31/01/2021
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> 1). Por el problema de la pandemia no se pueden realizar capacitaciones en el centro informático. 2). La baja capacidad de internet limita el trabajo de consultas en línea a los usuarios. 3). Existen actividades en base a convenios interinstitucionales que por la pandemia no se pueden ejecutar por el momento.			