



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2021



<b>Programa</b>	Desarrollo de NNA y jóvenes	
<b>Proyecto</b>	Desarrollo Infantil Integral	
<b>Meta del PDOT</b>	Al 2021, se habrá incrementado en al menos un 40% la cobertura de programas de atención a grupos vulnerables.	
<b>Descripción del proyecto</b>	<b>Objetivos</b>	
	OE1. Promover la participación de padres de familia y distintos actores de la comunidad en el desarrollo integral de las niñas y niños.	
	OE2. Desarrollar las habilidades y destrezas psicomotoras de los NN de 12 a 36 meses de edad mediante procesos socioeducativos.	
	OE3. Coordinar con Instituciones públicas y privadas la atención en salud preventiva de NN menores de tres años.	
	OE4. Mejorar los índices de desnutrición en los NN que asisten a los CDI's de las parroquias de Tocachi, La Esperanza, Tabacundo y Tupigachi.	
	OE5. Garantizar los servicios de Atención Integral de los Centros de Desarrollo Infantil con espacios arquitectónicos más amigables y seguros establecidos en la Norma Técnica Misión Ternura, Modalidad Centros de Desarrollo Infantil - CDI.	

HITOS DEL PROYECTO						
Para avance programático			Ejecución			
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
1	Diseño del proyecto de Desarrollo Infantil Integral	Proyecto	10,00	Proyecto	1	
2	Seguimiento y evaluación de un profesional Financiero responsable del Proyecto	Contrato	4,00	Persona	1	1 x 04/01/2021
3	Seguimiento y evaluación de un profesional de nutrición.	Contrato	4,00	Persona	1	1 x 04/01/2021
4	Seguimiento y evaluación del Analista de Desarrollo Infantil	Contrato	4,00	Persona	1	1 x 19/01/2021
5	Visitas domiciliarias a las familias de niños y niñas de los CDIs	Hoja de ruta, informes, fotografías	4,00	Porcentaje	100	8,33 x 31/01/2021
6	Capacitación a educadoras y educadores de los Centros de Desarrollo Infantil	Registro de asistencia, informes, fotografías	4,00	Porcentaje	100	8,33 x 31/01/2021
7	Informe de evaluación a educadoras y educadores	Informe, evaluaciones, cds videos	4,00	Porcentaje	100	
8	Informes mensuales de nutrición	Fotografías, informes	4,00	Porcentaje	100	8,33 x 31/01/2021
9	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de 79 educadoras para los Centros Infantiles del Proyecto de Desarrollo Infantil	Contrato	5,00	Persona	79	78 x 31/01/2021
10	Asistencia de 715 NN a los Centros de Desarrollo Infantil del Cantón	Registro de asistencia	5,00	Personas	715	650 x 31/01/2021
11	Contratación del servicio de impresión de material para los Centros de Desarrollo Infantil - CDI's	Proceso contractual	4,00	Porcentaje	100	
12	Adquisición de material de oficina para los Centros de Desarrollo Infantil - CDI's	Proceso contractual	4,00	Porcentaje	100	
13	Contratación de servicios de organización de eventos socio culturales de reconocimiento a las niñas y niños como sujeto de derecho.	Proceso contractual	4,00	Porcentaje	100	
14	Adquisición de prendas de protección para los niños y niñas de los Centros de Desarrollo Infantil - CDI's	Proceso contractual	4,00	Porcentaje	100	
15	Adquisición de alimentos para niños y niñas de los Centros de Desarrollo Infantil - CDI's	Proceso contractual	4,00	Porcentaje	100	
16	Adquisición de material de aseo para los Centros de Desarrollo Infantil - CDI's	Proceso contractual	4,00	Porcentaje	100	
17	Adquisición de material didáctico y fungible para niños y niñas de los Centros de Desarrollo Infantil - CDI's	Proceso contractual	4,00	Porcentaje	100	
18	Adquisición de mobiliario para los Centros de Desarrollo Infantil - CDI's	Proceso contractual	4,00	Porcentaje	100	
19	Adquisición de material de estimulación para niños y niñas de los Centros de Desarrollo Infantil - CDI's	Proceso contractual	4,00	Porcentaje	100	
20	Adquisición de materiales de infraestructura para mantenimiento y adecuación de los Centros de Desarrollo Infantil - CDI's	Proceso contractual	4,00	Porcentaje	100	
21	Contratación del servicio de transporte para los niños/as de los Centros de Desarrollo Infantil - CDI's	Proceso contractual	4,00	Porcentaje	100	
22	Contratación del servicio de alimentación para niños y niñas de los Centros de Desarrollo Infantil - CDI's	Proceso contractual	4,00	Porcentaje	100	
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>			
			<b>Reforma</b>		<b>Ejecutado</b>	
GAD MPM			1.479.708,90		- 40.026,37	

<b>Nivel de avance:</b>	<b>13,37 %</b>	<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
		Enero	17,94	2,71
		Febrero		
		Marzo		
		Abril		
		Mayo		
		Junio		
		Julio		
		Agosto		
		Septiembre		
		Octubre		
		Noviembre		
		Diciembre		

<b>Resumen narrativo:</b>	<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
<b>Enero, 2021</b> <b>Avances:</b> 1. Se cuenta con el personal administrativo del proyecto (profesional financiero, profesional nutricionista y Analista de Desarrollo Infantil) 2. Se cuenta con la plantilla llena de Talento Humano año 2021, Unidad de Desarrollo Infantil 3. Se cuenta con el informe de evaluación de conocimientos a educadoras y educadores de los Centros de Desarrollo Infantil en temas de: nutrición, formación continua y desarrollo del niño 4. Visitas domiciliarias de educadoras/es a los niños y niñas para dar seguimiento a su estado de salud, alimentación y desarrollo integral con la participación de familiares en el aprendizaje de los niños/as. 5. Capacitación en temas de Kintiku Yachay para las educadoras y educadores por parte del pueblo Kayambi. 6. En el mes de enero se cuenta con la contratación de 78 educadoras y educadores para los Centros de Desarrollo Infantil	MSc. Fanny Cachipiendo ANALISTA 1 DE DESARROLLO INFANTIL	31/01/2021

Problemas y soluciones implementadas:  
No aplica

ANEXOS FOTOGRÁFICOS



Fotografía 1.



Fotografía 2.



Fotografía 3.



Fotografía 4.



Fotografía 5.



Fotografía 6.