



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2020



**Programa:** Impulsar la inclusión social y la protección especial universal, durante el ciclo de vida a personas en situación de vulneración de derechos, disminuyendo toda forma de discriminación y violencia, mediante la participación del estado, familia y comunidad.

**Meta del PDOT:** Al 2021, se habrá incrementado en al menos un 40% la cobertura de programas de atención a grupos vulnerables

**Proyecto:** MISIÓN SOLIDARIA NUESTRA SEÑORA DE NATIVIDAD - CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL

**Descripción del proyecto:** El presente proyecto plantea brindar una asistencia basada en la prevención, acción y tratamiento y de esta manera ayudar a las personas a recobrar sus funciones corporales que perdieron debió a enfermedades temporales o permanentes y enseñar a las personas a ser independientes.


**Objetivos:**

- Brindar un servicio integral de rehabilitación a toda la ciudadanía y grupos vulnerables del Cantón Pedro Moncayo.
- Proporcionar servicios de rehabilitación integral a personas con discapacidades aplicando tratamientos terapéuticos dirigidos a restablecer la capacidad funcional del individuo, en las áreas biológica y social para mejorar su calidad de vida
- Determinar el tipo de necesidades concretas en tratamientos de rehabilitación de los usuarios y ofrecer un servicio destinado a su mejora funcional

**Seguimiento:** HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático				Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
1	Pago de permisos de funcionamiento Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad	permiso de funcionamiento	2,00	porcentaje	100	8,33	x	31/01/2021
2	Contratación del servicio de mantenimiento para la piscina de hidrorehabilitación del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad	proceso	15,00	Unidad	1	0		
3	Contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad.	proceso	10,00	porcentaje	100	0		
4	Adquisición de equipos para el Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad, extensión básica en Malchinguí.	proceso	10,00	porcentaje	100	0		
5	Adquisición de dispositivos medicos para el Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad.	proceso	5,00	Porcentaje	100	0		
6	Contratación del servicio de mantenimiento de equipos de fisioterapia del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad	proceso	10,00	porcentaje	100	0		
7	adquisición de vituallas y menaje de hogar ( toallas, cobertores de colchon, sábanas) para el Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad	proceso	10,00	porcentaje	100	-		
8	Adquisición de material didáctico para el Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad	proceso	10,00	porcentaje	100	0		
9	Adquisición de equipos fisioterapeuticos para el Centro de Rehabilitación Integral, extensión básica en Malchinguí.	proceso	10,00	porcentaje	100	0		
10	Adquisición de dispositivos médicos para odontología	proceso	10,00	porcentaje	100	0		
11	Informe mensual del avance de las actividades del proyecto (LOTAIP)	informes	8,00	unidad	12	1,00		31/01/2021
Avance financiero				Codificado				
				Inicial		Reforma		Ejecutado
GAD PM				\$ 21.700,00		\$ -		\$ -

**Nivel de avance:** 0,58 %



Mes	Programático	Financiero
Enero	0,83	-
Febrero		-
Marzo		-
Abril		-
Mayo		-
Junio		-
Julio		-
Agosto		-
Septiembre		-
Octubre		-
Noviembre		-
Diciembre		-

**Resumen narrativo:** Actualizado por:  Fecha:

Enero, 2021:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Atención a 744 usuarios en distintas especialidades del Centro de Rehabilitación Física Integral del GAD Municipal de Pedro Moncayo , a demás se brinda la atención a los grupos vulnerables de pobreza y extrema pobreza de forma gratuita en cualesquier especialidad.</li> <li>2). del total de atenciones se registran 242 atenciones diarias en el Centro de Rehabilitación de Malchingui , con el horario de 8 h00 a 16 h00 en todas las especialidades: Terapa física Terpia de lenguaje Psicología</li> <li>3). se realizó una charla sobre el uso terapéutico de los equipos que se encuentran en el gimnasio al equipo técnico a fin de reforzar en sus conocimientos</li> <li>4).se realizó una charla con el tema "Tendinopatías" al equipo técnico, a fin de fortalecer sus conocimientos</li> <li>5). se realizó una charla con el tema "Hiperextensión cervical", al equipo técnico del centro de rehabilitación</li> </ol>	Abg. Margarita Hurtado Analista de Protección Especial - Discapacidad	31/01/2021
<p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Durante el mes de enero no hubo la especialidad de traumatología ya que esta el médico traumatólogo en proceso de contratación.</p>			

**ANEXOS FOTOGRÁFICOS**

