


|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| <b>Programa</b>                 | Infraestructura   |   |
| <b>Proyecto</b>                 | Expropiación de terrenos aptos para proyectos estratégicos a nivel cantonal   |   |
| <b>Descripción del proyecto</b> | Adquirir bienes inmuebles por ser de interés del Estado Ecuatoriano, en respuesta a las necesidades de los proyectos en los que trabaja, para dotar de infraestructura a las diferentes entidades del Sector Público y para servicio de la comunidad. | <b>Objetivo:</b><br>Disponer de bienes inmuebles por ser de interés del municipio, en respuesta a las necesidades de los proyectos en los que trabaja, para dotar de infraestructura a las diferentes entidades del Sector y para servicio de la comunidad. Expropiación de terrenos aptos para proyectos estratégicos a nivel cantonal para mejorar la infraestructura. Planificar, regular y controlar los proyectos de desarrollo y crecimiento urbanístico del cantón. Controlar y regular el crecimiento urbanístico de acuerdo la norma técnica y normativa legal vigente. Facilitar la atención de trámites de ordenamiento territorial de forma permanente. |

| Seguimiento              |   | HITOS DEL PROYECTO  |            |            |        |                                     |             |            |  |  |  |  |
|--------------------------|---|---|------------|------------|--------|-------------------------------------|-------------|------------|--|--|--|--|
| Para avance programático |   | Ejecución   |            |            |        |                                     |             |            |  |  |  |  |
| Detalle                  | Medio de verificación   | Pond. %   | Unidad     | Meta       | Avance | <input checked="" type="checkbox"/> | Fecha logro |            |  |  |  |  |
| 1                        | Diseño y aprobación del proyecto para la implementación del PUGS  | Proyecto  | 15,00      | Proyecto   | 1      | 0.5                                 | x           | 31/01/2021 |  |  |  |  |
| 3                        | Administración del proceso contractual de los Proyectos de ordenamientos territorial  | Contrato Informes técnicos                                | 5,00       | Porcentaje | 100    | 10,00                               | x           | 31/01/2021 |  |  |  |  |
| 4                        | Gestión del pago de los procesos contractuales  | Contrato Informes técnicos Acta entrega recepción factura | 5,00       | Porcentaje | 100    | 75,00                               | x           | 31/01/2021 |  |  |  |  |
| 5                        | Apoyo en el proceso de actualización del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Pedro Moncayo   | Diagnostico Propuesta modelo de gestión                   | 10,00      | Porcentaje | 100    | 40                                  |             | 31/01/2021 |  |  |  |  |
| 6                        | Revisión de planos arquitectónicos inherentes a fraccionamientos, construcciones, propiedad horizontal, urbanizaciones, lotizaciones, huertos familiares; y cabidas y linderos. | informes  | 30,00      | Unidad     | 250    | 24,00                               | x           | 31/01/2021 |  |  |  |  |
| 7                        | Legalizaciones de construcciones de propiedad privada   | Informes  | 3,00       | Porcentaje | 100    |                                     |             |            |  |  |  |  |
| 8                        | Inspecciones para legalizaciones de la construcción y fraccionamientos, cabidas y linderos; y líneas de fábrica.  | Informes  | 8,00       | Porcentaje | 100    | 10,00                               |             | 31/01/2021 |  |  |  |  |
| 9                        | Emisión de permisos de trabajos varios; y líneas de fábrica   | Permisos  | 3,00       | Porcentaje | 100    | 5,00                                | x           | 31/01/2021 |  |  |  |  |
| 10                       | Realizar las inspecciones previo a la entrega del fondo de garantía.  | Informes  | 3,00       | Porcentaje | 100    | 10,00                               | x           | 31/01/2021 |  |  |  |  |
| 11                       | Realizar informes de ocupación de via de uso público  | Informes  | 3,00       | Porcentaje | 100    | 15,00                               |             | 31/01/2021 |  |  |  |  |
| 12                       | Generación de informes y emisión de permisos de planos de unificación de predios.   | Informes  | 3,00       | Porcentaje | 100    |                                     |             |            |  |  |  |  |
| 13                       | Generación de informes y emisión de certificados de compatibilidad de usos de suelo.  | Informes  | 3,00       | Porcentaje | 100    | 8,00                                | x           | 31/01/2021 |  |  |  |  |
| 14                       | Asistencia técnica a la ciudadanía en resolución de problemas inherentes a la vialidad y legalización de tierras en el  | Informes y resoluciones                                   | 3,00       | Porcentaje | 100    | 10,00                               | x           | 31/01/2021 |  |  |  |  |
| 14                       | Respuesta a las demandas ciudadanas inherentes a los problemas de ordenamiento territorial  | Oficios e informes  | 3,00       | Porcentaje | 100    | 10,00                               | x           | 31/01/2021 |  |  |  |  |
| 14                       | Generación del informe de avance y fin de gestión de proyectos - LOTAIP   | informes  | 3,00       | Unidad     | 12     | 1,00                                | x           | 31/01/2021 |  |  |  |  |
|                          |   |   | 100,00     |            |        |                                     |             |            |  |  |  |  |
| Avance financiero        |   |   | Codificado |            |        |                                     |             |            |  |  |  |  |
|                          |   |   | Inicial    | Reforma    |        |                                     |             | Ejecutado  |  |  |  |  |
| GAD MPM                  |   |   | \$         | 30.000,00  |        |                                     |             | 30.000,00  |  |  |  |  |

Nivel de avance: 44,99 %

Mes Programático Financiero



|            |       |               |
|------------|-------|---------------|
| Enero      | 21,42 | 100,00        |
| Febrero    |       | -             |
| Marzo      |       | -             |
| Abril      |       | -             |
| Mayo       |       |               |
| Junio      |       |               |
| Julio      |       |               |
| Agosto     |       |               |
| Septiembre |       |               |
| Octubre    |       |               |
| Noviembre  |       |               |
| Diciembre  |       |               |
|            |       | <b>100,00</b> |

| Resumen narrativo: |  | Actualizado por: | Fecha:     |
|--------------------|--|------------------|------------|
| Enero, 2021        | Problemas y soluciones implemetadas:<br>No aplica. | DAVID PUJOTA     | 31/01/2021 |