


Programa	Infraestructura	
Proyecto	CONSULTORÍA PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE	
Descripción del proyecto	La valoración del patrimonio surge la actividad de dar valor económico para conservar monumentos nacionales viviendas antiguas tradicionales que bienen a ser una parte originaria de cada sector lo cual da a un conjunto de conservación nacional de bienes inmuebles con alto valor que representa a cada lugar es tambien importante el criterio de autenticidad en lo que a diseño materiales mano de obra o marco se refiere tambien sera tenido en cuenta el estado de preservacion del bien que debe ser evaluado es decir comparandolo con el estado de otros bienes semejantes del mismo periodo El patrimonio se caracteriza por tener cuerpo fisico que puede ser dimensionado y percibido sensorialmente suele llamarse igualmente tangible y se subdivide en patrimonio mueble y patrimonio inmueble	Objetivo: "Elaboración de los Estudios Técnicos para la intervención, recuperación, arquitectónica y restauración de inmuebles catalogados como patrimoniales"

Seguimiento						HITOS DEL PROYECTO				
Para avance programático						Ejecución				
Detalle		Medio de verificaci	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(☒)	Fecha logro		
1	Gestion de procesos contractuales de los Proyectos estratégicos cantonales	Informes técnicos	5	Unidad	2	0,50		31/01/2021		
2	Desarrollo y diseño de los proyectos de inversión estratégicos de infraestructura civil a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	Proyectos y planos	15	Unidad	25	2,00	x	31/01/2021		
3	Desarrollo y diseño de los presupuestos y perfiles de los proyectos de inversión estratégicos a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	Presupuestos y perfiles de proyectos	10	Unidad	25	2,00	x	31/01/2021		
4	Desarrollo y diseño de los proyectos de inversión vial a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	Planos de TRAZADOS VIALES APERTURA DE VIAS DOCUMENTACION	15	Unidad	25	3,00	x	31/01/2021		
5	Desarrollo y diseño de los proyectos de inversión de regeneración urbana a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	Planos del trazado vial,	10	Porcentaje	100	3,00		31/01/2021		
6	Desarrollo y diseño de los proyectos de inversión de recuperación de parques y plazas a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	l trazado vial, volúmenes y materiales	10	Porcentaje	100	5,00	x	31/01/2021		
7	Gestión del cumplimiento del contrato de la consultoría para la generación de estudios de restauración de edificios patrimoniales	Contrato Informes técnicos Acta recepción del proyecto	10	Porcentaje	100	0,50	x	31/01/2021		
8										
9	Diseño de planos arquitectónicos para procesos de expropiaciones de predios para proyectos estratégicos cantonales	Informes técnicos de expropiaciones	10	Porcentaje	100	50,00	x	31/01/2021		
10	Levantamientos topograficos del área de intervención	Informes topográficos de los levantamientos	5	Porcentaje	100	8,30	x	31/01/2021		
11										
12	Legalizaciones de predios de propiedad del sector público (bienes mostrencos) y comodatos	Informes topográficos de los levantamientos	4	Porcentaje	100	9,00	x	31/01/2021		
13	Elaboración de planos de cabidas y linderos de bienes municipales	Planos e informacion	3	Porcentaje	100	10,00	x	31/01/2021		
14	Informes Técnicos de avance y final de gestión LOTAIP	informes de resumen trabajos realizados	3	Unidad	12	1,00	x	31/01/2021		
			100,00							
Avance financiero			Codificado							
GAD MPM			Inicial	Reforma		Ejecutado				
\$			30.000,00							

Nivel de avance: 8,56 %



Mes	Programático	Financiero
Enero	12,23	-
Febrero		-
Marzo		-
Abril		-



Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:	Actualizado por:	Fecha:
--------------------	------------------	--------

Enero, 2021	<p>A.-CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA A PICALPA: se realizó el diseño geométrico horizontal de la vía y el replanteo en campo. B.-CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS, CUBIERTAS, CAMERINOS, BATERÍAS SANITARIAS Y KIOSKOS PARA VARIAS ÁREAS DEPORTIVAS DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO: se realizó LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO Y ORDEN DE TRABAJO. A.- PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA se realizó el PRESUPUESTO REFERENCIAL. B.- PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LAS LETRAS DE LA PALABRA TABACUNDO EN ESTRUCTURA METÁLICA, se realizó el PRESUPUESTO REFERENCIAL Y EL RESUMEN DE MATERIALES. A.-CONSTRUCCIÓN DEL TALUD EN LA VÍA A PICALQUI: se realizó el diseño geométrico horizontal de la vía y el diseño del Talud. B.-CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA VÍA 1ERO DE MAYO se realizó el PRESUPUESTO REFERENCIAL.</p> <p>CUANTIFICACIÓN DE RUBROS DE VÍAS LUIS FREIRE, ESPIN, 24 DE SEPTIEMBRE DISEÑO DE GRUTA DE GRANOBLES Y CUANTIFICACIÓN DE MATERIAL PLANO DE FRACCIONAMIENTO DE LAGUNA DE OXIDACIÓN DE PURUHANTAG CORRECCIÓN DE CORTES ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO DE TRIBUNAS DE ESTADIO DE MALCHINGUI REPLANTEO DE TRAZADOS VIALES TUPIGACHI, PUCALPA, EXPROPIACIONES, GARCIA MORENO TRAZADO VAIL, BORDILLOS CONSTRUIDOS, GRUTA DE TUPIGACHI Y GRANOBLES, UNIVERSIDAD EXTENSION TABACUNDO, PAGO DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE EXPROPIACIONES PURUHANTAG TRAZADO VIAL LA ESPERANZA CALLE PADRE BRUNING</p>	Angel Revelo	31/01/2021
-------------	---	--------------	------------

Problemas y soluciones implemetadas:
 No aplica.