

<b>Programa</b>	Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir		
<b>Meta del PDOT</b>	Incrementar en al menos un 40% la participación social y ciudadana promedio en Asambleas Cantonales establecidas en el cantón		
<b>Proyecto</b>	Dinamización y fortalecimiento del Sistema Cantonal de Participación Ciudadana.		
<b>Descripción del proyecto</b>	<b>Objetivos</b>		
	1. Promover procesos de democratización en las relaciones entre la ciudadanía y Estado en sus diferentes niveles de Gobierno, inherentes a la gestión pública (Instancias de deliberación ciudadana )		
	2. Actualización del mapeo de actores en el Cantón		
El proyecto conlleva incentivar la participación ciudadana, que permitiendo aportar en la construcción del buen vivir del territorio del cantón Pedro Moncayo", para lo cual se generará e incentivará espacios de análisis, diálogo, comunicación, información, que promuevan la participación democrática de la ciudadanía. Estos espacios permitirán llegar con la información de la gestión institucional a la ciudadanía y mantener un diálogo estrecho y continuo entre los mandantes y el mandatario locales, abriendo instancias de deliberación y acción territorial, con transparencia.			3. Fortalecer la transparencia de las políticas públicas y la lucha contra la corrupción, con mejor acceso a información pública de calidad, optimizando las políticas de rendición de cuentas y promoviendo la participación y el control social.


SEGUIMIENTO								
HITOS DEL PROYECTO								
Para avance programático				Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro		
1	Reforma de Ordenanza de Participación Ciudadana del cantón Pedro Moncayo	Ordenanza	5,00	Ordenanza	1	0,25	x	28/08/2021
2	Gestión del proceso de Contratación pública de eventos públicos promocionales de dinamización y fortalecimiento del sistema cantonal de participación ciudadana	Términos de referencia.	5,00	Procesos	6	0,75	x	28/02/2021
3	Implementación del sistema cantonal de participación ciudadana	Informes Registros de participación	5,00	Porcentaje	100	16,66	x	28/02/2021
4	Implementación de Asambleas Ciudadanas	Convocatorias, actas, registros	5,00	Porcentaje	100	16,66	x	28/02/2021
5	Implementación del proceso de Rendición de Cuentas	Convocatorias, actas, formularios, registros	10,00	Porcentaje	100	-		
6	Asambleas: pronunciamiento de conformidad con el anteproyecto de presupuesto y aprobación del presupuesto 2021	Convocatorias, actas, registros, resolución de conformidad	10,00	Unidad	1	0		
7	Planificación, seguimiento, evaluación y retroalimentación de las Agendas Territoriales / presupuestos participativos.	Informe, actas	10,00	Porcentaje	100	16,66	x	28/02/2021
8	Reuniones con el Consejo cantonal de Planificación	Convocatorias, actas, convocatorias, registros	10,00	Unidad	3	1		28/02/2021
9	Actualización del Mapeo de actores cantonal	Mapeo actualizado	5,00	Porcentaje	100	8,33	x	31/01/2021
10	Actualización de la base de datos de barrios, comunidades y organizaciones del cantón	Base de datos	5,00	Porcentaje	100	16,66	x	28/02/2021
11	Proceso de socialización de inicio de obras, inauguración de obras/proyectos/Ordenanzas	Informe, invitaciones, registros	5,00	Porcentaje	100	16,66	x	28/02/2021
12	Implementación de capacitación a líderes/as en liderazgo y gestión comunitaria	Agenda, informe, registro	5,00	Unidad	2	0		
13	Apoyo al fortalecimiento y legalización de organizaciones de base del cantón	Informe, registro, matriz, documentos habilitantes	10,00	Porcentaje	100	8,33	x	31/01/2021
14	Reuniones con el Consejo de Seguridad Ciudadana	Actas, registros	5,00	Porcentaje	100	8,33	x	31/01/2021
15	Informes de avances y evaluación del Proyecto - LOTAIP	Informes	5,00	Unidad	12	2	x	28/02/2021
Avance financiero			Codificado					
			Inicial	Reforma	Ejecutado			
GAD PM			5.500,00		-	-		

<b>Nivel de avance:</b> <span style="font-weight: bold;">8,89 %</span>																																								
																																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #e0e0e0;">Mes</th> <th style="background-color: #e0e0e0;">Programático</th> <th style="background-color: #e0e0e0;">Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td style="text-align: center;">5,00</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td style="text-align: center;">12,71</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	5,00	-	Febrero	12,71	-	Marzo		-	Abril		-	Mayo		-	Junio		-	Julio		-	Agosto		-	Septiembre		-	Octubre		-	Noviembre		-	Diciembre		-
Mes	Programático	Financiero																																						
Enero	5,00	-																																						
Febrero	12,71	-																																						
Marzo		-																																						
Abril		-																																						
Mayo		-																																						
Junio		-																																						
Julio		-																																						
Agosto		-																																						
Septiembre		-																																						
Octubre		-																																						
Noviembre		-																																						
Diciembre		-																																						

<b>Resumen narrativo:</b>	<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
---------------------------	-------------------------	---------------

<p>Enero, 2021:</p>	<p><b>Avance:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoyo en logística, socialización del convenio con el Gobierno Provincial de Pichincha para la Vía a Las Lagunas de Mojanda, asambleas de socialización y mesa técnica de la "ORDENANZA QUE REGULA EL MANTENIMIENTO, CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LAS FACILIDADES TURÍSTICAS EN LAS LAGUNAS DE MOJANDA".</li> <li>2. Inicio del proceso de contratación pública de: Eventos públicos promocionales, lencería para procesos participativos.</li> <li>3. Acercamiento con actores sociales parroquiales e institucionales para el proceso de actualización de la base de datos del cantón Pedro Moncayo.</li> <li>4. Ejecución de agendas territoriales.</li> <li>5. Proceso de actualización del mapeo de actores.</li> <li>6. Acercamiento con el MINEDU para legalización de organizaciones de base del cantón.</li> <li>7. Apoyo, convocatoria y asistencia a la sesión del Consejo de Seguridad Ciudadana.</li> <li>8. Proceso de actualización de grupos de WhatsApp con líderes barriales y comunitarios de todas las parroquias para acciones en beneficio de la ciudadanía.</li> <li>9. Elaboración de actas de asambleas de procesos participativos.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica.</p>	<p>Margarita Ipiales Analista 1 de Participación Ciudadana Bladimir Guasgua Técnico de Participación Ciudadana</p>	<p>31/01/2021</p>
<p>Febrero, 2021:</p>	<p><b>Avance:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inicio del proceso de contratación pública de: Eventos públicos promocionales, lencería, material de aseo, mobiliario y materiales de oficina para procesos participativos.</li> <li>2. Acercamiento con actores sociales parroquiales e institucionales para el proceso de actualización de la base de datos del cantón Pedro Moncayo.</li> <li>3. Ejecución de agendas territoriales.</li> <li>4. Proceso de actualización del mapeo de actores.</li> <li>5. Organización, logística, convocatoria a la socialización del inicio de obra de "Regeneración Urbana de la Plazoleta La Banda".</li> <li>6. Convocatoria, logística y asistencia a la Mesa técnica de la "ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE CREA, REGULA Y NORMA LA OPERATIVIDAD DEL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO".</li> <li>7. Convocatoria a comunidades beneficiarias de alcantarillado de San Luis de Ichisí, Luis Freire, Cananvalle.</li> <li>8. Convocatoria, logística asamblea comunidad de Moronga atención médica en Salud a personas de la tercera edad.</li> <li>9. Proceso de actualización de grupos de WhatsApp con líderes barriales y comunitarios de todas las parroquias para acciones en beneficio de la ciudadanía y remitir información.</li> <li>10. Elaboración de actas de asambleas de procesos participativos.</li> <li>11. Apoyo en la recepción de turistas en Las Lagunas de Mojanda en el feriado de Carnaval.</li> <li>12. Apoyo en la entrega de kits de alimentos a adultos mayores de la parroquia de Tabacundo y Tupigachi.</li> <li>13. Avance correspondiente de la LOTAIP.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Para el inicio del proceso de rendición de cuentas 2020, se realizó la consulta pertinente al CPCCS en la que manifiestan que se puede iniciar con las primeras fases y esperar la resolución del CPCCS, para la deliberación y subir el informe al sistema.</p>	<p>Margarita Ipiales Analista 1 de Participación Ciudadana Bladimir Guasgua Técnico de Participación Ciudadana</p>	<p>28/02/2021</p>

**ANEXO FOTOGRÁFICO**





Socialización inicio de la obra "Regeneración Urbana Plazoleta La Banda"

Mesa técnica "ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE CREA, REGULA Y NORMA LA OPERATIVIDAD DEL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO".

Consulta al CPCCS proceso de rendición de cuentas

Fotografía 1.

Fotografía 2.



Actualización Base de datos del Cantón Pedro Moncayo

Proceso de contratación pública

Asamblea comunidad Moronga atención médica a adultos mayores

Convocatoria beneficiarios alcantarillado San Luis de Ichisí, Luis Freire y Cananvalle

Fotografía 3.

Fotografía 4.