


Programa	Seguridad ciudadana y gobernanza cantonal para el Buen Vivir																																													
Meta del PDOT	Incrementar en un 10% la atención a eventos de inseguridad ciudadana en el cantón Pedro Moncayo al 2021.																																													
Proyecto	PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19 EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO																																													
Descripción del proyecto	El proyecto conlleva incentivar la participación ciudadana, en la prevención de afectaciones por Riesgos Naturales o amenazas antropicas, permitiendo aportar en la construcción del buen vivir del territorio del cantón Pedro Moncayo", para lo cual se generará e incentivará espacios de análisis, diálogo, comunicación, información, que permitan a la ciudadanía estar preparados y reaccionar positivamente, ante presencia de Riesgos, esto mediante la generación de instrumentos, que se elaborarán e implementarán en el territorio, articulados con las entidades competentes.			Objetivos																																										
				OE1: Establecer el diagnóstico de Riesgos del Cantón Pedro Moncayo																																										
				OE1: Diseñar e implementar el Plan Cantonal de gestión de Riesgos del Cantón Pedro Moncayo																																										
				OE2: Fortalecer el voluntariado de protección civil en temas de prevención de riesgos y emergencias																																										
OE3: Revisar y aprobar planes de emergencia y desastres a nivel institucional y territorial, así como de contingencia en espectáculos y/o eventos de concentración masiva.																																														
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO																																													
	Para avance programático			Ejecución																																										
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	☒	Fecha logro																																						
	1	Contratación del servicio de laboratorio para la realización de pruebas PCR que se requieran para frenar y evitar el contagio en los habitantes	proyecto,actas, convenio	5,00	proyecto	1			31/01/2021																																					
	2	Adquisición de pruebas rápidas que se requieran para frenar y evitar el contagio en los habitantes	proyecto,actas, convenio	5,00	proyecto	1			31/01/2021																																					
	3	Adquisición de equipo médico para personas sintomáticos respiratorios en el Cantón Pedro Moncayo.	proyecto,actas, convenio	5,00	proyecto	1			31/01/2021																																					
	4	Adquisición de equipo de protección personal para brindar asistencia humanitaria al Cantón Pedro Moncayo.	proyecto,actas, convenio	5,00	proyecto	1			31/01/2021																																					
	5	Asistencia a Comités Operaciones Parroquiales de emergencias	Fotografías, registros	5,00	Acta COPAE	5	2		28/02/2021																																					
	6	Certificados de riesgos	Inspecciones	5,00	Certificado	10	7		28/02/2021																																					
	7	COE Cantonal	Actas, Resoluciones, fotografías.	10,00	Acta COE-C	10	1		31/01/2021																																					
	8	Elaboración de informes Técnicos del COE	Informe	10,00	Unidad	5																																								
	9	Conformación de comites comunitarios en gestion de riesgos y emergencias	Actas, registros de firmas	10,00	Unidad	4																																								
	10	Capacitación en prevención de emergencias y desastres a barrios y comunidades	Registro asistencia, fotografías.	10,00	Informe	20																																								
	11	Capacitación del voluntariado de protección civil	Registro asistencia, fotografías.	10,00	Informe	10																																								
	12	Aprobación de Planes de Contingencia para eventos de concentración masiva	Permisos aprobados	5,00	Certificado	5			31/01/2021																																					
13	Aprobación e inspecciones de planes de emergencia de todo tipo de establecimiento en el cantón	Permisos aprobados	10,00	Certificado	80	9		28/02/2021																																						
15	Informes de avance y final de gestión	Informe	5,00	Unidad	12	2		31/01/2021																																						
Avance financiero			Codificado																																											
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado																																									
			21.785,00	-	-																																									
Nivel de avance: 5,92 %																																														
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>4,04</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>8,46</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Mes	Programático	Financiero	Enero	4,04	-	Febrero	8,46	-	Marzo	-	-	Abril	-	-	Mayo	-	-	Junio	-	-	Julio	-	-	Agosto	-	-	Septiembre	-	-	Octubre	-	-	Noviembre	-	-	Diciembre	-	-
Mes	Programático	Financiero																																												
Enero	4,04	-																																												
Febrero	8,46	-																																												
Marzo	-	-																																												
Abril	-	-																																												
Mayo	-	-																																												
Junio	-	-																																												
Julio	-	-																																												
Agosto	-	-																																												
Septiembre	-	-																																												
Octubre	-	-																																												
Noviembre	-	-																																												
Diciembre	-	-																																												
Resumen narrativo:			Actualizado por:			Fecha:																																								
Enero, 2021: Avances: - Se ha realizado reuniones con el COE Cantonal, con la finalidad de mantener informado a la ciudadanía sobre el proceso electoral, frente a al COVID-19 - Se ha realizado la evaluación de riesgos en predios designados para la obtención del certificado de riesgos - Durante el mes de enero se ha realizado la inspección y aprobación de 1 plan de emergencia y desastres como requisito para obtener el permiso de funcionamiento anual - Se ha realizado una socialización de protocolos de bioseguridad, emitidos por el CNE al COPAE de la parroquia de Tocachi Problemas y soluciones implemetadas: - No existe un marco normativo local que regule los requisitos para la presentación y aprobación de planes de emergencias y desastres - No existe la normativa que regule el uso de suelo, lo que se contrapona al derecho constitucional de emprendimientos económicos de la población			Karla Iguago Analista de seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos			31/01/2021																																								
Febrero, 2021: Avances: - Se ha realizado la evaluación de riesgos en predios designados para la obtención del certificado de riesgos - Durante el mes de febrero se ha realizado la inspección y aprobación de 8 planes de emergencia y desastres como requisito para obtener el permiso de funcionamiento anual - Se ha asistido a reuniones de la COPAE en la Parroquia de Tocachi, conjuntamente con el MSP - Se ha realizado reuniones interinstitucionales con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, con la finalidad de coordinar capacitaciones para la ciudadanía del Cantón Pedro Moncayo Problemas y soluciones implemetadas: - No existe un marco normativo local que regule los requisitos para la presentación y aprobación de planes de emergencias y desastres - No existe la normativa que regule el uso de suelo, lo que se contrapona al derecho constitucional de emprendimientos económicos de la población			Karla Iguago Analista de seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos			28/02/2021																																								



Fotografía 1. COPAE, en la parroquia de Tocachi



Fotografía 2. Evaluación de riesgos



Fotografía 3. Verificaciones de planes de emergencia



Fotografía 4. Reunión Interinstitucional con el SNGRE